

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. 074/920723/S954/2016/108/Kou

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danem Králem Ph.D.,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí ST, vedoucí správy toků

Ing. Zuzana Koutenská, č. telefonu : 601 586 003, e-mail:

koutenska.ost54@lesycr.cz, technický dozor stavebníka

Martin Kysela, technický dozor stavebníka (zastupitelnost)

č. telefonu 725257863, e-mail: martin.kysela@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba:

LESORS s.r.o.

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán u OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

zastoupený: Lukášem Orságem, jednatelem s.r.o.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Julie Orságová

č. telefonu: 725 807 191, e-mail: julie.orsagova@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Teplice číslo účtu: 227258938/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 15.09.2016 Smlouvu o dílo č. 074/920723/S954/2016/108/Kou na zhotovení díla „Komárovská stoka v ř. km 0,000 – 2,700“,

kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 074/920723/S954/2016/108/Kou na zhotovení díla „Komárovská stoka v ř. km 0,000 – 2,700“, spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu realizace stavby a byly konstatovány na kontrolním dnu dne 18.10.2016 a vyčísleny po změření na kontrolním dnu 09.11.2016. Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

- Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1,		
- Cena dle Smlouvy o dílo:	345 916,90	Kč bez DPH
- Cena méněprací:	-45 326,80	Kč
- Cena víceprací:	51 525,00	Kč
- Cena celkem bez DPH:	351 819,20	Kč
- DPH (21%):	72 882,03	Kč
- Cena celkem s DPH:	425 701,23	Kč

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 074/920723/S954/2016/108/Kou doplněného soupisem méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 14.11.2016

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Dan Král Ph.D.
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Benešově dne : 14.11.2016

Lukáš Orság
jednatel
Lesors, s.r.o.

LESORS s.r.o.
Dubská 211/9, Dubří
Tel: 776 976 399
IČ: 25702403
DIČ: CZ 28692403

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací k Dodatku č. 1

