

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/268

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vilkanova

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Rous, technický dozor

č. telefonu: 724 524 304, e-mail: vojtech.rous@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s. r. o.

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 10483,

sídlo: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Michalem Okrouhlický – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Jan Vojíš

č. telefonu: 602 559 434, e-mail: info@okrouhlicky.cz

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu: 258202048/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Opravy a BÚ na LR Vysoká – LS Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/268, uzavřené dne 1. 11. 2016, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní zadávací dokumentaci. V meziobdobí zpracování zadávací dokumentace a předání staveniště došlo na LC K Prasečí leči ke zhoršení trubního propustku. Betonové segmenty se posunuly, LC se propadla a opěrné zdi popraskaly. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy a BÚ na LR	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Vysoká – LS Choceň	258.049,85,- Kč	0,- Kč	52.374,80 Kč	310.424,65 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **310.424,65 Kč** bez DPH, slovy: třístadesettisícčtyřistadvacetčtyřikorunšedesátpěthaléřůčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/268, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných víceprací
Příloha č. 2: - změnový list stavby

V Hradci Králové, dne
Okrouhlický s.r.o.

Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
IČO 25255819, DIČ CZ25255819
OR-KS v HK oddíl C, vl. 10482/35

.....
Za zhotovitele
Milan Okrouhlický
jednatel společnosti
Okrouhlický s. r. o.

V Týništi nad Orlicí, dne **08.12.2016**

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň
LČR, s. p.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy a BÚ na LR Vysoká - LS Choceň

Objekt: LC K Prasečí leči

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 52 374,80

1 Zemní práce 1 944,00

1	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	4,320	350,00	1 512,00
2	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	2,160	200,00	432,00

4 Vodorovné konstrukce 561,60

3	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m ³	0,720	780,00	561,60
---	-----	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

5 Komunikace pozemní 600,00

4	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	3,000	200,00	600,00
---	-----	-----------	------------------------------------	----------------	-------	--------	--------



9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 300,00

5	221	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	13 000,00	26 000,00
6	221	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	6,000	600,00	3 600,00
7	140	140332440	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 14,2 mm	m	6,000	2 000,00	12 000,00
8	211	952904151	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně	m ³	6,000	200,00	1 200,00
9	211	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m ³	1,800	1 500,00	2 700,00
10	221	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	6,000	300,00	1 800,00

997 Přesun sutě 1 969,20

11	221	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,846	200,00	1 969,20
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

Celkem 52 374,80

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 24. 11. 16		
Název veř. zakázky: Opravy a BÚ na LR Vysoká – LS Choceň				
Zhotovitel: Okrouhlický s. r. o., Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové				
Objednatel: Lesy ČR, s. p., KŘ Choceň				
Název akce (majetku): LC K Prasečí leči	Charakter akce: - I N IP NP	Číslo objektů: 2/2	Stavební díly: 1, 4, 5, 9, 997	
Popis změny: Zbourání dvou zděných čel s římsou, vybourání 6 m betonových trubek, podsyp potrubí, osazení ocelové trubky dl. 6 m, vyzdění dvou čel z lomového kamene do betonu, pročištění výtoku.				
Zdůvodnění změny: Z důvodu sedání podloží došlo k rozpadnutí čel a k posunutí betonových segmentů. Z tohoto důvodu dojde k jeho zbourání a nahrazení.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne		Datum: -	Podpis: -	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: -	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: 52.374,80 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 52.374,80	
	Konečná celková cena akce po změně		104.749,60 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		310.424,65 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jan Vojtíš	Datum: 24. 11. 16	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vojtěch Rous	Datum: 24. 11. 16	Podpis: 	
Přílohy: výkaz výměr sjednaných víceprací				
Poznámka: zapsáno do stavebního deníku.				