

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/267

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Rous, technický dozor

č. telefonu: 724 524 304, e-mail: vojtech.rous@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice – železnice s. r. o.

IČO: 274 97 976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 22566,

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomáš Teplý – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: Milan Janespal

č. telefonu: 775 780 537, e-mail: janespal.help@ustinadorlici

bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Svitavy, číslo účtu: 201727249/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Opravy a BÚ na LR Proseč – LS Choceň“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/267, uzavřené dne 18. 10. 2016, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní zadávací dokumentaci. Z důvodu chybných součtů ve výkazu výměr došlo k narovnání požadovaného množství. Na LC Zakletá leč byla zjištěna potřeba přidání 20 m stržení krajnice. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále bylo z důvodu klimatických podmínek dohodnuto prodloužení termínu do konce května 2017.

Rekapitulace nákladů:

Opravy a BÚ na LR	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Proseč – LS Choceň	775.046,93 Kč	0,- Kč	47.384,54 Kč	822.431,47 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 5. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **822.431,47 Kč** bez DPH, slovy: osmsetdvacetdvatisícčtyřistatřicetjednakorunčtyřicetsedmhaléřůčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/267, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných víceprací
Příloha č. 2: - změnový list stavby

V Ústí nad Orlicí, dne 29-11-2016



.....
Za zhotovitele

Teplý
Jiří Teplý
jednatel
HELP, silnice – železnice s. r. o.

V Týništi nad Orlicí, dne 30-11-2016

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

.....
Za objednatele

Nová
Ing. Daniel Vlkánová, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň
LČR, s. p.

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Opravy a BÚ na LR Proseč - LS Choceň	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.11.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	32 930,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	14 454,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 384,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">47 384,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>47 384,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">57 335,29</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	47 384,54		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	47 384,54		Cena s DPH	57 335,29	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	47 384,54																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	47 384,54																										
	Cena s DPH	57 335,29																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Opravy a BÚ na LR Proseč - LS Choceň
 Objekt: LC Prasečí les

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							34 208,04
5 Komunikace pozemní							29 750,00
1	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	350,000	85,00	29 750,00
			"chyby v PD - součet 750"				
			350		350,000		
			Součet		350,000		
998 Přesun hmot							4 458,04
2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,979	45,50	4 458,04
Celkem							34 208,04



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Opravy a BÚ na LR Proseč - LS Choceň
 Objekt: LC Zakletá leč

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				13 176,50
5			Komunikace pozemní				11 520,00
1	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	80,000	144,00	11 520,00
			"chyba v zadávací dokumentaci, položka č. 9" 80		80,000		
			Součet		80,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				250,50
3	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	15,000	16,70	250,50
			"0,420 - 0,440"				
			20*0,75		15,000		
			Součet		15,000		
998			Přesun hmot				1 406,00
2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,901	45,50	1 406,00
Celkem							13 176,50

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 14. 11. 16	
Název veř. zakázky: Opravy a BÚ na LR Proseč – LS Choceň			
Zhotovitel: HELP, silnice – železnice s. r. o.			
Objednatel: Lesy ČR, s. p., KŘ Choceň / LS Choceň			
Název akce (majetku): LC Zakletá leč (ad 1 a 2) LC Prasečí les (ad 3)	Charakter akce: — I N IP NP	Číslo objektů: 4/7; 2/7	Stavební díly:
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chybí součet naprojektovaných 80 m² HDK 63-125. 2. Odstranění zvýšené a zarostlé krajnice dl. 20 m. 3. Chybný součet ve výkazu výměr u vrstvy ze ŠD tl. 150 mm. 			
Zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chybějící součet u položky č. 9 – Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 200 mm. Má být celkem 110 m² – v PD pouze 30 m². 2. Stržení krajnice s náletem – v km 0,420 – 0,440. 3. Na LC Prasečí les chybně uveden celkový součet u položky č. 3, má být o 350 m² větší – celkem 750 m². 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum: -	Podpis: -
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: -
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: 0,-	Bilance: 47.384,54 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: 47.384,54	
Konečná celková cena akce po změně		LC Zakletá leč 192.152,98 Kč bez DPH LC Prasečí les 165.685,12 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		822.431,47 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Milan Janespal	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vojtěch Rous	Datum:	Podpis: 
Přílohy: položkový výkaz výměr.			
Poznámka: změny zaznamenány do stavebního deníku při kontrolním dni.			

Lesy České republiky, s.p. [07]
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Choceň
 Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí