

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 39-1-951/16/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 956 951 201,

724 523 966 e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Ing. Lenka Lesáková, správce toku, číslo telefonu: 956 951 244,

724 523 967, e-mail: lenka.lesakova@lesycr.cz

Bc. Pavel Němčanský, referent pro provozní činnosti, 956 951 232,

725 257 776, pavel.nemcansky@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

číslo telefonu: 595 132 011 e-mail: info@dpova.cz

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 39-1-951/16/PD uzavřené dne 20. 5. 2016. Dodatkem se mění termín dokončení části díla (projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby) z důvodu změny koncepce řešení na základě výrazné změny hydrologických údajů ČHMÚ. Dalším důvodem je obtížná komunikace ze strany vlastníků přemostění a vlastníků dotčených pozemků.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15. 5. 2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **do 31. 1. 2017**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **do 5 měsíců** od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP, DPS

Dokončení a odevzdání potvrzeného geometrického plánu Kat. úřadem: **do 28. 2. 2017**

Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí (zápis vložen do KN): **do 5 měsíců** od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne *15. 12. 2016*

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

V Ostravě dne: *29. 11. 2016*

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1126/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Hladražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

.....
Lesy České republiky, s. p.


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Májovská Ostrava, 702 00 Ostrava
®

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.