

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 069/954334,118400/S954/2016/129/Hro

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danem Králem Ph.D.,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí správy toků, č. telefonu: 724 523 964

e-mail: kral.ost54@lesycr.cz

Ing. Luboš Hron, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 606 420 537, e-mail: hron.ost54@lesycr.cz

Martin Kysela, č. telefonu: 725 257 863, e-mail: martin.kysela@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.**

IČO: 26071584

DIČ: CZ 26071584

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C12191

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

statutární orgán: Josef Pták, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Bohumil Hazmuka

č. telefonu: 381 297 711, e-mail: sekret.drevotvar@volny.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, číslo účtu: 78-1323180207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 069/954334,118400/S954/2016/129/Hro, na akci „Vápenický potok ř.km 0,200-1,000“, spočívající ve změně plnění, uvedené v článku IV, odst.1.

Výše plnění uvedená v SOD v článku č. IV., odst. 1. výše uvedené smlouvy bude upravena takto:

**V období od uzavření této smlouvy o dílo do 30. 11. 2016 budou zhotovitelem řádně provedeny a vyúčtovány práce v hodnotě alespoň 560 000 Kč.**

Objem provedených prací v období od uzavření smlouvy do 30. 11. 2016 byl po vzájemné dohodě snížen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Ostatní body smlouvy o dílo č. 069/954334,118400/S954/2016/129/Hro zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne:

Ing. Dan Král, Ph.D.  
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s. p.

V Chýnově dne:

Josef Pták  
jednatel společnosti  
Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025