

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 164/545411/S954/2015/165/Rau

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen na základě Pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014 Ing. Danem Králem Ph.D., vedoucím Správy toků - oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově, Tyršova 1902.

ve věcech technických jedná:

Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí Správy toků, č. telefonu: 724 523 964, e-mail: kral.ost54@lesy.cz

Ing. Tomáš Rau, správce toků, č. telefonu 725 257 619, e-mail: rau.ost54@lesy.cz

František Šampalík (zastupitelnost), č. telefonu: 724 523 259, e-mail: sampalik.ost54@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s.r.o.

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 27121

statutární orgán: Lukáš Orság, jednatel s.r.o.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Julie Orságová

číslo telefonu: 725 807 191, e-mail: julie.orsagova@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 164/545411/S954/2015/165/Rau na provedení díla „Hromnice – úprava Býkovského potoka“, SO 01 a SO 03 – pročištění koryta a odstranění sedimentu.

Změna doby plnění díla v oddíle II., odstavci 3. výše uvedené smlouvy č. 164/545411/S954/2015/165/Rau. Změna se týká posunutí termínu provedení díla. Změna je provedena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a ztíženého přístupu k místu stavby. Termín odevzdání díla je 31. 1. 2016.

Nově odstavec č. 3 v oddíle II. zní takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31. 1. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 164/545411/S954/2015/165/Rau zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 31. 12. 2015

V Dubí dne 30. 12. 2015

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
IC: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov
[02]

Ing. Dan Král, Ph.D.
vedoucí správy toků – Oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.
Objednatel

LESORS, s.r.o.
Dubská 311/9, Dubí 1
Tel.: 775 976 399
IČ: 28692403
DIČ: CZ 28692403

Lukáš Orság
jednatel společnosti
LESORS s.r.o.
Zhotovitel