

DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 164/545411/S954/2015/165/Rau

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření ze dne 10. 12. 2015 dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, tel.: 724 523 259, e-mail: frantisek.sampalik@lesycr.cz

Ing. Tomáš Rau, správce toků, tel.: 725 257 619, e-mail: tomas.rau@lesycr.cz

Ing. Martin Karafiát, referent pro provozní čin., tel.: 724 614 048, e-mail: martin.karafiat@lesycr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s.r.o.

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 27121

statutární orgán: Lukáš Orság, jednatel s.r.o.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Julie Orságová

číslo telefonu: 725 807 191, e-mail: julie.orsagova@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 164/545411/S954/2015/165/Rau na provedení díla „Hromnice – úprava Býkovského potoka“, SO 01 a SO 03 – pročištění koryta a odstranění sedimentu.

Změna spočívá v posunutí termínu dokončení prací. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nemohlo v řádném termínu dojít k zatření pařezů pokácených stromů. Při deštivém počasí by došlo ke splachu preparátu do koryta a nedošlo by k řádnému vyhubení pařezů. Proto dochází k posunu termínu provedení těchto prací do 20. 6. 2016. V případě, že již došlo ke zmlazení pařezu, bude zároveň se zatřením v rámci prací doplněn postřik listů stejným preparátem.

Nově čl. II. odst. 3 zní takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 20. 6. 2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 164/545411/S954/2015/165/Rau včetně předchozích dodatků zůstávají beze změn. Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Předměstí, 301 00 Plzeň
500 15 Předměstí, Králové
IČ: 42195151, DIČ: CZ42195151
Správa toků – Oblast povodí Berounky
Sukova 2820/49, Předměstí, 301 00 Plzeň

V Plzni dne 31. 5. 2016

František Šampalík
vedoucí správy toků – Oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
Objednatel

LESORS s.r.o.
Dubská 311/9, Dubí 1
Tel.: 775 976 399
IČ: 28692403
DIČ: CZ 28692403

V Plzni dne 30. 5. 2016

Lukáš Orság
jednatel společnosti
LESORS s.r.o.
Zhotovitel