

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/273

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Ing. Richard Rusnok(technický dozor)

č.telefonu: + 420 724523622 e-mail: richard.rusnok@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Mgr. Tomáš Milata

IČO: 69579610

DIČ: CZ7905245205, plátce DPH

živnostenský list č. ŽÚ/1647/Cu/2011/3, ŽL vydán v MěÚ v Havířově

Místem podnikání: Petřvaldská 352/69, 736 01 Havířov - Šumbark

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Mičulka

č. telefonu: +420 733 358 835, e-mail: milata.tom@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. Havířov, číslo účtu: 35-6703930287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.
P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava LC Pod Javorovým“ číslo S911/2016/273 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 7.10.2016 je změna termínu řádného dokončení díla dle článku III, odstavce 3.

Vlivem pozdějšího předání staveniště (zdlouhavá administrace veřejné zakázky) dodavateli je automaticky dle smlouvy o dílo článku III. bodu 2. posunut termín řádného dokončení stavby: o 40 dnů na 25.12.2016

Objednatel tímto stanovuje nový termín řádného dokončení díla na **31.5.2017**

Důvodem prodloužení termínu řádného dokončení díla jsou zhoršené klimatické vlivy v nadmořské výšce stavby okolo 800 m.n.m. – souvislá sněhová pokrývka.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/273(zakázkové číslo objednatele ze dne 7.10.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Havířově, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 07 -12- 2016

Mgr. Tomáš Milata
provádění staveb ①
736 01 Havířov - Šumbark, Pětatáská 352/69
IČ: 69579610, DIČ: CZ7905245205

.....
Ing. Tomáš Milata
jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Pásmová 1106/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2211, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

.....
Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek