

## DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 10/Gro/2017 „Mutěnice - nátrž“ ze dne 4.4.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

### Smluvní strany

#### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, Ing. Michal Koupil, Ing. Martina Grošová,

č.telefonu: 956 952 213 e-mail: ost52@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

#### **NATRIX VZ**

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 51299

Sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

Statutární orgán: Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Žídek

č.telefonu: 728 721 050 email: [zidek@natrixvz.cz](mailto:zidek@natrixvz.cz)

bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín, č. účtu 519-987 6001/5500

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

### I.

#### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 10/Gro/2017 uzavřené v rámci akce „Mutěnice - nátrž“ je změna znění čl. III, odst. 1, tj. **změna ceny za dílo provedením víceprací.**

Změna ceny za dílo byla vyvolána požadavkem investora na provedení víceprací – při realizaci stavby došlo ke zjištění, že velikost kaverny při projekčních pracích byla menší, než při zahájení realizace stavby. V časové prodlevě v průběhu zajišťování dokladů a ohlášení prací došlo k dalšímu sesuvu svahu a kaverna se zvětšila. Pro zajištění svahu je nezbytné, aby byla vyplněna celá kaverna a technické řešení odpovídalo PD.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 10/Gro/2017 na zhotovení díla „Mutěnice - nátrž“ takto:

## II.

### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 330.180,- Kč bez DPH, slovy: třístářicet tisíc stoosmdesát korun českých, DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo: 293.771,- Kč

Vícepráce: 36.409,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 330.180,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 10/Gro/2017 uzavřené v rámci akce „Mutěnice - nátrž“ ze dne 4.4.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/Gro/2017 uzavřené v rámci akce „Mutěnice - nátrž“ ze dne 4.4.2017 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne ..... 15. 5. 2017 .....

V Brně dne..... 10 -05- 2017 .....



Objednatel

Levy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Dyje  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

**ivotrix VZ s.r.o.**  
Mackého 2312/54, 695 01 HODONÍN  
tel: fax: 513 321 630  
e-mail: 275 74 605, DIČ: 6227670695

Zhotovitel

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Mutěnice - nátrž** **VÍCEPRÁCE**  
 Objekt:

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**  
 Zhotovitel: **NATRIX VZ, s.r.o.**  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>0,00</b>				<b>0,000</b>	
<b>1 Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>					<b>0,000</b>
<b>Zemní práce</b>							<b>0,00</b>					<b>0,000</b>
6 R		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	86,400	171,00	0,00	14 774,40	14 774,40	0,000	0,000	
2 001		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkoppku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	432,000	13,40	0,00	5 788,80	5 788,80	0,000	0,000	
3 001		166101101	Přehození neulehlého výkoppku z horniny tř. 1 až 4	m3	86,400	76,40	0,00	6 601,00	6 601,00	0,000	0,000	
4 001		167101101	Nakládání výkoppku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	86,400	107,00	0,00	9 244,80	9 244,80	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>36.409,00</b>	<b>36.409,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Lesy České republiky, s.p. [01]  
 se sídlem Přemyslova 1106/15, Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa lesů - oblast pohledbýje  
 Jezuitská 14/13, Brno-Město, 602 00 Brno

**Natrix VZ, s.r.o.**  
 IČ: 231254, 695 01 HODONÍN  
 IČ: 518 327 636  
 IČ: 279 711 605, DIČ: CZ27978695