

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 023/2014: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků,

č. telefonu: 724 523 966 e-mail: kahanak.ost52@lesy.cz

Ing. Miloslava Kudličková, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724 523 989 e-mail: kudlickova.ost52@lesy.cz

Ing. Michal Koupil, referent pro provozní činnosti,

č. telefonu: 725 257 529 e-mail: koupil.ost52@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, Znojmo 669 02

zastoupený: Michalem Bezegou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

č. telefonu: 602 321 668 e-mail: begastav@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 43-4120390267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně ustanovení původní smlouvy o dílo takto:

II.

Doba plnění

Odst. 3 se nahrazuje novým textem takto :

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 15.9.2015. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady; popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III. Cena za dílo

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto :

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 138 000,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionstořícetosmtisíckorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena celkem původní bez DPH	1 088 000,00 Kč
Z toho:	
investiční část	689 878,42 Kč
neinvestiční část	398 121,58 Kč
Vícepráce investiční část	50 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 138 000,00 Kč
DPH (21%)	238 980,00 Kč
Cena díla včetně DPH	1 376 980,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Znojmě dne 4.5.2015

V Brně dne 11.5.2015

BEGASTAV s.r.o.
Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
IČ: CZ28323424

.....
Za zhotovitele

Michal Bezega
BEGASTAV s.r.o.
jednatel

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.
Mladá Boleslav, 280 02 Brno

.....
Za objednatele

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Dílský potok - provizorní TP

Zpracoval:
Datum: 28.4.2015

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				50 000,00		79,572
1		Zemní práce				22 988,98		79,558
1001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 9,8'3,0'0,2	m3	5,880	15,00	88,20	0,000	0,000
2001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,880	18,50	108,78	0,000	0,000
3001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,880		0,00	0,000	0,000
4001	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 9,8'3,0	m2	29,400	79,22	2 329,07	0,000	0,000
5231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 9,8'3	m2	29,400	2,90	85,26	0,000	0,000
6005	005724800	ostvo směs jetelotrávní 9,8'3'0,025	kg	0,735	55,00	40,43	0,007	0,007
7001	R1	Zřízení a demontáž obsypu potrubí provizorního TP Položka obsahuje: - obsypání potrubí strojně, se zhuštěním - 34,59 m3 - stěrkodit (pořízení, doprava, odvoz) - 34,59 m3 - odstranění obsypu provizorního TP - 34,59 m3 Předpokládaná celková časová náročnost: - dělník - cca 6 hod - stroj (např. Menzelmuck) - cca 6 hod - hutnicí ježkový válec - cca 5 hod	kpl	1,000	20 337,25	20 337,25	1,000	79,557
8		Trubní vedení				20 010,00		0,014
8271	R2	Montáž a demontáž potrubí Dn 800 Položka obsahuje: - dňdní potrubí Dn 800 (pořízení, doprava, odvoz) - 9,0 m Předpokládaná celková časová náročnost: - 3x dělník - cca 4 hod - stroj (např. Menzelmuck) - cca 2 hod	kpl	1,000	20 010,00	20 010,00	0,007	0,014
998		Přesun hmot				7 001,02		0,000
9312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	l	79,557	88,00	7 001,02	0,000	0,000
Celkem						50 000,00		79,572

BEGASTAV s.r.o.
Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ28323424

M. S. P. S. K. S.
13. 007 00 0000