

## D O D A T E K č. 2

ke smlouvě č. 35/2016/Ma „**KAVINSKÝ POTOK v TRPÍNĚ**“ ze dne 29.8.2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

### Smluvní strany

#### **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků,

č. telefonu: 724523973, 956952201, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Ing. Svatoslav Maršál, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724523987, 956952215, e-mail: svatoslav.marsal@lesycr.cz

Ing. Jan Marek, provozní referent, č. telefonu: 724523985, 956952216, e-mail: jan.marek@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

#### **POPR spol s r.o.**

IČO: 46509283

DIČ: CZ 46509283

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Věra Kindlová  
Ing. Tomáš Opravil

č. telefonu: 495 543 210, email: popr@popr.cz

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, č. účtu, 894044-511/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 2 smlouvy takto:

### **I.** **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 35/2016/Ma uzavřené v rámci díla „**Kavinský potok v Trpíně**“ je změna znění čl. III, odst.1 Smlouvy o dílo, tj. změna ceny za dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu nerealizovaných prací (skalní podloží), které neumožnilo zhotoviteli provést opevnění břehu dle projektové dokumentace.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo 35/2016/Ma uzavřené v rámci díla „**Kavinský potok v Trpíně**“ takto:

**III.**  
**Cena za dílo**

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

Za řádné provedení díle dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 636 470,63 Kč bez DPH**, slovy jeden milion šest set třicet šest tisíc čtyřístasedumdesát korun českých šedesát tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>1 665 000,00 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>28 529,37 Kč</b>
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>1 636 470,63 Kč</b>

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 35/2016/Ma ze dne 29. 8. 2016 „Kavinský potok v Trpíně“ zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 9.6.2017

.....  
**Objednatel**  
**Lesy České republiky, s.p.**  
**Ing. Pavel Hopjan**  
**Vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje**

Lesy České republiky, s.p. (01)  
se sídlem Přemyslova 1105/10, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

V Hradci Králové dne: 9.6.2017

.....  
**Zhotovitel**  
**POPR spol. s r.o.**  
**Ing. Vladimír Pražák**  
**Jednatel**

**POPR** spol. s r.o. ⑤  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

Příloha: rozpočet (měněpráce)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kavinský potok v Trpíně (měněpráce 05/2017)

Objekt:

SO 01 - SO 01 Kavinský potok, km 3,043-3,393

Místo: Trpín

Datum: 4. 5. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč: P O P R spol. s r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

-28 529,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-28 529,37	
D	1		Zemní práce				-2 054,98	
16	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-4,480	382,00	-1 711,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		-0,56*8			-4,480		
17	K	132401291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 5	m3	-4,480	76,70	-343,62	CS ÚRS 2017 01
	vv		-0,56*8			-4,480		
D	4		Vodorovné konstrukce				-13 860,00	
32	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti - patka 300-500 kg, rovnanina 30 % 120-300 kg a 70 % 300-500 kg s urovnáním líce	m3	-8,400	1 650,00	-13 860,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		-1,05*8			-8,400		
D	8		Trubní vedení				-2 175,00	
33	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-5,000	105,00	-525,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		-5 *km 3,115 uložení potrubí - svedení otevřeného příkopu odvádějícího vodu z RD do koryta toku"			-5,000		
	vv		Součet			-5,000		
34	M	286148020	trubka kanalizační potrubí DN 200/5m	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		-1			-1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-10 439,39	
37	K	9113VP	Firem. pol.: Demontáž a zpětné zřízení dřevěného oplocení z prken a latí, se sloupky oplocení v osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,0 m	m	-11,000	80,00	-880,00	
	vv		22*-0,5 *st. km 3,055-3,097, LB demontáž v celé délce, montáž pouze v d. 20 m, zbyvajících 22 m obec oplocení nazpět nechtěla *způsob placení -50 %			-11,000		
38	K	9114VP	Firem. pol.: Demontáž a zpětné zřízení dřevěného oplocení z prken a latí, se sloupky oplocení v osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,0 m (40 % nový materiál)	m	0,000	360,00	0,00	
	vv		53*-0,5 *st. km 3,097-3,150, provedeno v celé délce *způsob placení -50 %			0,000		
40	K	9116VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva (nový mat.)	m	-45,000	200,00	-9 000,00	
	vv		-15,0 *st. km 3.055-3.097, PB 15 m neprovedeno nebylo potřeba"			-15,000		
	vv		- 20,0 *st. km 3,312-3,332 oplocení u p.p.č. st. 80 - oplocení zde nebylo			-20,000		
	vv		-20,0*0,5 *st. km 3.290-3.310, provedena pouze demontáž, zpětnou montáž obec nechtěla"			-10,000		
D	99		Přesun hmot				-559,39	
44	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-15,530	13,12	-203,75	CS ÚRS 2017 01
45	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	-15,530	22,90	-355,64	CS ÚRS 2017 01

Lesy České republiky, s.p. [01]  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa toků - oblast povodí Dyje  
 Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

