

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2017/203**



LCR0852150

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSČ Šumperk, č. telefonu: 956 913 907,  
+420 724 523 659, e-mail: pavel.krizek@lesycr.cz,

**Ing. David Potěšil**, TPSČ Šumperk/LS Šternberk, č. telefonu:  
956 129 107, +420 725 257 576, e-mail: david.potesil@lesycr.cz

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01  
Šternberk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Pavel Klimeš,**

IČO: 86868692

DIČ: CZ6809040766

místem podnikání: Světlov 2298/100, 785 01 Šternberk

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Klimeš

č. telefonu: 732 766 213 e-mail: Klimes.Paja@seznam.cz

bankovní spojení: Moneta Money Bank, číslo účtu 167700797/0600

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Sněžné jámy na LS Šternberk**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/203**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je nutnost prodloužení termínu pro realizaci zakázky. Důvodem prodloužení je pozdější dodání betonových prefabrikátů ze strany jejich zhotovitele, firmy Prefa Grygov a.s., z důvodu havárie v závodě.

**III.**  
**D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SOD: 30.7.2017

**Nově sjednaná doba plnění: 30.9.2017**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ve Šternberku, dne: 12.7.2017

V Šumperku, dne: 1.8.2017

**PAVEL KLIMEŠ**  
Světlov 2298/100  
Šternberk 785 01  
Tel.: 732 766 213  
IČ: 886 68 692, DIČ: CZ680904076C



.....  
Za zhotovitele  
Pavel Klimeš

Lesy České republiky, s.p. 1031  
Krajské národní územní úřady, územní úřad  
500 06 Hradec nad Moravou  
IČ: 42195151, DIČ: CZ42195151  
Krajské národní úřady Šumperk  
Poboční 2161/22, 797 01 Šumperk





.....  
Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby

v zast. Ing. Meger Vojtěch  
zástupce ředitele KŘ Šumperk

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 03.07.2017		
Název veř. zakázky: Sněžné jámy na LS Šternberk				
Zhotovitel: Pavel Klimeš, IČ 86868692				
Objednatel: Lesy České Republiky, s.p., IČ 42196451				
Název akce (majetku): Sněžná jáma Bradlo, Řídeč, Horní Žleb	Charakter akce: I N <del>IP</del> <del>NP</del>	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Prodloužení termínu pro zhotovení zakázky.				
Zdůvodnění změny: Pozdější dodání betonových garáží ze strany jejího zhotovitele firmy Prefa Grygov a.s. z důvodu havárie v závodě a s tím spojené pozdější dodání požadovaných výrobků.				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Termín dokončení do: 30.09.2017 Bilance:  <b>+ 0 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		0 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		427 672,73 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Klimeš	Datum: 03.07.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. David Potěšil	Datum: 03.07.2017	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

