

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele: 841/SAGB/069/2012**

**Zakázkové číslo objednatele: S913/2012/032**

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

**STRABAG a.s.**

adresa: 150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Zastoupený na základě plné  
moci ze dne 14.12.2011: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih  
Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Jih  
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih  
pan Vladimír Mareček, vedoucí provozní jednotky  
stavbyvedoucí:  
bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.994404-640900015/0800  
telefon: 724 347 994  
fax: 583 215 439  
e-mail: vladimir.marecek@strabag.com

#### 2. OBJEDNATEL

**Lesy České republiky, s.p.**

adresa: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
jednající: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel  
na základě podpisového řádu  
č. 3/2009 oprávněn jednat: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel KŘ Šumperk

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Křížek, TP HIM KŘ Šumperk,  
tel. 724 523 659  
Jakub Matuška, ref. DM, LS Javorník, tel.: 724 523 665  
KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100  
bankovní spojení: 956 913 111  
telefon: 583 250 125  
fax: oi.13@lesycr.cz  
e-mail:

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XII/3 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo S913/2012/032 (číslo smlouvy objednatele) 841/SAGB/069/2012 (číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 1. 8. 2012 mění takto:

**Znění článku III. se upravuje takto:**

### **III. Termíny plnění**

1. Předání pracoviště zhotoviteli: **1.8.2012**
2. Zahájení prací zhotovitele: **1.8.2012**
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): **12.10.2012**
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací, a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vystaven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 22, 787 01 Šumperk

[02]

Dodatek č. 1 přezkoumal:

Vladimír Mareček  
vedoucí PJ Šumperk

V Šumperku, dne 10.8.2012

Za objednatele

JUDr. Zdeněk Horák, MBA  
ředitel krajského ředitelství

Za zhotovitele

Ing. Svatopluk Novák  
ředitel oblasti Jih

Ing. Zbyněk Planka  
ekonom oblasti Jih  
**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 08 OSTRAVA - SVINOV  
(12)