

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/195

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: 724524971 e-mail: vaclav.hradec@lesycr.cz (technický dozor)

Vít Polák, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: 724 523 087 e-mail: vit.polak@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Radek Haas, Miroslav Dostál - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Kračmar

č. telefonu: 606 613 032, 482 321 127 e-mail: czaneks@czaneks.cz

bankovní spojení: KB a.s. Liberec, číslo účtu: 1020320217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Slepá 2 +LC Málkův pomník-ER**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/195** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „790.471,-Kč bez DPH, slovy sedmsetdevadesátitřicetýřístasedmdesátjedna korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „948.471,- Kč bez DPH, slovy devětsetčtyřicetostmítisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých bez DPH“.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	790.471,-Kč bez DPH
Cena víceprací:	158.000,-Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	948.471,-Kč bez DPH

Důvod změny:

- 1) Během realizace zakázky byly zjištěny při zemních pracích na obnově šířky komunikace mnohočetné vývěry způsobující rozmočení pláně. Bylo dohodnuto zpevnění celoplošné místo kolejového, tj. navýšení o 514t/300m³, v ceně položky č. 12-572 212 111, zhotovitel doloží dodacími listy.
- 2) Vykližení komunikace zneprístupněné těžebními pracemi v km 0,25-0,45 odklizení klestu a dřevní hmoty 16hod á 500kč (strojně/ručně).
(dle položek v příloženém rozpočtu).

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V, dne:

06 -09- 2017
V Liberci, dne:

CZ - ANEK'S s.r.o.
KRATKÁ 614
464 01 FRYDLANT

.....
Za zhotovitele
Radek Haas

.....


Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky s.p.
 KŘ Liberec

Akce S936/2017/195 – LC Slepá 2 + LC Málkův pomník – ER

Navýšení položky 12 – 572 212 111 – Vyspravení výtluků 136 m³ x 500,-
 Při rozšiřování LC Málkův pomník na požadovanou šířku, musel být odstraněn i prostřední pruh / bahno a proto byla vyplněna materiálem 0/125 HŘ celá šíře LC. Došlo k navýšení o 514 tun materiálu, tedy cca 300 m³. Dle položkové ceny 500,- Kč/m³ = 150.000,- Kč.


Položkový rozpočet						
S:		LC Málkův pomník				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl :	5	Komunikace				150000
12.	572212111	Vyspravení výtluků šterkopískem,	m ³	300	500,00	150000

Před zahájením zemních prací na LC Slepá 2 musel být odklizen klest a dřevní hmota po prokácování trasy. 2 dny strojně + ručně = 2x8x500,- = 8.000,- Kč

Položkový rozpočet						
S:		LC Slepá 2				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl :	1	Zemní práce				8000
	R	Vyklizení klestu a dřevní hmoty po těžbě/prokácení trasy	kp l	1	8000	8000

Frýdlant 29.08.2017

Radek Haas, jednatel



CZ-ANEK'S s.r.o.
 KRÁTKÁ 614
 464 01 FRÝDLANT

