

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2012/074 (u objednatel)
a č. 16/2012 (u zhotovitele)
ze dne 8.8.2012

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p./objednavatelem/
a firmou Agromeli spol.s.r.o.zhotovitelem/



1. Předmět smlouvy se nemění: „**usazení svodnic na LC v oblasti působnosti LS Černá Hora a LS Náměšť nad Oslavou**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá hora a Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací, respektive bude zvýšen celkový objem osazovaných svodnic, dle konkrétních požadavků.
3. Z výše uvedeného důvodu – zvýšení počtu osazovaných svodnic, se tímto dodatkem ke smlouvě mění termín dokončení a předání celého díla a to do 30.11.2012.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2012/074 ze dne 8.8.2012 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních (jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení objednatel/ a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2012/074 ze dne 8.8.2012

V Brně dne 22.10.2012

V Brně dne 23.10.2012

objednatel
Ing. Vladimír Jandášek
ředitel KŘ Brno
LČR/s.p.

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Ptačkovská 1106, 501 88 Hradec Králové
IČ: 42396454, DIČ: CZ42196454
Krajské lesní území Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno

{03}

zhotovitel
Ing. Josef Macek
jednatel společnosti
Agromeli spol.s.r.o.

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1172/11, 527 00 Brno
IČ: 253 50 989, DIČ: CZ25350989
tel: 545 217 034, fax: 545 217 323