

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/260**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem,**

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek,** hlavní TPSC KŘ Šumperk

tel.: +420 956913307, +420 724 523 659, e-mail:

pavel.krizek@lesycr.cz

Ing. Lukáš Kavulok, TPSC KŘ Šumperk/ LS Hanušovice (technický dozor), č. telefonu: +420 956124107, + 420 724 523 974,

e-mail: lukas.kavulok@lesycr.cz

fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s. p., LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KARETA s.r.o.

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Král

tel.:+420 554 716 727, e-mail: kareta@kareta.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál, číslo účtu: 19-776490297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci LC Aloisovská, evidenční číslo zakázky S913/2017/260.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o opravu narušených spár vtokové jímky trubního propustku v km 0,402, provedení opevnění výtokové rýhy u trubního propustku v km 0,902 dlažbou z lomového kamene do betonu, provedení odvodňovacího příkopu podél skládky v km 0,920, rozšíření komunikace ve směrovém oblouku v km 0,912 a doplnění jedné ocelové svodnice. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	1 980 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	46 785,33 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	2 026 785,33 Kč bez DPH

slovy: dvě miliony dvacet šest tisíc sedm set osmdesát pět korun českých třicet tři haléřů.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Bruntále, dne: 14. 9. 2017



KARETA s.r.o., Křtiovská 51, 797 01 Brno
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 727
IČ: 023 60 243, DIČ: CZ02360243

.....
Za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.

V Šumperku, dne: 15. 9. 2017







Lesy České republiky, s.p. 1031
Surovec, příspěvková organizace, Pátek
500 00 Pátek, okres Pátek
IČ: 47060441, DIČ: CZ47060441
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pospíšil
Kontakt: 747 107 107, t.pospisil@lesy.cz

.....
Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 22.8.2019		
Název veř. zakázky: LC Aloisovská, ev. č. z.: S913/2017/260				
Zhotovitel: KARETA, s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk				
Název akce (majetku): VC Pod Návrším	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01, SO 02, SO 03	Stavební díly:	
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> 1) Oprava narušených spár vtokové jímky trubního propustku ve st. 0,402 (vysekání spár, přespárování na hl. 7 cm) 2) Dlažba do betonu z LK na MC tl. 250 mm – opevnění výkopové rýhy kolem trubního propustku v km 0,912 – bude použit původní lomový kámen z původního dlážděného rigolu 3) Odvodňovací příkop podél zpevněné skládky ve st. 0,920 svedený do trubního propustku v km 0,912, délky příkopu 65,0 m, objem příkopu 0,3 m³ 4) Rozšíření komunikace v oblouku o 1 m ve st. 0,912 po stávající trubní propustek (vodoteč) 5) Doplnění ocelové svodnice délky 10,0 m, vč. řezání krytu z ACO11+, osazení, opevnění dlažebními kostkami, asfaltové zálivky, vč. dopravy a likvidace vybouraných hmot na skládce. 				
Zdůvodnění změny: <p>Ad 1) Po očištění vtokové jímky od nánosů a mechu bylo zjištěno že zdivo z LK na MC má narušené spárování, které je nutno opravit (vysekat spáry na hl. 7,0 cm, očistit a přespárovat CMS (vícepráce - oprava)</p> <p>Ad 2) Z důvodu vybourání původního dlážděného rigolu na š. 2,5 m namísto projektovaných 0,70 m bylo rozhodnuto provést pod nový kryt dlažbu z vybouraného LK do betonu C12/15, tl. podkladní vrstvy 200 mm.</p> <p>Ad 3) Odvodnění zpevněné skládky bude provedeno vyhloubením podélného příkopu v délce 65 m, který bude sveden do nového trubního propustku ve st. 0,912.</p> <p>Ad 4) Z důvodu zlepšení poloměru oblouku a prostorových podmínek bude komunikace v řešeném úseku rozšířena o 1,0 m.</p> <p>Ad 5) Z důvodu zajištění odvedení srážkové povrchové vody ze střechy Chaty Zadní Aloisov a zpevněných ploch bude umístěna navíc ocelová svodnice typ 120, dl. 10,0 m, vč. vyřezání do asfaltobetonu, zpevnění dlažebními kostkami do betonu se živičnou zálivkou.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Juraj Michalík – se změnou souhlasím		Datum: 8.9.2017	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Termín dokončení do: Bilance: 46 785,33 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 45110,65 Kč N: 1674,68 Kč	

Konečná celková cena akce po změně		2 026 785,33 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 026 785,33 Kč bez DPH	
Zástupci zhotovitele – jméno:	Ing. Tomáš Král – autorizovaný stavbyvedoucí	Datum:	Podpis: 
Zástupce uživatele - jméno	Ing. René Šebek – lesní správce	Datum: 13.9.2017	Podpis:  Lesní správa Horního újezdce, s.p. Ústecký kraj, Horního újezdce 250 00 Horního újezdce IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Lesní správa Horního újezdce Královská 216/22, 787 01 Šumperk
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Kavulok - TDS	Datum: 12.9.2017	Podpis:  Česká republika, s.p. Královská 1106, 500 03 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 České představenství Šumperk Královská 216/22, 787 01 Šumperk
Přílohy: Kopie stavebního deníku z KD řešících výše uvedené změny. Oceněný výkaz výměr (stavební rozpočet) - indexace položek dle SOD.			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ - VCP - Vícepráce v průběhu stavby

Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem
Objekt VCP - Vícepráce v průběhu stavby						
Rozpočet 1 - Přespárování spar jímký vč. vysekání stávajících 4x0,8x0,8						
001	628635512	Vyplnění spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	2,5600	M2	420,17	1 075,64
002	938903113	Vysekání spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	2,5600	M2	234,00	599,04
Celkem Rozpočet 1 - Přespárování spar jímký vč. vysekání stávajících						1 674,68
Rozpočet 2 - Dlažba do betonu z vybouraného LK 8x1,8m						
001	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spar maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	14,4000	M2	432,74	6 231,46
002	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	14,4000	M2	403,43	5 809,39
Celkem Rozpočet 2 - Dlažba do betonu z vybouraného LK 8x1,8m						12 040,85
Rozpočet 3 - Hloubený odvodňovací příkop						
001	938902112	Profilyce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněný	65,0000	M	140,21	9 113,65
Celkem Rozpočet 3 - Hloubený odvodňovací příkop						9 113,65
Rozpočet 4 - Rozšíření komunikace o 1 m ve staničení 0,912						
001	564871111	Podklad ze štrkordří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	10,0000	M2	148,16	1 481,60
Celkem Rozpočet 4 - Rozšíření komunikace o 1 m ve staničení 0,912						1 481,60

Rozpočet 5 - Dodávka+montáž svodnice 10 m vč. žul. kostek

001	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	0,4000 t	2 057,63	823,05
002	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty			
003	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	4,6000 M2	296,15	1 362,29
004	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	10,0000 M	1 201,21	12 012,10
005	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	4,6200 M2	434,00	2 005,08
006	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. přes 100 do 200 mm	4,6200 M2	258,00	1 191,96
007	919735114	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	14,0000 M	31,00	434,00
008	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	14,0000 M	109,51	1 533,14
009	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	1,4599 t	32,29	47,14
010	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	33,5777 t	4,26	143,04
		Celkem Rozpočet 5 - Dodávka+montáž svodnice 10 m vč. žul. kostek	1,4599 t	2 002,02	2 922,75
		Celkem Objekt VCP - Vícepráce v průběhu stavby			22 474,55
					46 785,33

(10)
 Česká republika, stp
 Krasimír Štěpánov 1100/15, Wavy Invest s.r.o.
 500 23 Hladyč Králové
 IČ: 2533451, DIČ: CZ2533451
 Krajské ředitelství Žumleř
 Poboční 116/22, 737 01 Šumperk

Adembari g.v. Karpik

Datum	Denní záznamy stavby
21.8.2007	Počasí: 6° - 14°C Zlínsko
	Práce na stavbě: 7:00 - 16:30
	Pracovníci: Karel - Petr Kuntka, Robert Drobek, Pavel Duřípek, Petr Matějíček
	Mechanizace: Pásový bagr Komatsu s jímou 3,2 m, strojník Drobek, Lyboš
	Průběh práce:
	- stavení hráze na stávající cestě ve staničení 0965 - 1000
	- ve staničení 0960 byla vybourána původní svodnice
	- stromy porostlé v okolí podél lesní cesty a v zářivkách
	22.8.2007 Počasí: 6° - 16°C Zlínsko
	Práce na stavbě: 7:00
	Pracovníci: Karel - Petr Kuntka, Robert Drobek, Pavel Duřípek, Petr Matějíček
	Mechanizace: Pásový bagr Komatsu s jímou 3,2 m, strojník Drobek, Lyboš, Karel Pavel Tomáško
	22.8.2007 Kontrola stavby na místě zřídky materiálu u stavby. Kral, zástupce P. Michalík, Ing. J. Kavalčík. Převážně kontrola provedení prací na stavbě. Byla odhalena:
	- stavba hráze TP v km 0,902 byla sádkována pouze po vyčištění vykopávacím územím a vyčištěním vyčištěním (viz výše)
	- při stavbě hráze v km 0,902 byla sádkována pouze po vyčištění vykopávacím územím a vyčištěním vyčištěním (viz výše)
	- stavba hráze v km 0,902 byla sádkována pouze po vyčištění vykopávacím územím a vyčištěním vyčištěním (viz výše)
	- stavba hráze v km 0,902 byla sádkována pouze po vyčištění vykopávacím územím a vyčištěním vyčištěním (viz výše)

Datum	Denní záznamy stavby
22.8.2016	<p>- provedl zkušební odlehčení ve st. 0,312 v ^{st. 0,312} budce pro odlehčení odlehčení v. 11.000 odlehčení. Aby se odlehčení do práce odlehčení práce 10.000 100 se st. 0,312 st. 0,312 (v. 11.000). Práce odlehčení 6,2m²/hod.</p> <p>- ve st. 0,312 se st. 0,312 VP bude. Pracovníci se umístěním odlehčení 11.000 100</p> <p>- z důvodu nepříjemného odlehčení směrem vody v. 11.000 Práce 11.000 bude. Práce odlehčení směrem odlehčení 11.000 st. 0,312 se. Práce odlehčení směrem odlehčení (v. 11.000).</p> <p>- ve st. 0,312 se st. 0,312 VP bude. Pracovníci se umístěním odlehčení 11.000 100</p> <p>- z důvodu nepříjemného odlehčení směrem vody v. 11.000 Práce 11.000 bude. Práce odlehčení směrem odlehčení 11.000 st. 0,312 se. Práce odlehčení směrem odlehčení (v. 11.000).</p> <p>- ve st. 0,312 se st. 0,312 VP bude. Pracovníci se umístěním odlehčení 11.000 100</p>
<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signatures and scribbles]</i></p>	

Provedení práce:

- ve stanovení 0,312 provedeno vyborův, provedení
v. 11.000
- osazení ocel. konstrukce DN 309 DC 8 m
do Setonovického lože

23.8.2016	<p>kontrolovat TOS G.L. Kavulák - prohlídka stavby na hradisku odlehčení 11.000 na NC kotevním směr. TOS v. 11.000, práce v. 11.000 kotevním směr. TOS s. 11.000 100 100 pod v. 11.000 100 100 kotevním směr. TOS v. 11.000 100 100.</p> <p>VP v. 11.000 - provedení vyborův v. 11.000, práce v. 11.000 v. 11.000 100 100 (11.000) 100 - práce v. 11.000 100 100 (11.000) 100 100 práce v. 11.000 100 100.</p> <p>- provedení kotevních směrů v. 11.000 100 100 v. 11.000 100 100. v. 11.000 100 100 - práce v. 11.000 100 100. Práce v. 11.000 100 100. 11.000 100 100 - 11.000 100 100.</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten signature]</i></p>
-----------	---

