

S M L O U V A O D Í L O
č. S933/2017/088
Dodatek č.1
Akce: LC Za Škvárou, investice

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 724 524 906, e-mail: frantisek.havlicek@lesycr.cz,

Pavel Krumel, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 725 257 554, e-mail: pavel.krumel@lesycr.cz,

Bc. Tomáš Frajer, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: 725 257 545, e-mail: tomas.frajer@lesycr.cz,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 613

sídlo: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX

zastoupený: Ing. Robinem Kubcem, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Milerski

č. telefonu: 725 352 965 e-mail: m.milerski@horak-ist.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 188219468/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o :

6. Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

1. Odkopávky pro silnice
2. Podklad z kameniva 63/125
3. Přesun hmot

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1 – 3. Na základě neúnosné a promáčené zemní pláně po odhumusování, dojde k jejímu odtěžení a zpevnění kamenivem fr. 63/125. Navýší se objem přesunu hmot.

III. D o b a p l n ě n í

Mění se:

1. Ustanovené odst. 3. ve znění: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12.6.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

Mění se na text: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12.6.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

Odůvodnění:

Z důvodu navýšení prací oproti SoD se prodlužuje termín dokončení celého díla na **30.11.2017**.

IV. C e n a z a d í l o

Mění se:


1. **Cena za dílo dle SoD č. S933/2017/088 vč. dodatku č.1**

LC Za Škvárou:	2 100 405,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1:	+ 627 558,79 Kč
Celkem:	2 727 963,79 Kč


Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 14.9.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 14.9.2017:

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Děčíně, dne: 26.9.2017


HORÁK
..... s.r.l. a obchodní společnost, s.r.l.
U Kotelny 340, 405 05 Děčín IX
IČ: 41320687 DIČ: CZ41326687
-11-

V Teplicích, dne: 26.9.2017


.....
Ing. Zdeněk Růžek
Ředitel LČR, s.p., KŘ Teplice

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Prámyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbského 2874/1, 415 01 Teplice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: LC Za Škvárou
Objekt: 0001 Pol - 0001 LC Za škvárou

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.09.2017

Objednatel:
Lesy ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Horák stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Milerski

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				627 558,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				627 558,79
DPH základní	21,00%	ze	627 558,79	131 787,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		759 346,14

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 110/119, Nový Hrádec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 29/471, 415 01 Teplice

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: LC Za Škvárou

Objekt: 0001 Pol - 0001 LC Za škvárou

Místo:

Datum: 14.09.2017

Objednatel:

Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Horák stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Milerski

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

627 558,79

1 - Zemní práce

42 167,96

5 - Komunikace

525 544,77

99 - Staveništní přesun hmot

59 846,06

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

627 558,79

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: LC Za škvárou

Objekt: 0001 Pol - 0001 LC Za škvárou

Místo:

Datum: 14.09.2017

Objednatel: Lesy ČR
Zhotovitel: Horak stavební a obchodní společnost s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Milerski

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

627 558,79

1 - Zemní práce

42 167,96

6	K	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 013,653	41,60	42 167,96
		km 0,050	4*1*0,4		1,600		
		km 0,050	1,5*1*0,5		0,750		
		km 0,065	4*1*0,2		0,800		
		km 0,120 - 0,150	30*0,9*0,4		10,800		
		km 0,222 - 0,254	32*0,9*0,4		11,520		
		km 0,250	4,5*1*0,6 příčná drenáž		2,700		
		km 0,280	4,5*1*0,6 příčná drenáž		2,700		
		km 0,490 - 0,510	20*3,5*0,4 - plošná sanace		28,000		
		km 0,539 - 0,559	20*3,5*0,4 - plošná sanace		28,000		
		km 0,563 - 0,650	87*(2*0,9)*0,3 - koleje		46,980		
		km 0,680 - 0,698	18*3,5*0,4 plošná sanace		25,200		
		km 0,2785	sjezd 45m2 - hl. 0,6m - LK + 63/125		27,000		
		km 0,846 - 0,872	26*4*0,8 - LK + 63/125		83,200		
		km 0,953 - 0,978	25*1*0,5 - LK + 63/125		12,500		
		km 0,989 - 1,002	13*4*0,4 - LK + 63/125		20,800		
		km 1,026 - 1,052	26*4*0,3 - LK + 63/125		31,200		
		km 1,057 - 1,067	10*2*0,5 - LK + 63/125		10,000		
		km 1,067 - 1,093	26*1,2*0,3 - 63/125		9,360		
		km 0,30277	14*4*0,8 - LK + 63/125 - skládka		44,800		
		km 0,850	8*1*0,8 - LK + 63/125 - skládka		6,400		
		km 0,163 - 0,166	2*3*0,5 - LK + 63/125		3,000		
		km 0,166 - 0,170	2*4*0,7 - LK + 63/125		5,600		
		točna	19*4*0,9 - LK + 63/125		68,400		
		km 0,499	30*8*0,175 - skládka		42,000		
		km 0,450	45m2 *0,175 - sjezd		7,875		
		km 0,030 - 0,050	20*4*0,175		14,000		
		km 0,130 - 0,150	20*4*0,175		14,000		
		km 0,225 - 0,270	45*4*0,175		31,500		
		km 0,430 - 0,450	20*4*0,175		14,000		
		km 0,500 - 0,625	125*4*0,175		87,500		
		km 0,650 - 0,670	20*4*0,175		14,000		
		km 0,710 - 0,820	110*4*0,175		77,000		
		km 0,872 - 0,952	80*4*0,175		56,000		
		km 1,023 - 1,142	119*4*0,175		83,300		
		km 1,142 - 0,04915	59,15*4*0,175		41,405		
		km 1,142 - 1,21309	71,09*4*0,175		49,763		
		součet			1 013,653		

5 - Komunikace

525 544,77

K	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	3 378,840	155,54	525 544,77
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

výkaz výměr: 1013,653 m3 / 0,3m = 3378,84m2
(tloušťka kladených a hutněných vrstev je 30cm) 3 378,840

99 - Staveništní přesun hmot

59 846,06

K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 824,575	32,80	59 846,06
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské úřaditelství Teplice
Dr. Vrbenského 287/1, 215 01 Teplice

Souhlasí

KR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 7.9.2017	
Název veř. zakázky: LC Za Škvárou, investice			
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Děčín			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
LC Za Škvárou	I N IP NP		
Popis změny:			
<ul style="list-style-type: none"> • Odkopávky pro silnice • Podklad z kameniva 63/125 • Přesun hmot 			
Zdůvodnění změny:			
Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 3. Na základě neúnosné a promáčené zemní pláně po odhumusování, dojde ke jejímu odtěžení a zpevnění kamenivem fr. 63/125. Navýší se objem přesunu hmot. 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí		Projektový inženýr: Horák , s.r.o. Datum: 22.9.2017 Podpis: <i>[Podpis]</i> Gočárovova třída 535 500 02 Hrádec Králové IČO: 286 17 613 DIČ: CZ28617613 Obchod. rejstřík, vedený u KS v HK oddíl C, vložka 29166 ①	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.11.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 627 558,79 Kč N:	Bilance: 2 100 405,00 Kč + 627 558,79 Kč 2 727 963,79 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		2 727 963,79 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 727 963,79 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Martin Milerski	Datum: 22.9.2017	HORÁK
Zástupce objednatele - jméno:	Pavel Krumel	Datum: 22.9.2017	Podpis obchodní společnosti, s.r.o. U kotelny 349/405 05 Děčín IX IČO: 286 17 613 DIČ: CZ28617613 J. st. č. 1169/19, Hrádec Králové 500 08 Hrádec Králové IČ: 4219637 DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství Teplíče Dr. Vrbenického 2874/1, 415 01 Teplíče
Přílohy:			

POČASÍ: POKLOZASNO 27°C
 PRAC. VOZA: 7-16⁰⁰ HOD
 POČET PRAC.: 1XTH7+3; VASIL ČEKAN, MARTIN
 MERUŇKA, MARIAN GLÜCKELIG, JAN VOŤEK
 MECHANIZACE: KOMATSU 7280 + W893R, TATRA,
 MAN, RENAULT IVECO
 PRÁCE: - NAVÁZENÍ ŠTĚRKU 63/125MM NA
 ŠEPO
 - PŘEVĚZ ZEMINT NA ŠEPO
 - NAKLÁDÁNÍ A OUVOZ ZEMINT NA
 SKLADY
 - POSKLADY ZE ŠTĚRKOVRTĚ SKLADY
 ŠEVA U KM 0,870
 - KOTVENÍ (PLÁNE) LEVNÍ CESTY

7.9.2017

ZÁPIS OBEDNATELE :

DNEŠNÍHO DNE BYLY PROVEDENY ZKOUŠKY
 PLÁN ZA ÚČASTI OBEDNATELE P. KOUHEL A ZHOTOVITEL
 TOUTEL Z. HILERSKI. OBEDNATEL UŘADIL SMLUVENÍ.
 ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL PŘEDKLADY O PROVEDENÍCH ZKOUŠKÁCH
 DO SEJEDY SMLUVY.

S OHLEDEM NA PROMĚNY A NEJISTOSTI PLÁNE
 BUDOU DŮLEŽNÁ MISTA SMLUVY KATOVAN ~~10/10~~
 CS/125. ZHOTOVITEL PŘEDKLADÁ NA ZÁKLADĚ
 VICEPRACÍ POSADITÍ TERMÍNŮ DO 30.11.2017

POČASÍ: OPLAČENO 17°C
 PRAC. VOZA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HOD
 POČET PRAC.: 1XTH7+3; VASIL ČEKAN, MARTIN
 MERUŇKA, MARIAN GLÜCKELIG, JAN VOŤEK
 MECHANIZACE: KOMATSU 7280 + W893R, TATRA,
 RENAULT
 PRÁCE: - ÚPRAVA PLÁNE CESTY 0,97R-1,12R KM
 - PLÁNE VYKONÁNÍ PLÁNE CESTY KM 0,97R-
 - 1,02R ŠTĚRKEM 63/125MM
 - OVOZ ŠTĚRKU 63/125MM NA ŠTAVBU
 - ODSTRANOVÁNÍ ZÁŘEŽÍ
 - OVOZ ZEMINY NA SKLADY

7.9.2017

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zdeněk Růžek
ředitel KŘ Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM	
			22.9.2017	
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Krumel	956240107	725257554		pavel.krumel@lesycr.cz

Žádost o schválení dodatku č.1 ke smlouvě LC Za Škvárou, investice č. S933/2017/088

Vážený pane krajský řediteli,

Žádáme Vás o schválení dodatku č.1, ke smlouvě č.S933/2017/088 – LC Za Škvárou, investice. Uvedená smlouva mezi zhotovitelem Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. a objednatelem Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, byla uzavřena na výše uvedenou akci.

Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt:

Vícepráce požadované objednatelem:

1. Odkopávky pro silnice
2. Podklad z kameniva 63/125
3. Přesun hmot

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

- 1 – 3. Na základě neúnosné a promáčené zemní pláně po odhumusování, dojde ke jejímu odtěžení a zpevnění kamenivem fr. 63/125. Navýší se objem přesunu hmot.

Posunutí termínu dokončení

1. Nový termín dokončení celé stavby do : **30.11.2017**

Odůvodnění:

Z důvodu navýšení prací oproti SoD, se prodlužuje termín dokončení celého díla na 30.11.2017.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA DĚČÍN

Sládkova 486/2, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, tel. +420 956240111, fax +420 412510451, ls240@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Dále bude upraveno:

Cena za dílo dle SoD č.S933/2017/088 vč. dodatku č.1

LC Za Škvárou:	2 100 405,00 Kč
Vícepráce:	+ 627 558,79 Kč
Celkem:	2 727 963,79 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: - zázpis ze stavebního deníku
- položkový rozpočet víceprací

V Děčíně dne: 22.9.2017

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenkého 282/11, 415 01 Teplice

Pavel Krumel

Technický pracovník
pro stavební činnost

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Děčín
Sládkova 486/2, Děčín I, 405 02 Děčín

Ing. Jiří Toms

Lesní správce