

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/918/151 ze dne 20.7.2017

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551
IČO: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
jednající: Ing. Tomáš Kliner, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 20.7. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR 2017/918/151 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Sněžná jáma Pouště**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č.1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 6.745,73- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 421.715,00 Kč

Dodatek č. 1: 6.745,73 Kč

Cena celkem: 428.460,73 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 06.10.2017

Třebíč: 4.10. 2017




objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Pramyslová 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava



TOMIREKO

Karlovo nám. 88, 674 01 Třebíč
IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216



zhotovitel
TOMIREKO, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 4.10.2017

Název veř. zakázky: Sněžná jáma Pouště

Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo náměstí 48, Třebíč, PSČ 674 01, IČO: 283 59 216

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Název akce (majetku): Sněžná jáma pouště | Charakter akce: Investice - vlastní zdroje | Číslo objektů: | Stavební oddíly: 5 – komunikace pozemní |
|---|---|----------------|--|

Popis změny:

Sjezd do sněžné jámy bude zpevněn asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm pro zamezení erozní činnosti vody a lepší (bezpečnější) sjezdové podmínky.

Zdůvodnění změny:

Sjezd do sněžné jámy bude zpevněn asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm pro zamezení erozní činnosti vody a lepší (bezpečnější) sjezdové podmínky.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Se změnami souhlasím

Datum:

4.10. 2017

Podpis:

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Dopady: | do projektové dokumentace: Ano | | ANO: - rozpočet - vzorový příčný řez | | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | NE | Termín dokončení do: 15.10. 2017 | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0,- N: 0,- | Bilance: + 6.745,73- Kč bez DPH | |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 6.745,73- N: 0,- | | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | | 428.460,73- Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | | 428.460,73- Kč bez DPH | | |


| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Ing. Tomáš Kliner | Datum: 4.10. 2017 | Podpis: |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Zástupce objednatele - jméno: | Ing. Pavel Převor | Datum: 4.10. 2017 | Podpis: |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|

Přílohy:

- Rozpočet
- Vzorový příčný řez

Poznámka:



Sněžná jáma Pouště - dodatek ke smlouvě o dílo

| | | |
|--|---|----------|
| Sněžná jáma Pouště- dodatek ke smlouvě o dílo | dodatek č. 1 - vícepráce - položky neobsažené v SOD - koeficientované dle oddílu 5 - pozemní komunikace | 6 745,73 |
| Celkem: | | 6 745,73 |

Sněžná jáma Pouště - procento víceprací

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Sněžná jáma Pouště- procento víceprací | cena ze smlouvy o dílo | 421 715,00 |
| | dodatečné stavební práce | 6 745,73 |
| | % víceprací | 1,60 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sněžná jáma - vícepráce
 Objekt: vícepráce

Objednatel: KŘ Jihlava, uživatel - LS pelhřimov 191
 Zhotovitel: TOMIREKO s.r.o.
 Místo: k.ú. Třešť, revír Poušňe

Zpracoval: Ing. Pavel Převor
 Datum: 4.10.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1 | 221 | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 152,000 | 42,30 | 3 679,92 | 2 749,68 | 6 429,60 | 0,00000 | 20,064 |
| | | | | | | | 3 679,92 | 2 749,68 | 6 429,60 | | 20,064 |

HSV Práce a dodávky HSV

Celkem

3 679,92 2 749,68 6 429,60 20,064

Oddíl 5 - komunikace pozemní - dle SOD Kč 1 696,410
 Oddíl 5 - komunikace pozemní - 100% rozpočet Kč 1 616,910
 KOEFICIENT 1,049
 CENA PO KOEFICIENTU: Kč 6 745,730

