

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 88-1-951/16/PD ze dne 5. 12. 2016**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 956 951 201,

e-mail: miroslav.kahanek@lesy-cr.cz

Mgr. Tomáš Řeha, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: 724 523 963, e-

mail: tomas.reha@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Hydroidea, s. r. o.

IČO: 02929368

DIČ: CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

sídlo: Škrbeňská 1751, 739 37 Šenov

zastoupený: Ing. Jerzy Nowak, jednatel

číslo telefonu: +420 776 023 980; e-mail: nowak@hydroidea.cz

bankovní spojení: FIO banka, a. s.,

číslo účtu: 29005848448/2010

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s článkem VIII. odst. 2 smlouvy o dílo č. 88-1-951/16/PD ze dne 5. 12. 2016 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě. Tímto dodatkem se doplňuje předmět smlouvy o dílo o dodání „Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“, z důvodu požadavku Obecního úřadu Albrechtice, odboru stavebního řádu a investic, stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona. Dodatkem se z výše uvedeného důvodu také mění termín dokončení díla a jeho cena.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

**I.
Předmět smlouvy**

Odstavec 1.1. se doplňuje o ustanovení:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodání Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Rybníky Na Důlském“ (dále jen „DUR“). DUR bude předána objednateli v počtu 6 paré + 1 paré v elektronické podobě. Rozsah a obsah zpracování DUR je dán přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. DSP/DPS bude dopracována v původním rozsahu, z DUR bude vypuštěn

stavební objekt SO 06 Sklad a dále stavební objekty SO 01.4, SO 02.4, SO 04 a SO 05 budou upraveny do podoby, která nebude v rozporu s platným územním plánem obce Albrechtice.

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **předpoklad 15. 11. 2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **31. 12. 2017**
b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 12. 2017**

Dílčí termíny - plnění:

- zajištění podkladů pro návrh, údaje ČHMÚ, kompletní geodetické podklady, přírodovědný průzkum, geologicko-průzkumné práce vč. potřebných zkoušek **28. 2. 2017**
- Předložení a projednání konceptu technického řešení do: **28. 2. 2017**
- Závěrečný výrobní výbor k DSP/DPS, DUR **30. 11. 2017**
- Dopracování projektové dokumentace (DUR+DSP/DPS) a předání jednoho paré dokumentace k závěrečnému posouzení s požadavky objednatele **10. 12. 2017**

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 498600,- Kč bez DPH, slovy čtyřistadevadesátosmtisícšestsetkorunčeských bez DPH.

Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 426 600 Kč bez DPH (DSP/DPS)
b) 72 000 Kč bez DPH (DUR)

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a v příloze dodatku č. 1 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 88-1-951/16/PD ze dne 5. 12. 2016.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je cenová nabídka-rozpočet dohodnutých víceprací.

V Šenově dne:



.....
Ing. Jerzy Nowak
Jednatel společnosti
Hydroidea, s. r. o.

Ve Frýdku-Místku dne: *26.10.2017*

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Hádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

.....
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Přílohy:
rozpočet víceprací k dodatku č. 1

Kalkulace nabídkové ceny – Rybníky Na Důlském

DUR	počet měrných jednotek	jednotková cena	cena bez DPH (kč)	DPH (21 %)	cena vč. DPH (kč)
Projektční práce			48 000,-	10 080,-	58 080,-
PD - textová část	28 hod	600,-/hod	16 800,-		
PD - výkresová část	40 hod	450,-/hod	18 000,-		
tisk a kompletace	16 hod	450,-/hod	7 200,-		
náklady na tisk, cestovné, režie			6 000,-		
inženýrská činnost			24 000,-	5 040,-	29 040,-
projednání dokumentace (inženýrská činnost), zpracování dokladové části, aktualizace PD	40 hod	600,-/hod	24 000,-		
tisk a kompletace	8 hod	450,-/hod	3 600,-		
součet			72 000,-	15 120,-	87 120,-

Se