

92/2014

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. S911/2017/273**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,  
ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek

ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Kubik, č. telefonu: 724523585 e-mail: ivan.kubik@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem – člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Mohler - stavbyvedoucí

č. telefonu: 596 136 057 e-mail: stupka@firesta, mohler@firesta.cz

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s., číslo účtu: 2102043465/2700

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.**

### **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „**Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice**“ číslo S911/2017/273(zakázkové číslo objednatele) ze dne 31.7.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/273(zakázkové číslo objednatele) ve výši:

5 250 362,23 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/273

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací ve výši:

290 618,00 Kč bez DPH cena za vícepráce

290 618,00 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/273 včetně dodatku č.1:

**5 540 980,23Kč Celkem**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelům jsou následující skutečnosti:**


- V PD byla předpokládána tloušťka degradovaného betonu 135 mm, ve skutečnosti byla tloušťka degradovaného betonu o 100 mm větší.
- Po odstranění stávajícího betonu z NK (viz č. 1.) bylo nezbytné provést betonáž na NK v tloušťce o 100 mm větší než bylo předpokládáno v PD
- Po odstranění degradovaného betonu z NK byl zjištěn havarijný stav mostních závěrů a je nutné provést výměnu mostních závěrů

Ostatní ujednání dle SoD S911/2017/273 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravě dne: 24. 10. 2017

Ve Frýdku - Místku, dne: 17 -10- 2017



**Ing. Jan Stupka**  
ředitel o.z. Ostrava




**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva


**firesta**

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

**Lesy České republiky, s.p.** [03]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek



**Ing. Mgr. Jan Ševčík**  
ředitel KŘ Frýdek-Místek



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovací práce Mostního objektu ICDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice

**Objekt:** 001 - C 201 Most IČDM 703970, VCP- dod č.1 (větší rozsah bourání NK mostovkv. větší rozsah betonáže NK mostovkv. výměna mostních

JKSO: 821 CC-CZ:  
Místo: Karviná - Louky Datum: 25.6.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196541  
DIČ: CZ42196541

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: Ing. Zdeněk Peřík IČ: 62271067  
DIČ: CZ5401082841

Zpracovatel: Roman Gardián IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				290 618,00
Materiál				#ODKAZ!
Montáž				#ODKAZ!
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>290 618,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	290 618,00	61 029,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

351 647,78

**Projektant**  
Ing. Zdeněk Peřík

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**  
Lesy České republiky, s.p.

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice

Objekt: 001 - C 201 Most IČDM 703970, VCP- dod č.1 (větší rozsah bourání NK mostovky, větší rozsah betonáže NK mostovky, výměna mostních

Místo: Karviná - Louky Datum: 25.6.2017

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p. Projektant: Ing. Zdeněk Peřík

Zhotovitel: Zpracovatel: Roman Gardián

Kód - Popis	Materiál [[CZK]]	Montáž [[CZK]]	Cena celkem [[CZK]]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>290 618,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	290 618,00	290 618,00
1 - Zemní práce	0,00	290 618,00	290 618,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
Celkové náklady za stavbu (1) + (2)			290 618,00

# ROZPOČET

Stavba: Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice  
 Objekt: **001 - C 201 Most IČDM 703970, VCP- dod č.1 (větší rozsah bourání NK mostovky, větší rozsah betonáže NK mostovky, výměna mostních**  
 Místo: Karviná - Louky Datum: 25.6.2017  
 Objednatel: Lesy České Republiky, s.p. Projektant: Ing. Zdeněk Peřík  
 Zhotovitel: Zpracovatel: Roman Gardián

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

## Náklady z rozpočtu

**290 618,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**290 618,00**

#### 1 - Zemní práce

**290 618,00**

2	K	113107176	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	171,000	0,00	850,00	145 350,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	------------

Spodní vrstva beton tl. 100mm

5\*34,2

171,000

27	K	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - vyrovnávací betonová deska	m3	15,390		6 200,00	95 418,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	----------	-----------

Vyrovnávací betonová deska, beton C30/37 XF4

4,5\*0,1\*34,2

15,390

N1	K	R	Mostní závěry	m	10,000		4 985,00	49 850,00
----	---	---	---------------	---	--------	--	----------	-----------

odstranění stávající dilatace, vyčištění a příprava podkladu, dodávka a osazení závěrů, asfaltová zálivka

