

Dodatek č. 1**SMLOUVA O DÍLO**
ostatní stavby
č. S921/2017/104**I.****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Jitka Pelesná, TP pro stavební činnost LS Křivoklát, č. telefonu:

+420 724 524 447 e-mail: Jitka.Pelesna@lesy.cz

Veronika Rusová, Hlavní TP pro stavební činnost (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

LANOSTAV, s.r.o.

IČO: 25672894.

DIČ: CZ25672894

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 60018

sídlo: Jugoslávská 10, 120 00 Praha 2

zastoupený: Václavem Sýbou, Ing. Tomášem Hochem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Hoch

č. telefonu: 603 414 861 e-mail: lanostav@lanostav.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-2299050297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Konzervace hradu Týřov – 2.etapa Bergfrit, evidenční číslo zakázky S921/2017/104, a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Fuchsem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo včetně dodatku ve výši 1 976 307Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetšedesátšesttisícřístasedmikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ostatní ustanovení se nemění.

V *PWPE*, dne: *1.10.2017*

V Brandýse n. L., dne: *26.10.2017*


.....
Za zhotovitele
Jugoslávská 10/479, Praha
www.lanostav.cz
lanostav@lanostav.cz
tel: 603414861, tel/fax: 222517942
LANOSTAV S. R. O. I. reg. C. 60018
OBNOVA PAMÁTEK


.....
Za objednatele [18]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Pleskova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Háňová 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 1 | | |
| | | Datum změny: 1.10.2017 | | |
| Název veř. zakázky: Týřov (RA) - zřícenina hradu - konzervace 2.etapa - Bergfrit - J. část | | | | |
| Zhotovitel: LANOSTAV, s.r.o. | | | | |
| Objednatel: Lesy České Republiky, s.p. | | | | |
| Název akce (majetku): Zřícenina hradu Týřov | Charakter akce: N Program 2020 | Číslo objektů: | Stavební díly: | |
| Popis změny: Méně práce na koruně zdiva, fixaci středověkých omítek, příplatky za lešení, vícepráce na zajištění havarijního stavu. | | | | |
| Zdůvodnění změny: Méně práce - koruna zdiva – s ohledem na požadavky památkového dohledu byl rozsah prací na koruně zdiva omezen. Méně práce – fixace původních středověkých omítek – položka nebyla realizována Méně práce – příplatky lešení – z důvodu zkrácení lhůty výstavby není položka čerpána ve smluvním rozsahu. Více práce - zvětšení rozsahu zajištění havarijního stavu stavby a to zejména s ohledem na bezpečnost zdraví návštěvníků objektu. S tím souvisí navýšení objemu prací a lešení. | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>Souhlas</i> | | Datum: 1.10.2017 | Podpis: <i>M. Havránek</i> | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | Ne | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | NE | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: 154 721,80 | Bilance: -13 138,30 Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: 141 583,50 | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | 1 976 306,70 Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 1 976 306,70 Kč bez DPH | | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Václav Syba | Datum: 1.10.2017 | Podpis: <i>V. Syba</i> | |
| Zástupce objednatele - jméno: | Michael Havránek | Datum: 1.10.2017 | Podpis: <i>M. Havránek</i> | |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr | | | | |
| Poznámka: | | | | |

Vyčíslení méněprací a víceprací

Stavba: Týřov (RA) - zřícenina hradu - konservace 2.etapa - Bergfrit - J. část (zadání)

Objekt: 01 - Konservace 2.etapa -...

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: LANOSTAV, s.r.o.

Místo:

Méněpráce

Vícepráce

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | množství | náklad | množství | náklad |
|----|-----|-------------|-------|----|----------|--------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |

HSV Práce a dodávky HSV

154 721,80

141 583,50

1 Zemní práce

9 911,00

0,00

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|----------|-------|------|
| 2 | R | 18050111A | Zpevnění ploch dřevovinám v koruně zdi | m2 | 20,000 | 5 000,00 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | 005 | 005724740 | osivo směs travní krajinná | kg | 1,400 | 161,00 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | 005 | 005724741 | dodávka travního koberce | m2 | 19,000 | 4 750,00 | 0,000 | 0,00 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 400,00

117 654,50

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|----------|-------|-----------|
| 7 | R | 985222111 | Sbírání a třídění kamene ručně ze suli s očištěním | m3 | 0,000 | 0,00 | 8,970 | 17 043,00 |
| 8 | R | 96220125R | Vodorovné přemístění do 50 m nošením vytříděných kamenů | m3 | 0,000 | 0,00 | 8,970 | 13 455,00 |
| 9 | R | 96220325R | Svislé přemístění nošením výšky do 25 m vytříděných kamenů | m3 | 0,000 | 0,00 | 8,970 | 17 940,00 |
| 11 | R | 93812112A | Ošetření koruny zdiva přípravkem proti prouštění kofenů | m2 | 40,000 | 3 400,00 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | R | 985221112 | Doplnění zdiva kamenem do malty váp. s menším obsahem cementu ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2 | m3 | 0,000 | 0,00 | 7,045 | 66 927,50 |
| 15 | R | 985211112 | Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2 | m2 | 0,000 | 0,00 | 1,230 | 369,00 |
| 16 | R | 98524111A | Hloubkové spárování maltou váp. s menším obsahem cementu se stržením přečnávající malty přes povrch sousedních kamenů | m2 | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 1 920,00 |

94 Lešení a stavební výtahy

116 410,80

8 974,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|------------|-----------|--------|----------|
| 17 | R | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 0,000 | 0,00 | 26,600 | 2 527,00 |
| 18 | R | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použili | m2 | 54 459,400 | 54 459,40 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | R | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 0,000 | 0,00 | 26,600 | 1 729,00 |
| 20 | R | 943221112 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m | m3 | 0,000 | 0,00 | 2,800 | 182,00 |
| 22 | R | 943221212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř. 4 v 25 m za první a ZKD den použili | m3 | 24 780,580 | 61 951,40 | 0,000 | 0,00 |
| 24 | R | 94922161R | Příplatek za ztlžený ruční přesun lešení | t | 0,000 | 0,00 | 2,400 | 4 536,00 |

915 Restaurátorské práce

25 000,00

0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-----------|-------|------|
| 25 | R | 915201RP1 | Fixace původních středověkých omítek | m2 | 10,000 | 25 000,00 | 0,000 | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-----------|-------|------|

998 Přesun hmot

0,00

14 955,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|-------|-----------|
| 31 | R | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 0,000 | 0,00 | 4,985 | 12 462,50 |
| 32 | R | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 0,000 | 0,00 | 4,985 | 2 492,50 |

méněpráce -154 721,80

vícepráce 141 583,50

bilance celkem -13 138,300



ZA TOU: