

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/278

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Bc. Jana Souchová (technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: +420 725 257 878 e-mail: jana.souchova@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

A

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 480 355 99

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

korrespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Martin Kolář, DiS, ČKAIT : 1400552

č. telefonu: 602 613 922 e-mail: m.kolar@swietelsky.cz

pověřen vedením stavby: Lukáš Beránek, č.tel. 724042712

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 994 404 – 014 713 7001/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **2 979 963,15 Kč bez DPH**, slovy dvě miliony devětset sedmdesát devět tisíc devětset šedesát tři koruny české patnáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2 931 756,62 Kč
Méněpráce bez DPH	-14 973,63 Kč
Vícepráce bez DPH:	63 180,16 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	2 979 963,15 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

V Jindřichově Hradci, dne: 30.10.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31.10.2017


.....
Martin Kolář, DiS
ředitel oblasti J.Hradec


.....
Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 30.11.2017		
Název veř. zakázky: Oprava LC Rajská				
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599		
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň		
Název akce (majetku): Oprava LC Rajská	Charakter akce: 0	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Obsyp propustků z asfaltového recyklátu, použití nakoupených kamenů místo stávajících na kamenná čela, náhrada lože ze ŠD ložem betonovým.				
Zdůvodnění změny: Po odkopu konstrukčních vrstev pro HS pod potrubím bylo zjištěno neúnosné podloží, proto bude lože ze ŠD nahrazeno betonovým (o rozměrech 0,6 x 0,2 x délka propustků). Po dohodě TDI se zhotovitelem bylo dohodnuto, že navrhovaný obsyp potrubí je nevyhovující, proto dojde k obsypu z asfaltového recyklátu. Po rozebrání stávajících čel propustků bylo zjištěno, že původní kámen je nevhodný, a proto ho není možné znovu použít, čela budou zhotovena ze zakoupeného kamene.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: nutný souhlas projektanta		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 14 973,63,- Kč bez DPH	Bilance: + 48 206,53- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: + 63 180,16,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		2 979 963,15,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 979 963,15,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jan Hanousek	Datum: 30.10.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Jana Souchová	Datum: 30.10.2017	Podpis:  Lesy České republiky, s.p. [17] se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 03 Hradec Králové IČ: 4790461, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství České Budějovic Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic	
Přílohy: Výkaz výměr, kopie SD				
Poznámka:				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 18.10.2017
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0131 OPRAVA LC RAJSKÁ VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

SO 01 Vícepráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ <i>0,5*0,4*2*38 = 15,2m³</i> V SOD položka č. 5		15,200m ³	221,98	3 374,10
2	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <i>15,2/2=7,6m³</i> V SOD položka č. 6 <i>12,96/2</i>		6,480m ³	19,89	128,89
3	162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 V SOD položka č. 7		15,200m ³	27,08	411,62
4	171201201 Uložení sypaniny na skládky Rozprostření zeminy. V SOD položka č. 10		15,200m ³	14,40	218,88
5	274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 Bet. základ pod kamenné čela: š0,5*hl0,8*díl2*38 kusů=15,2m ³ Dle čl. IV., odst. 2b/2 <i>2550,00 Kč * (2931756,62/6870453,91)=1088,13Kč/m³</i>		15,200m ³	1 088,13	16 539,58
6	212312111 Lože pro trubky z betonu prostého <i>0,6*0,2*72=8,64m³</i> Dle čl. IV., odst. 2b/2 <i>2450,00 Kč * (2931756,62/6870453,91)=1045,46Kč/m³</i>		8,640m ³	1 045,46	9 032,77
7	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>30,95-12,96SOD= 17,99</i> V SOD položka č. 12.		17,990m ³	186,53	3 355,67
8	R-materiál Recyklát pro obsyp potrubí		65,000t	374,26	24 326,90
9	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Základové pásy <i>15,2*2=30,4t</i> Lože <i>8,64*2=17,28t</i> Recyklát 65t Celkem V SOD položka č.39		112,680t	50,40	5 679,07
10	998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m V SOD položka č.40		112,680t	1,00	112,68

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

63 180,16

SO 02 Méněpráce

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)


Strana : 2
 Tištěno dne : 18.10.2017
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0131 OPRAVA LC RAJSKÁ VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE


Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	-1 073,891t			1,00 -1 073,89
	<i>Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)</i>				
2	564861111 Podklad ze štěrkodřevě ŠD tl 200 mm - fr. 0/32	-85,500m2		162,57	-13 899,74
	<i>Podklad ze štěrkodřevě ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm</i>				
	<i>"č.v.1-7,TZ" - propustky</i>		0,00000		
	<i>1,5*3*17*1,5*2*1,5*4</i>		0,00000		
CELKEM					Odbytová cena bez DPH : -14 973,63

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	
	15,00	7 484,89		48 206,53
	21,00	-355,47	Odbytová cena s DPH :	55 335,95

Nabídku zpracoval:
 Předáno dne : . .


 Odběratel:
 Jméno:
 Příjmení:
 Adresa:
 IČO:
 DIČ:
 Kontaktní osoba:
 Telefon:
 E-mail:
 Datum:

DNEŠNÍHO DNE PROBEHL KD SE ZHOTOVITELEM BYLO DOHODNUTO, ŽE NAVRHOVANÝ OBŠYP POTRUBÍ JE NEVYHNOUJÍCÍ, PROTO DOJDE K OBSTUPU Ž ASFALTOVÉHO DEČYKLAŤU, TATO POLOŽKA BUDE ŘEŠENA JAKO VÍCERÁČE. NAVRHOVANÝ KAMEN ŽE STAŤAVACÍCH ČEL JE NEVYHNOUJÍCÍ, PROTO ZHOTOVITEL PROVEDE KAMENŤOVÁ ČELA ZA NAKOUPEŤNÉHO KAMENE. PŘI ODKOPU KONSTRUKČNÍCH VŘSTEV PRO K8 POD POTRUBÍM BYLO ZJIŠŤENO NEJINOSNÉ PODLOŽÍ, PROTO BYLO LOŽE ŽE ŠD NAHDARENO BETONOVÝM (O ROZMĚRECH 0,6 X 0,2 X DĚLKA PROPUSTKŤ) INVEŠTOR BUDE PO POKLAĐCE ASFALTOVÝCH VŘSTEV POŽADOVAT PROVEDENÍ VŘVRTŤ 6 K8. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ DO 23. 10. 2017 SOUPIS VÍCE A MĚNĚPŘACÍ.



Soudhom!

Počasi: +12°C zataženo

6:30 - 16:30, 11:00 - 12:00 PAUZA

PRACOVŤNÍCI: SVOBODNÍK MIŠAL, VOBORÍL PETR, VOBORÍL PATRIK, PLACHÝ JIRÍ, PLACHÝ MILOŠLAV, ŠŤĚPKA MILOŠ, DOLEŽAL ALEŠ, VENKRBEC ZDENĚK, VRBA PETR, VRBA TOMÁŠ, VLK JAROMÍR, MAREK PAVEL

Popis práce: Zřizení kam. čel propustku rygolák do C16/20 úseku č(2) v km 1.426 a 1.432, dále v úseku č(3) a to v km 0.123, 0.273 a úsek č(4) v km 0.229 vč. nátoků a výtoků.
 • Obšypy DN 500 r. materiálem se zhuťněním.
 • Úklid na stavbě.

Materiál: C16/20 (Sloupárna)

střední rygolák: 8t (Sumrakot SATES)

r. mat. (Směteřka)