

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/039**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pagner, technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: +420 725257547 e-mail: michal.pagner@lesy.cz,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100 (dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Ivan Škulavík**

IČO: 187 33 336

DIČ: Není plátcem DPH

místem podnikání: Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov

č. telefonu: +420 602 930 773 e-mail: skulavikivan@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB Sokolov, číslo účtu: 156517612/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Rekonstrukce LC Rokle PD – AD**“ mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 15.12.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.


2) Projektant zažádal o prodloužení termínu z důvodu časově náročných projednávání se SŽDC a PDV Railway. Bylo nutné doměřit konec lesní cesty pro přesné stanovení ochranného pásma dráhy a pro případné prodloužení trasy lesní cesty.

3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne 26.10.2014




Ing. Miroslav Rozner

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Pátek, č. 1163/19, Nový Hradec Králové  
590 05 Hradec Králové  
IČ: 47196451, DIČ: CZ47196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohořská 1016/7, Rybník, 360 10 Karlovy Vary

V Sokolově dne: 25.10.2014



Ing. Ivan Škulavík

 **Ing. Ivan ŠKULAVÍK**  
Spartakiádů 1 1973, 356 01 Sokolov  
IČO 197 33 336  
**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ**



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

**Ing. Ivan ŠKULAVÍK**  
356 04 Dolní Rychnov, U hřiště 438  
tel., fax. 602 930 773  
e-mail: skulavikivan@seznam.cz

Lesy České republiky, s.p.  
Krajské ředitelství Karlovy Vary

360 01 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE:

SOKOLOV

049 /17


ŠKULAVÍK / 602 930 773

12.10.2017

vĚc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání prací ( SoD č. S932/2017/039 )

Žádám Vás o prodloužení termínu odevzdání prací – smlouvou o dílo stanovené na 31.10.2017 - do 15.12.2017 . Zdržení je způsobeno nutností geodetického doměření konce lesní cesty a projednáváním se SŽDC a PDV Railway – provozovatelem trati Sokolov-Kraslice. Doměření je nutno realizovat pro přesné stanovení ochranného pásma dráhy (60m od osy krajní koleje) a pro případné prodloužení trasy lesní cesty .

Děkuji za pochopení



S pozdravem  
Ing. Ivan Škulavík