

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. S915/2017/142**  
**na akci**  
**LC U Kalíška**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Pikner (technický dozor), č. telefonu: 724 525 012 e-mail:

[martin.pikner@lesy.cz](mailto:martin.pikner@lesy.cz), zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu 725 257 664 e-mail:

[martin.saroun@lesy.cz](mailto:martin.saroun@lesy.cz)

fakturační adresa:

**Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,  
687 08 Buchlovice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ekostavby Brno, a.s.**

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Libor Vajík, předseda představenstva

Ing. Jirí Pavlíček, místopředseda představenstva

Lýdie Zájedová, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Vajík

č. telefonu: 548 128 212 e-mail: [vajik@ekostavby.cz](mailto:vajik@ekostavby.cz)

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 36302641/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.**

**C e n a z a d í l o**

Na základě kontrolních dnů na stavbě dne **24.10.2017 a 13.11.2017** a na základě změřených skutečně provedených plocha sanací pláně lomovým kamenem došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 030 978,11 Kč bez DPH, slovy pět milionů třicet tisíc devět set sedmdesát osm korun českých jedenáct halířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>cena díla bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	4 744 104,32
<b>Cena dle dodatku č.1 - vícepráce</b>	286 873,79
<b>Cena díla celkem</b>	<b>5 030 978,11</b>

## **XII.**

### **Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.

za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Brně, dne 19. 12. 2017



.....  
Za zhotovitele

Ing. Libor Vajík, předseda představenstva

**Ekostavby Brno, a.s.**  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
DIČ: CZ46974687



.....  
Ing. Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva

**Ekostavby Brno, a.s.**  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
DIČ: CZ46974687

Ve Zlíně, dne 20. 12. 2017

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1167/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659/160 01 Zlín

.....  
Za objednatele

Ing. Martin Pavlíček  
Ředitel Krajského ředitelství Zlín



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17012VP  
Stavba: LC U Kalíška - dodatek č.1 - vícepráce

JKSO:  
Místo: k.ú. Jestřabice

CC-CZ:  
Datum: 12.12.2017

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687  
DIČ: CZ46974687

Projektant:  
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830  
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:  
Filip Demel

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 286 873,79  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 286 873,79

DPH základní	21,00%	ze	286 873,79	60 243,50
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 347 117,29

Projektant



Greendesign, s.r.o.  
Rudíkov 190, 675 05 Rudíkov  
IČ: 026 28 830  
www.green-design.cz

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Greendesign, s.r.o.  
Rudíkov 190, 675 05 Rudíkov  
IČ: 026 28 830  
www.green-design.cz

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 565/760, Zlín

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Ekostavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
t. 18 00 Brno  
DIČ: CZ46974687

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17012VP

**Stavba:** LC U Kalíška - dodatek č. 1 - vícepráce

Místo: k.ú. Jestřabice

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: Filip Demel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>286 873,79</b>	<b>347 117,29</b>
17012VP	LC U Kalíška - vícepráce	286 873,79	347 117,29
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>286 873,79</b>	<b>347 117,29</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** LC U Kalíška - dodatek č.1 - vícepráce

**JKSO:**  
**Místo:** k.ú. Jestřabice

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.12.2017

**Objednatel:**  
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

**IČ:** 42196451  
**DIČ:** CZ42196451

**Zhotovitel:**  
Ekostavby Brno, a.s.

**IČ:** 469746687  
**DIČ:** CZ46974687

**Projektant:**  
Greendesign, s.r.o.

**IČ:** 02628830  
**DIČ:** CZ02628830

**Zpracovatel:**  
Filip Demel

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	286 873,79
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** 286 873,79

DPH základní	21,00%	ze	286 873,79	60 243,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 347 117,29**

**Projektant**



Greendesign, s.r.o.  
Rudíkov 190, 675 05 Rudíkov  
IČ: 026 28 830  
www.green-design.cz

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**



Greendesign, s.r.o.  
Rudíkov 190, 675 05 Rudíkov  
IČ: 026 28 830  
www.green-design.cz

Datum a podpis: Razítko

**Objednatel**

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659/100 01 Zlín

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Ekostavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
t 18 00 Brno  
DIČ: CZ46974687

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** LC U Kalíška - dodatek č. 1 - vícepráce

**Místo:** k.ú. Jestřabice

**Datum:** 12.12.2017

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

**Projektant:** Greendesign, s.r.o.

**Zhotovitel:** Ekostavby Brno, a.s.

**Zpracovatel:**

Filip Demel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>286 873,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	286 873,79
1 - Zemní práce	23 676,65
2 - Zakládání	4 891,50
4 - Vodorovné konstrukce	120 086,41
5 - Komunikace	126 207,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 213,00
998 - Vedlejší náklady	5 798,33
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>286 873,79</b>



# ROZPOČET

Stavba: LC U Kalíška - dodatek č. 1 - vícepráce

Místo: k.ú. Jestřabice Datum: 12.12.2017  
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín Projektant: Greendesign, s.r.o.  
 Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. Zpracovatel: Filip Demel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**286 873,79**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**286 873,79**

#### 1 - Zemní práce

**23 676,65**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,505	126,00	2 961,63
			"hloubení rýh pro potrubí trubního propustku"				
			" TP2 km 0,245 " 1*2,75		2,750		
			"drén"				
			54*1,4*1		75,600		
			rýhy				
			Součet (30%)		78,350		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,701	22,00	103,42
			rýhy*0,3*0,2		4,701		
			Součet		4,701		
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	47,010	262,00	12 316,62
			rýhy*0,6		47,010		
			Součet		47,010		
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,402	33,00	310,27
			rýhy*0,6*0,2		9,402		
			Součet		9,402		
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	7,835	639,00	5 006,57
			rýhy*0,1		7,835		
			Součet		7,835		
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,515	23,00	1 621,85
			"přesun přebytečného výkopku"				
			rýhy*0,9		70,515		
			skládka1				
			Součet		70,515		
7	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	7,835	51,00	399,59
			"přesun přebytečného výkopku"				
			rýhy*0,1		7,835		
			skládka2				
			Součet		7,835		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,350	12,00	940,20
			"uložení přebytečného výkopku"				
			skládka1		70,515		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			skládka2		7,835		
			Součet		78,350		
9	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním	m2	1,500	11,00	16,50
			"úprava dna rýhy pro potrubí trubního propustku"				
			" TP2 km 0,245 " 1*1,5		1,500		
			Součet		1,500		
2 - Zakládání							4 891,50
10	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	71,000	64,50	4 579,50
			"drén"				
			55		55,000		
			16		16,000		
			Součet		71,000		
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	26 000,00	312,00
			"výztuž podkladního betonu trubního propustku z kari 8/100/100"				
			" TP2 km 0,245 " (1*1,5)*7,9/1000		0,012		
			Součet		0,012		
4 - Vodorovné konstrukce							120 086,41
12	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	1,500	468,00	702,00
			"podkladní beton pro potrubí trubního propustku"				
			" TP2 km 0,245 " 1*1,5		1,500		
			Součet		1,500		
13	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	90,670	1 123,00	101 822,41
			"sanace neúnosné vozovky"				
			37,75		37,750		
			"drén"				
			54*0,7*1,4		52,920		
			Součet		90,670		
14	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	151,000	66,00	9 966,00
			"sanace neúnosné vozovky"				
			151		151,000		
			Součet		151,000		
46	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	6,000	1 266,00	7 596,00
			"přehrážka"				
			" CO1 km 0,366 - vlevo" 2*(5*1,2*0,5)		6,000		
			Součet		6,000		
5 - Komunikace							126 207,90
15	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	336,000	169,00	56 784,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			I. Podkladní vrstva"				
			"skládka S1" 336		336,000		
			Součet		336,000		
16	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	96,600	186,50	18 015,90
			"drén"				
			54*1,4		75,600		
			15*1,4		21,000		
			Součet		96,600		
17	K	564831111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 100 mm	m2	672,000	56,00	37 632,00
			"I. Separční vrstva"				
			"skládka S1" 336		336,000		
			"skládka S1" 336		336,000		
			Součet		672,000		
18	K	R1603	Podklad ze štěrku drtě fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po zhutnění	m2	336,000	33,00	11 088,00
			<i>Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže podkladní vrstvy komunikace z ŠD fr. 0-32 mm, Součástí položky je např.: vodorovná doprava, ŠD fr. 0-32, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných sklonů</i>				
			"Propadová vrstva"				
			"skládka S1" 336		336,000		
			Součet		336,000		
19	K	R1611	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2	m2	336,000	8,00	2 688,00
			<i>Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace lomovými výsivkami fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných</i>				
			"zakalení ohrubné vrstvy"				
			"skládka S1" 336		336,000		
			Součet		336,000		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>6 213,00</b>
20	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových DN 600 mm	m	1,000	750,00	750,00
			"potrubí trubního propustku"				
			" TP2 km 0,245 " 1		1,000		
			Součet		1,000		
21	M	562411130	Korugované potrubí DN 600	m	1,015	1 200,00	1 218,00
			<i>Obsahem položky je korugované potrubí DN 600, SN 10 s hladkou vnitřní stěnou. V případě, že bude potrubí kratší než 6 m, bude oceněno výhradně potrubí bezhrdlové.</i>				
22	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	98,000	37,50	3 675,00
			"drén"				
			55*1,4		77,000		
			15*1,4		21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					98,000		
23	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	0,600	950,00	570,00
			"zásyp překopu trubního propustku"				
			" TP2 km 0,245 " 1*2*0,3		0,600		
			Součet		0,600		
998 - Vedlejší náklady							5 798,33
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	579,833	10,00	5 798,33