

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2017/309**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Krížek**, TPSČ Krajského ředitelství Šumperk,

tel.: 956913307, 724523659, e-mail: Pavel.Krizek@lesycr.cz,

**Ing. Jiří Janků**, TPSČ KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou

tel.: 956125107, 725048943, email: jiri.janku1@lesycr.cz

Fakurační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9.května 2, 789 64  
Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**VDP STAVBY a.s.**

IČO: 65138333

DIČ: CZ645138333

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

Sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Zastoupený: Radek Sedláček, předseda představenstva, zastoupený Michalem Hrabovským na základě  
plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Slezák

č. telefonu: +420 583 248 435, 732 876 673, e-mail: hsv@vdpstavby.cz

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., OM Šumperk, číslo účtu: 158269907/0600

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek  
smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci  
**Opavy cest LHC Ruda nad Moravou**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/309**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.  
IV. Cena za dílo.

*Barb*

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o navýšení objemu šterkových vysypávek na lesních cestách revíru 3 Raškov z důvodu zvýšeného lesnického provozu. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### III. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	654 506,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	33 292,72 Kč bez DPH
<b>Nově sjednaná cena:</b>	<b>687 798,72 Kč bez DPH</b>

*slovy: šestsetosmdesátsedmtisícsemdsetdevadesátosm korun českých sedmdesát dva haléřů.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Velkých Losinách, dne: 31. 10. 2017

V Šumperku, dne: 31. 10. 2017

Lesy České republiky, s.p. 1031  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk



  
.....  
Za zhotovitele  
Radek Sedláček  
předseda představenstva

  
.....  
Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu

v zast. Ing. Heger Vojtěch  
zástupce ředitele KŘ Šumperk

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 30.10.2017		
Název veř. zakázky: Opravy cest LHC Ruda nad Moravou				
Zhotovitel: VDP STAVBY a.s, Komenského 315, 788 15 Velké Losiny				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, KŘ Šumperk / LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda n. Mor.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
LC Hraniční (Sáňková)	I (N) IP NP			
Popis změny: Provedení vysprávek na revíru 3 – Raškov.				
Zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšeného lesnického provozu bylo nutné provést šterkové vysprávkování na lesní cestě.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Aaø/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Aaø/Ne):		Termín dokončení do: 31.10.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  33 292,72 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 33 292,72	
	Konečná celková cena akce po změně		687.798,72 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		687.798,72 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Zdeněk Roller	Datum: 30.10.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jiří Janků TPSC KŘ Šumperk Ing. Ivo Valenta lesní správce LS Ruda nad Moravou	Datum: 30.10.2017	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr.				
Poznámka:				

Objekt : 0003 Revír 3 JKSO :

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 0003  
Revír 3

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170090003	Navážení kameniva - LC Hraniční (Sáňková) inven. č. 712346	33 292,72
	Celkem objekt 0003	

### Rekapitulace soupisu 2170090003 Navážení kameniva- Sáňková, inv.č. 712343

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	33 200,72
99	Staveništní přesun hmot	92,00
	Celkem soupis 2170090003	33 292,72

S:	217zak009	Opravy cest LHC Ruda nad Moravou-TP
O:	0003	Revír 3
R:	2170090003	Navážení kameniva - LC Sáňková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				33 200,72		
	572 70	Vyspravení výtlučků a propadlých míst komunikací pro pěší Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozprostřením a zhutněním						
1	572702115T02	Vyspravení výtlučků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B 100/1,6867	m3	59,28700	560,00	33 200,72	822-1	Vlastní
				59,28700				
	572 73-1	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
2	572702116T01	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 0/1,6867	m3	0,00000	535,00	0,00	822-1	Vlastní
				0,00000				
3	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 0/1,6867	m3	0,00000	535,00	0,00	822-1	Vlastní
4	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B 0/1,6867	m3	0,00000	570,02	0,00	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				92,00		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
5	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	100,00000	0,92	92,00	822-1	RTS 16/ I