

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 23/OU/404873/2017/75
název akce: Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200
uzavřené dne: 24.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: 739 062 267, e-mail.: robert.michek@ndcon.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7494520277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **534 600,- Kč** bez DPH.

II.

Z důvodu požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na zpracování biologického hodnocení a průzkumu lokalit významného krajinného prvku a zároveň z důvodu změny finančního plánu na straně objednatele dochází k prodloužení všech dílčích termínů projektové dokumentace a to následovně:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – projednání „smluv – souhlas s údržbou“ a souhlas lesní správy pro potřeby dočasných záborů, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků **nejpozději do 1.1.2019**
- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení i a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby pro uznání stavby stavebním úřadem, stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů **nejpozději do 28.2.2019**
- c) Zpracování geometrického plánu, zajištění souhlasu vlastníků pozemků s dělením a scelováním na základě geometrického plánu a se změnou druhu a způsobu využití pozemků – narovnání majetkových vztahů k pozemkům tvořících koryto vodního toku **nejpozději do 1.1.2019**

Projektová dokumentace bude objednateli předložena ke kontrole do dokumentační komise nejpozději do **30. 11. 2018**.

Projektová dokumentace bude odevzdána **nejpozději do 28. 2. 2019**.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **19-04-2018**


V Praze dne **18.4.2018**

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenického 2874/1, 415 01 Teplice


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

NDCon s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 7
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231


Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.