

**D O D A T E K č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. S911/2017/468**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,  
ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek

ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Kubik, č. telefonu: 724523585 e-mail: ivan.kubik@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Lesostav s.r.o.**

IČO: 24202274

DIČ: CZ24202274

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55020

sídlo: Jesenická 5, 792 01 Bruntál

zastoupený: David Vrla, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Jacko

č. telefonu: 602 580 250 e-mail: jacko@projekty-vozovky.cz

bankovní spojení: Komerční Banka Bruntál, číslo účtu: 107-1983490227/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo číslo S911/2017/468 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 7.11.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/468 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

615 992,75 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/468

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:

-12 200,- Kč Kč bez DPH cena za méněpráce

-12 200,- Celkem Kč bez DPH za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/468 včetně dodatku č.2:

**603 792,75 Kč Celkem**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:**

- Cesta je dostatečně odvodněna, není třeba instalovat příčné odvodnění.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Bruntále, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 20 -04- 2018

**LESOSTAV s.r.o.**  
Jesenická 5, 792 01 Bruntál  
IČ: 242 02 274 DIČ: CZ24202274  
www.lesostav.cz 73 420 725 196 606

.....  
**David Vrla**  
jednatel společnosti



.....  
**Ing. Mgr. Jan Ševčík**  
ředitel KŘ Frýdek-Místek  
Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Frýdek-Místek, ul. J. Čajky 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Frýdek-Místek  
IČ: 421 84 1 DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Hlávkova 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kalvárská

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Ivan Kubik

Datum: 18.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

12	R	R002	Demontáž svodnic Reverdo do šterku s její opětovnou montáží	ks	4,000	-600,00	-2 400,00
13	R	R003	Demontáž stávající svodnic Reverdo a montáž nové svodnice vč, dodání materiálu; svodnice dl 6m	ks	2,000	-4 900,00	-9 800,00

**Celkem**

**-12 200,00**

