

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 150/955170/2012/9954/Han

**Lesy České republiky, s.p.**

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Danem Králem Ph.D.,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí ST

Ing. Jan Hanzlíček, technický dozor stavebníka

č. telefonu: 606 776 805, e-mail: hanzlicek.ost54@lesy.cz

Ing. František Bubrle, *(zastupitelnost)*

č. telefonu: 724523955, e-mail: bubrle.ost54@lesy.cz

František Šampalík, *(zastupitelnost)*

č. telefonu: 724 523 259, e-mail: sampalik.ost54@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Michal Bezega – BEGASTAV,**

místo podnikání: Těšetice 174, 67161 Prosiměřice

zapsán v ŽR: MěÚ Znojmo, ev.č. 371301-18450-00

zastoupené: Michal Bezega

IČ: 49959883

DIČ: CZ7036164525

bankovní spojení KB Znojmo č.ú. 195045930247/0100

autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Fouček

č. telefonu: 602321668 e-mail: begastav@email.cz

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

### **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 150/955170/2012/9954/Han na akci „Olešná – protipovodňová opatření“, spočívající ve změně ceny za dílo.

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce investora LČR, s.p. uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, o provedené vícepráce investora LČR, s.p., řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2, následovně:

- cena dle smlouvy č. 150/955170/2012/9954/Han	5 486 334 Kč bez DPH
- cena méněprací :	38 229,- Kč bez DPH
- cena víceprací :	313 279 Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	5 761 384 Kč bez DPH
- DPH (21%):	1 209 890,6 Kč
- cena celkem vč. DPH:	6 971 274,6 Kč včetně DPH

DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

2. Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 150/955170/2012/9954/Han doplněného soupisem méněprací investora LČR, s.p. uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, soupisem víceprací investora LČR, s.p. uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2.


3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 150/955170/2012/9954/Han zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Jindřichově dne: 14. 11. 2013

V Plzni dne: 14. 11. 2013

Ing. Dan Král, Ph.D.  
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. 1 – Soupis méněprací investora LČR, s.p. – nabídkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č. 2 – Soupis víceprací investora LČR, s.p. – nabídkový rozpočet zhotovitele

# Položkový rozpočet - Příloha č.1

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	Měněpráce 22086 SO 02-MÉNĚPRÁCE
---	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1 Zemní práce</b>						
1	151301202R00	Pažení stěn výkopu - hnané - hloubky do 8 m	m2	-10,08	136,51	-1 376,02
2	151301212R00	Odstranění pažení stěn - hnané - hl. do 8 m	m2	-10,08	38,52	-388,28
3	151301302R00	Rozeprání stěn pažení - hnané - hl. do 8 m	m3	-20,00	27,77	-555,40
4	151301312R00	Odstranění rozeprání stěn - hnané - hl. do 8 m	m3	-20,00	6,71	-134,20
<b>1 Zemní práce</b>						<b>-2 454</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
5	380326233R00	Komplet. konstr.kanálu z ŽB V4 T50 B 30 nad 30 cm	m3	-5,24	2 500,00	-13 100,00
6	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomit.BV pl.rovinných,zříz.	m2	-8,20	507,26	-4 159,53
7	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomit.BV pl.rovinných,odbed.	m2	-8,20	128,65	-1 054,93
8	380361006U00	Výzt komplet kce ocel 10 505	t	-0,70	23 528,54	-16 469,98
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-34 784</b>
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
10	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	-14,15	70,00	-990,57
<b>Celkem za objekt</b>						<b>-38 229</b>

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
Ztížené výrobní podmínky		
Oborová přírážka		
Přesun stavebních kapacit		
Mimostaveništní doprava		
Zařízení staveniště		
Provoz investora		
Kompletační činnost (IČD)		
Rezerva rozpočtu		
<b>Celkem</b>		

## Položkový rozpočet- Příloha č.2

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	05 Vícepráce
Rozpočet (část objektu)	22086 SO 01-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1 Zemní práce</b>						
1	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	66,61	31,85	2 121,53
2	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	66,61	11,32	754,03
3	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	49,41	19,04	940,80
4	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	49,41	4,54	224,33
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	63,54	27,60	1 753,81
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	63,54	81,97	5 208,70
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	57,77	36,27	2 095,21
8	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	142,63	20,79	2 965,32
<b>1 Zemní práce</b>						<b>16 064</b>
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
9	212752212	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	36,20	35,38	1 280,76
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 281</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
10	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	27,31	4 500,00	122 908,50
11	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementu portlad. B 30	m3	14,73	2 160,00	31 816,80
12	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	70,06	398,06	27 888,08
13	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	70,06	108,50	7 601,51
14	327366111U00	Výztuž ŽB opěr zdí 10505 D 12mm	t	0,38	23 765,38	8 983,31
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>199 198</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						
15	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s výklínováním spár úlomky	m3	2,10	1 511,34	3 173,81
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>3 174</b>
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
16	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	134,77	133,00	17 924,68
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>17 925</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>237 641</b>

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
<b>Celkem</b>	

## Položkový rozpočet- Příloha č.2

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	05 Vícepráce
Rozpočet (část objektu)	22086 SO 03-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm	m2	5,45	168,51	918,38
2	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	5,45	51,55	280,95
3	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	5,45	617,49	3 365,32
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 565</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
4	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	5,59	128,00	715,90
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>716</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>5 281</b>

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
<b>Celkem</b>	

## Položkový rozpočet- Příloha č.2

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	05 Vícepráce
Rozpočet (část objektu)	22086 SO 04+ 01-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1 Zemní práce</b>						
1	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	16,20	80,91	1 310,74
2	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	2,43	7,57	18,40
3	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	16,20	134,34	2 176,31
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,20	84,88	1 375,06
5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 005,00	3,36	3 376,80
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	1 005,00	6,23	6 261,15
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	77,74	20,79	1 616,21
8	3	Skládkovné Flora-zemina	t	29,16	165,00	4 811,40
9	00572460	Směs travní krajinná-technická	kg	30,15	85,56	2 579,63
<b>1 Zemní práce</b>						<b>23 526</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						
10	462512270R00	Zához z kamene s prošítk. z terénu do 200 kg	m3	30,72	740,10	22 737,35
11	462519002R00	Příplatek urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	96,24	74,28	7 148,71
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>29 886</b>
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
12	998322011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	74,81	100,00	7 481,00
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 481</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>60 893</b>

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
<b>Celkem</b>	

## Položkový rozpočet- Příloha č.2

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	05 Vícepráce 22086 SO3 - VÍCEPRÁCE-NÁHRADNÍ VÝSADBA
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	183104324R00	Kopání jamek D 40 cm, hl. 60 cm, zabuř. zemina 4	kus	70,00	31,70	2 219,00
2	184004411R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 40/hl.60 cm	kus	70,00	11,27	788,90
3	01	Kůly frézované ke stromům s fazetou a špicí délka 2m, prům.6cm	ks	70,00	52,00	3 640,00
4	184901111R00	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	70,00	12,59	881,30
5	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině	kus	70,00	3,74	261,80
6	02	Chráníč z umělé hmoty v 1m k ochraně před okusem	ks	70,00	20,00	1 400,00
7	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	1,50	182,29	273,44
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>9 464</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>9 464</b>

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztlížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
<b>Celkem</b>	