

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR dne 25.10.2012 (dále jen „Dodatek č.2“)

Zakázkové číslo zhotovitele: 1517.202 3023 RNO

Zakázkové číslo objednatele: S936/2012/197

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. ZHOTOVITEL | EUROVIA CS, a.s. |
| adresa: | Národní 10, 113 19 Praha 1 |
| zapsán v obchodním rejstříku: | Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 |
| IČ: | 45274924 |
| DIČ: | CZ45274924 |
| kontaktní adresa: | EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11 |
| zastoupený: | Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci ze dne 30.7.2012 |
| stavbyvedoucí: | Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
tel. 731 601 117, e-mail: ladislav.lorenc@eurovia.cz |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s., Praha, č. účtu: 141320112/0100 |
| telefon: | 485 252 311 |
| fax: | 485 104 165 |
| e-mail: | miroslav.slatinka@eurovia.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 42196451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel |
| na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel KŘ (ředitel KŘ) | Ing. Ludvik Řičář, ředitel KŘ |
| ve věcech technických jedná: | Václav Hradec 724 524 971, Josef Kadlec 724 524 976 |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Hradec Králové, č.ú. 26300-511/0100 |
| telefon: | 485 113 052 |
| fax: | 485 113 117 |
| e-mail: | oi36@lesycr.cz , hradec.oi36@lesycr.cz |

Preambule Dodatku č.2

Po vzájemné dohodě smluvních stran došlo při realizaci stavby „Sdružená zakázka - LC na LS Ještěd“ ke změně termínu dokončení díla.

Důvodem ke změně termínu dokončení díla je pozdější datum vydání stavebního povolení na provedení části stavby LC Karlinská. Z tohoto důvodu se termín řádného dokončení díla upravuje následovně:

III. Termíny plnění

V článku III. Termíny plnění se mění bod 3. následovně:

3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“)
původní termín podle Dodatku č.1 do 31.10.2013
nový termín podle Dodatku č.2 do 20.12.2013

Závěrečná ustanovení Dodatku č.2


Ostatní ustavení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Liberci dne 21.10.2013

V Liberci dne 31.10.2013



Za zhotovitele
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

 **EUROVIA**
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Lendýnská 964, 460 11 Liberec 11



Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ludvík Řiřář
ředitel KŘ

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 138/37, 460 01 Liberec 1 [01]

31.10.2013 /

