

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR dne 25.10.2012 (dále jen „Dodatek č.1“)

Zakázkové číslo zhotovitele: 1517.202 3023 RNO

Zakázkové číslo objednatele: S936/2012/197

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.
adresa: Národní 10, 113 19 Praha 1
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci ze dne 30.7.2012
stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
tel. 731 601 117, e-mail: ladislav.lorenc@eurovia.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č. účtu: 141320112/0100
telefon: 485 252 311
fax: 485 104 165
e-mail: miroslav.slatinka@eurovia.cz

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s.p.
adresa: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednatel: Ing. Michla Gaube, ekonomický ředitel
na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel KŘ (ředitel KŘ)
Ing. Ludvik Řičář, ředitel KŘ
ve věcech technických jedná: Václav Hradec 724 524 971, Radek Novotný 724 523 083
bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové, č.ú. 26300-511/0100
telefon: 485 113 052
fax: 485 113 117
e-mail: oi36@lesycr.cz, hradec.oi36@lesycr.cz
novotny.oi36@lesycr.cz

Preambule Dodatku č.1

Po vzájemné dohodě smluvních stran došlo při realizaci stavby „Sdružená zakázka - LC na LS Ještěd“ ke změně termínu dokončení díla.

Důvodem ke změně termínu dokončení díla je nevypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům. Z důvodu vyřešení této skutečnosti se termín řádného dokončení díla upravuje následovně:

III. Termíny plnění

V článku III. Termíny plnění se mění bod 3. následovně:

3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“)
původní termíndo 30.6.2013
nový termíndo 31.10.2013

Závěrečná ustanovení Dodatku č.1


Ostatní ustavení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.




Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Liberci dne 17.6.2013

V Liberci dne 27.6.2013



Za zhotovitele
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

 **EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
LONĚVSKÁ 504, 460 11 Liberec 11



Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ludvík Řiřáč
ředitel KŘ

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Pionýrská 1105, 501 69 Hradec Královce
IČ: 47226150, DIČ: CZ42196451
závod Jedlášský 1 Liberec
Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 [01]

27.6.2013
