

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2012/138 (u objednatele)
a č. (u zhotovitele)
ze dne 9.10.2012

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p./objednavatelem/
a firmou KUBIKO s.r.o./zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „Sdružená zakázka – investiční stavby na LS Černá Hora“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora a zhotovitele, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených objednatelem stavby je uveden ve stavebním deníku.
Jedná se o vícepráce:
 - Po konzultaci byly ve dvou případech prodlouženy truhlí propustky o 1m.
 - Zpevnění cest bylo provedeno ve větším rozsahu.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu smlouvy o dílo v souladu se zněním ustanovení odst.4 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2012/138 ze dne 9.10.2012, byla stanovena cena za vícepráce na 44 105,44 Kč.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2012/138 ze dne 9.10.2012 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních /zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky/ a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2012/138 ze dne 9.10.2012

V Brně dne 23.10.2012

V Brně dne 22.10.2012

objednatel
Ing. Vladimír Jandásek
ředitel KŘ L ČR Brno

zhotovitel
Josef Kubiček
KUBIKO s.r.o., jednatel

Lesy České republiky, s.p.
Sídlo: Brno, ul. Na Příkopě 1306, 601 03, IČ: 277 663 37
Kancelář: Brno, ul. Na Příkopě 1306, 601 03, IČ: 277 663 37
Kontakt: Lesy ČR, Brno, ul. Na Příkopě 1306, 601 03, IČ: 277 663 37
Telefon: 54 561 11 11, 54 561 11 12, 54 561 11 13, 54 561 11 14, 54 561 11 15, 54 561 11 16, 54 561 11 17, 54 561 11 18, 54 561 11 19, 54 561 11 20, 54 561 11 21, 54 561 11 22, 54 561 11 23, 54 561 11 24, 54 561 11 25, 54 561 11 26, 54 561 11 27, 54 561 11 28, 54 561 11 29, 54 561 11 30, 54 561 11 31, 54 561 11 32, 54 561 11 33, 54 561 11 34, 54 561 11 35, 54 561 11 36, 54 561 11 37, 54 561 11 38, 54 561 11 39, 54 561 11 40, 54 561 11 41, 54 561 11 42, 54 561 11 43, 54 561 11 44, 54 561 11 45, 54 561 11 46, 54 561 11 47, 54 561 11 48, 54 561 11 49, 54 561 11 50, 54 561 11 51, 54 561 11 52, 54 561 11 53, 54 561 11 54, 54 561 11 55, 54 561 11 56, 54 561 11 57, 54 561 11 58, 54 561 11 59, 54 561 11 60, 54 561 11 61, 54 561 11 62, 54 561 11 63, 54 561 11 64, 54 561 11 65, 54 561 11 66, 54 561 11 67, 54 561 11 68, 54 561 11 69, 54 561 11 70, 54 561 11 71, 54 561 11 72, 54 561 11 73, 54 561 11 74, 54 561 11 75, 54 561 11 76, 54 561 11 77, 54 561 11 78, 54 561 11 79, 54 561 11 80, 54 561 11 81, 54 561 11 82, 54 561 11 83, 54 561 11 84, 54 561 11 85, 54 561 11 86, 54 561 11 87, 54 561 11 88, 54 561 11 89, 54 561 11 90, 54 561 11 91, 54 561 11 92, 54 561 11 93, 54 561 11 94, 54 561 11 95, 54 561 11 96, 54 561 11 97, 54 561 11 98, 54 561 11 99, 54 561 11 00

KUBIKO s.r.o.
Brno, ul. Na Příkopě 1306, 601 03, IČ: 277 663 37
IČ: 277 663 37, IČ: C27027, IČ: 270637
44 105 44 958

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Sdružená zakázka - Investiční stavby na LS 144**
Objednatel: **LČR s.p.**
Zhotovitel: **KUBIKO s.r.o.**

Datum: **10/20/2012**
Projektant: **Ing. Stanislav Drábek**
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	2	3	4	5
	Sdružená zakázka - investiční stavby na LS Černá Hora	0,00		
	vícepráce LC Mertova louka	10 974,40	2 194,88	13 169,28
	vícepráce LC Svážnice Nory	27 432,96	5 486,59	32 919,55
	vícepráce LC Studýnka	5 698,08	1 139,62	6 837,70
	Celkem	44 105,44		52 926,53

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1 Rekonstrukce LC Malovaná 1 Mertova Louka	Rozpočet:
----------------------	---	-----------

Díl:	1	Zemní práce					
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m ³	m ³	80,00	110,00	1/300	8 800,00
18	56486111R00	Podklad ze štetkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	30,00	72,48	1/500	2 174,40

Σ 10.974,40

Ing. Stanislav DRÁBEK
PROJEKTANT
Hromádkova 22, 636 00 BRNO



Slepý rozpočet

Stavba : 1 Svážnice Nory	Rozpočet:
Objekt : 1	

Díl:	Zemní práce	m3	36,00	125,00	4 500,00
3	132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	36,00	125,00	4 500,00
Díl: 5	Komunikace				
22	56485111R00 Podklad ze štěrku/dřtí po zhrutnění tloušťky 15 cm	m2	226,00	84,96	19 200,96
23	56690311R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	12,00	188,16	2 257,92
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
29	91951411R00 Zřízení propustky z trub betonových/ZB DN 60 cm	m	1,00	682,08	682,08
30	59221140 Trouba železobetonová osmihřtaná TZP-Q 600/1000	kus	1,00	792,00	792,00
CELKOVÉ					
					27 432,96

Σ = 27.432,96

Ing. Stanislav DRÁBEK
PROJEKTANT
Hromádkova 22, 636 00 BRNO



Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce LC Malovaná	Rozpočet:
Objekt :	2 Studyňka	

Díl:	1	Zemní práce						
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	16,00	264,00	1/500	4 224,00	
Doplňující práce na komunikaci								
21	919514111R00	Zřízení propustky z trub betonových/ZB DN 60 cm	m	1,00	682,08	1/500	682,08	
22	59221140	Trouba železobetonová osmilitránná TZP-Q 600/1000	kus	1,00	792,00	1/500	792,00	
							5.698,08	

Σ = 5.698,08

Ing. Stanislav DRÁBEK
PROJEKTANT
Hromádkova 22, 636 00 BRNO

