

**DODATEK ČÍSLO 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Úprava toku Sedlinka km 1,450 – 1,8134“ ze dne 7.12.2011**  
**č. objednatele 336-951-1/11/HB**  
**č. zhotovitele 211057**

**Lesy České republiky, s.p.**

Sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu č. 3/2009 ing. Vladimírem Němčanským,

vedoucím správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku

ve věcech technických jedná : Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST

Ing. Sylva Lokajová, technický dozor stavebníka

č. telefonu: +420 607 500 582, e-mail: lokajova.ost51@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**STAVBY Škrobánek s.r.o.**

IČ: 27761126

DIČ: CZ27761126

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51135

sídlo: Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice

jednající: František Škrobánek, ředitel společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí : Ing. Pavel Hanousek, autorizovaný stavbyvedoucí

technik: Jakub Škrobánek

č. telefonu: +420 724 233 004, e-mail: stavby.skrobanek@seznam.cz

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín

Číslo účtu: 1855518379/0800

**(dále jen zhotovitel)**

Na základě oddílu III. bod 1. a oddílu VII. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

**III:**

**Cena za dílo a platební podmínky**

Z důvodu méněprací a víceprací odsouhlasených zástupcem objednatele v „Protokolu o projednání změn“ a s odkazem na zápis ve stavebním deníku ze dne 9.5.2012 a 31.5.2012 se cena díla mění následovně:

31

<b>Původní cena díla</b>	<b>3 540 000,00 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-256 167,00 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>463 684,00 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>3 747 517,00 Kč</b>

Rozsah víceprací a méněprací je dán položkově zpracovanou nabídkou zhotovitele v souladu s ustanovením bodu 8. oddílu III., která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší bod 1. Oddílu III. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 747 517,00 Kč** bez DPH, slovy tři miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc pět set sedmnáct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena celkem bez DPH: **3 747 517,00 Kč**  
 DPH(20%) **749 503,40 Kč**  
 Cena díla včetně DPH: **4 497 020,40 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek číslo 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 336-951-1/11/HB, č. zhotovitele 2011057. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, v nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Ludčeovicích dne:

Ve Frýdku Místku dne: 23.8.2012

**STAVBY Škrobánek s.r.o.**  
 Vreblůvcká 1355/38a, 747 14 LUDČEHOVICE  
 Tel./fax: 595 041 125  
 Mobil: 602 780 109, 602 750 259  
 IČ: 277 61 128, DIČ: CZ27761128

František Škrobánek  
 ředitel – STAVBY Škrobánek s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přemyslova 1105, 501 68 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa toků - oblast povodí Odry  
 Nádražní 2811, 739 01 Frýdek-Místek [02]

Ing. Vladimír Němčanský  
 vedoucí ST-oblast povodí Odry

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méně a víceprací