

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2012/144 (u objednatele)
a č..... (u zhotovitele)
ze dne 7.11.2012


uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou Domeg & V, s.r.o./zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC U Vlka“
2. Z důvodu pozdního podpisu SOD a v souvislosti s tím rovněž pozdního předání staveniště oproti předpokladu, se tímto dodatkem ke smlouvě mění termín dokončení a předání celého díla, a to do 30.5.2013.
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2012/144 ze dne 7.11.2012 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních /každá strana obdrží po dvou výtiscích/ a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2012/144 ze dne 7.11.2012.

V Brně dne 28.12.2012

V Lulči dne 28.12.2012



objednatel
Ing. Vladimír Jandásek
ředitel KŘ LČR Brno

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno

[03]

DOMEG & V s.r.o.
Luleč 419
683 03 Luleč
IČO: 27713342
DIČ: CZ27713342


zhotovitel
Ivana Gregušová
jednatelka Domeg & V, s.r.o.

Kob