


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2012/153 (u objednatele)
a č. 32/2012 (u zhotovitele)
ze dne 1.12.2012

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., /objednavatelem/
a firmou AGROMELL, spol.s.r.o./zhotovitelem/**

1. Na základě dodatečného požadavku zhotovitele, se z důvodu změny klimatických podmínek v daném ročním období, v závislosti na termínu podpisu SOD mění termín dokončení a předání celého díla, a to do **30.6.2013**.
2. Ostatní články smlouvy o dílo S916/2012/153 ze dne 1.12.2012 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních /zhotovitel a objednatel č.2 obdrží po jednom výstisku a objednatel č.1 obdrží dva výstisky/.

V Brně dne 5.12.2012
Za zhotovitele



.....

Ing. Josef Macek
Agromeli, spol.s.r.o.
Jednatel

Agromeli spol. s r.o.
Ciprolovská 1177/179, 602 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
IČ: 545 217 054, IČZ: 545 217 323

V Brně, dne 5.12.2012
Za objednatele

lesy / České republiky s.p.
se sídlem, přírodněva 1185, 501 61 Hluzovka
IČ: 42194451, DIČ: CZ01954150
Národní lesnická společnost s.p.
Jezuitské 13, 602 00 Brno


.....
Ing. Vladimír Jandásek
LČR s.p.
ředitel KŘ Brno

