

# DODATEK SMLOUVY O DÍLO (stavební práce)

uzavřené 19.7.2012

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele: 2273**

**Zakázkové číslo objednatele: 010/936/1/45211100-9/2012**

## I.

### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Borská stavební sro

Nábřežní 110, Nový Bor 47301

Krajský soudem v Ústí nad Labem odd C vložka 13797

25039733

CZ 25039733

ing Jan Vojta jednatel

ing Jan Vojta

159727631/0300 ČSOB pobočka Nový Bor

602456597

487 726646

borstav@quick.cz

#### 2. OBJEDNATEL

Sídlo:

Zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Na základě příkazu GŘ č.

8/2006 o delegování

některých pravomocí na

vedoucí org. jednotek podniku

zastoupené ředitelem KŘ:

Technický dozor:

Fax:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Zastupující techn. dozor:

Mobil:

e-mail:

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KS HK, odd. A XII, vl. 540

42196451

CZ42196451

Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem KŘ Liberec

Václav Hradec, techn. prac. HIM KŘ Liberec

485 113 117

485 113 052

724 524 971

[Hradec.oi36@lesycr.cz](mailto:Hradec.oi36@lesycr.cz)

Josef Kadlec, HIM KŘ Liberec

724 524 976

[kadlec.oi36@lesycr.cz](mailto:kadlec.oi36@lesycr.cz)

## II. Předmět smlouvy

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele plnění se změnami původní smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) na zakázce: „Monitorizační obora Prácheň“ v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku smlouvy.

## IV. Cena za dílo - vícepráce

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:

**Původní cena dle smlouvy o dílo: 2.861.669,- Kč**

DPH (20 %) 572.334,- Kč

Cena díla včetně DPH 3.434.003,- Kč

Cena dle dodatku celkem bez DPH 178.516,- Kč

DPH (20 %) 35.703,- Kč

Cena dle dodatku včetně DPH 214.219,- Kč


**Celková cena díla včetně dodatku: 3040185,-Kč bez DPH**

**Celková cena díla včetně dodatku: 3648222,-Kč vč.DPH (20%)**

## XII. Závěrečné ustanovení

1. Veškeré články smlouvy o dílo ze dne 19.7.2012, které nebyly uvedeny v tomto dodatku zůstávají bez změny

V Liberci, dne

3.12.2012  
 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.  
dodávky staveb a projektů  
Nábřeží 110  
473 01 NOVÝ BOR  
DIČ CZ25039733

.....  
Za zhotovitele


Ing Jan Vojta  
jednatel

Liberec, Česká republika, 473 01  
Nový Bor, Plošná 110, 473 01  
IČ: 47295424, DIČ: CZ47295424  
Kontaktní osoba: Ing. Ludvík Řiřář  
Telefon: 472 21 132, 472 01 Liberec 1 [05]

.....  
Za objednatele

Ing. Ludvík Řiřář  
ředitel KŘ Liberec

3.12.2012 / .....



www.borskastavebni.cz  
borstav@quick.cz

## Rekapitulace víceprací a odpočtů - Monitorizační obora Prácheň

zápis z KD 17.8.2012

trhání pařezů do prům 50cm ( URS)  
trhání pařezů do prům 90cm ( URS)  
přemístění na hromadu

navýšení objemu patek seníku z důvodu změny místa - ceny ze SOD  
výška patky dle PD na cca 50cm - délka patek nad tento rozměr je 6,25m  
vyzdívka z tvárnice tl. 40cm ztraceného bednění s výplní betonem C 15

posílení konstrukce trámů podlahy seníku - ceny ze SOD  
montáž vázaných konstrukcí do 288cm<sup>2</sup> 8\*3+10  
montáž kotevních příložek 8\*4ks  
řezivo hraněné

zvětšení objemu výkopu - plocha pro objekty - z důvodu změny místa SO 08 komunikace  
prům. výška zářezu 1,3m , délka 40m, průměr. šířka 11m odkopávka 286m<sup>3</sup> - PD 78m<sup>3</sup>  
objem navíc odkopávky nezapažené ve třídě 4 do 100m<sup>3</sup> 286-78=208  
odkopávky nezapažené ve třídě 4 do 100m<sup>4</sup> - rozdíl ceny oproti tř.3 233-120=113 Kč/m<sup>3</sup>

ks	25	433	10 825,00
ks	11	1090	11 990,00
ks	36	110	3 960,00
			0,00
			0,00
			0,00
m <sup>2</sup>	3,12	1495	4 664,40
			0,00
			0,00
m	34	236	8 024,00
ks	32	123	3 936,00
m <sup>3</sup>	1,058	5930	6 273,94
			0,00
			0,00
m <sup>3</sup>	208	233	48 464,00
m <sup>3</sup>	78	113	8 814,00

SO 05 Krecht - hloubení nezapažených jam - rozdíl v třídě těžitelnosti ( SOD 3 byla min 4)	m3	34,45	113	0,00
zápis z KD 3.10.2012				3 892,85
bod č. 2 - úprava terénu před krechem odkopávka ve tř. 4 ( jednotková cena URS)	m3	6,3	233	0,00
trhání pařezu do 50cm	ks	1	433	1 467,90
bod č.3 - přemístění pařezů 36 ks-naložení ,vč převozu do 50m,rovnání	ks	36	148	433,00
				5 328,00
				0,00
zápis z KD 22.11.2012				0,00
navýšení počtu oplůtků oproti SOD ( 20ks) o 15 ks	m	975	32	0,00
montáž oplůtek z kulatiny poměrem 1300:20*15	m3	7,13	2100	31 200,00
sloupovina - poměrem 9,51:20*15				14 973,00
				0,00
úprava lesní cesty kolem vrat pol.č.7 ze SOD SO 08 - podklad ze štěrkodrti do 15 cm	m2	120	123	14 760,00
				0,00
změna plynoucí z větší délky oplocení SOD 920m				0,00
skutečnost 945m				0,00
rozdíl - navíc 25m				0,00
tj - 7 ks sloupů,patek,pletivo 25m				0,00
ceny ze SOD				0,00
řád.1 hloubení šachet v hor.3	m3	0,51	610	311,10
2 příplatek za lepivost	m3	0,51	58	29,58
3 vodorovné přemístění do 1000m	m3	0,51	85,4	43,55
4 nakládání výkopku ručně	m3	0,51	155	79,05
5 uložení sypaliny	m3	0,51	22,3	11,37
7 beton základových patek	m3	0,51	2785	1 420,35
10 osazení kovových předmětů do betonu	ks	7	363	2 541,00
11 lešení lehké pomocné	m2	25	67	1 675,00
13 patka sloupku	ks	7	510	3 570,00
14 přesun hmot	t	1,28	630	806,40
15 osazení dřevěných sloupků	ks	7	186	1 302,00
16 montáž konstrukce stěn z kulatiny	m	196	42	8 232,00
17 montáž svorníků	ks	14	71	994,00
20 sloupovina smrková - poměrem 26,91:920*25 = 0,73	m3	0,73	2300	1 679,00
21 bukové povaly - poměrem 18,6:262*7	m3	0,49	8500	4 165,00
22 přesun hmot - poměrem 10933:262*25 = 1043	%	1043	6,8	7 092,40

23 montáž oplocení strojového pletiva	m	25	65	1 625,00
26 plotové pletivo lesnické	m	25	57	1 425,00
				0,00
<b>odpočet</b>				0,00
řádek č. 1 SO 07 oplůtky - 1500 ks - ochrana dřevin proti okusu	ks	1500	-17	-25 500,00
řádek č. 7- SO 08 komunikace - podklad ze štěrkuodrti odpočet 25%	kpt	1	-11992	-11 992,00
<b>rekapitulace celkem bez DPH</b>				<b>178 515,90</b>

29.11.2012  
ing vojta