

Hradišský potok ř.km 3,400 – 4,522 Dodatek 2

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.:1/1/956153/12/91
název akce: Hradišský potok ř.km 3,400 – 4,522
uzavřené dne:11.5.2012

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č, 03/2009:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 184 507

ve věcech technických jedná:

Ing. Jaroslav Havlíček, technický dozor stavebníka, telefon: +420 724 523 262

číslo telefonu: +420 354 691 291 e mail: ost56@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NOWASTAV,a.s.

IČ:00565679

DIČ: CZ00565679

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 393

sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3

jednající: Radovan Klíma, ředitel

jednající ve věcech smluvních: Daniel Grosman – předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Alexandr Gabor

pomocný stavbyvedoucí: Martin Voščepelec

č. telefonu: 777 021 811 e-mail:voscepinec@nowastav.cz, info@nowastav.cz

bankovní spojení: Komerční banka Praha 3

číslo účtu: 20111908021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 2

I.

Z důvodu nutnosti demontáže a zpětné montáže přístupových lávek soukromých vlastníků nutné k realizaci díla, provede zhotovitel pro objednatele vícepráce v rozsahu dle přiloženého soupisu víceprací, vypracovaného na základě dohody objednatele a zhotovitele dle čl. III. odst., 8, písm. c) smlouvy o dílo č. 1/1/956153/12/91 Hradišský potok, ř. km 3,400 – 4,522.. Změny stavby byly průběžně projednávány a odsouhlasovány ve stavebním deníku, jejich soupis je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

II.

Výše jednotkové ceny je určena na základě dohody objednatele a zhotovitele dle čl. III. odst., 8, písm. c) smlouvy o dílo č. 1/1/956153/12/91 Hradištský potok, ř. km 3,400 – 4,522.

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Celkem
SO 01 I. úsek ř. km 3,400 - 3,658	1 608 776,86 Kč	- Kč	1 608 776,86 Kč
SO02 II. úsek ř. km 3,695 - 3,8538	1 134 851,35 Kč	32 000,00 Kč	1 166 851,35 Kč
SO 03 úsek III. ř. km 3,8538 - 4,050	2 454 208,00 Kč	- Kč	2 454 208,00 Kč
SO 04 přehrážka v ř. km 4,430	1 167 895,52 Kč	- Kč	1 167 895,52 Kč
SO 04a - usměrňovací sed. hrázka	25 831,25 Kč	- Kč	25 831,25 Kč
SO 05 kácení z důvodu realizace	167 096,17 Kč	- Kč	167 096,17 Kč
SO 06 náhradní výsadba	5 281,62 Kč	- Kč	5 281,62 Kč
Přeložky inženýrských sítí	270 000,00 Kč	- Kč	270 000,00 Kč
Celkem	6 833 940,77 Kč	32 000,00 Kč	6 865 940,77 Kč

Celková cena víceprací: 32 000,00 Kč

Celková cena prací po započtení víceprací je 6 865 940,77 Kč (slovy šestmilionůosmsetšedesátpěttisícdevětsetčtyřicetkorun českých sedmdesátšedm haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

12 -07- 2013

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
[01]

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
v Teplicích

Přílohy:

- příloha č. 1 Cenová nabídka (položkový rozpočet víceprací)
- příloha č. 2 Popis změn stavby

V Praze dne

9.7. 2013

Daniel Grosman
Nowastav, a.s.

NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3