

SOD č. S957/2013/018

**DODATEK č.1
ke SMLouvĚ O DÍLO**

č. S957/2013/018

Lesy České republiky, s.p.

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.

na základě pověření ze dne 15.2.2013 zastoupen Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků –

oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST

Ing. Pavel Hopjan , technický dozor stavebníka

č. telefonu: 724 523 973, e-mail: hopjan.ost57@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

IČ: 25836625

DIČ: CZ 25836625

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20629

sídlo: 756 53 Vidče 28

jednající: Ing. Zdislav Slezák

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Bohumír Keller

č. telefonu: 571 616 029, e-mail: vds@vdsvsetin.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rožnov p. R.

Číslo účtu: 155310628/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo „č. S957/2013/018“ na zhotovení díla „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“ takto:

SOD č. S957/2013/018

Předmětem dodatku je změna v termínu výstavby v souvislosti s obdržením Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZe ČR až po předpokládaném termínu zahájení díla. Tímto došlo k posunu konání předání staveniště a zahájení prací z 1.4.2013 na 3.6.2013.

1. Doba plnění


Dílo, které je předmětem výše uvedené smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 výše uvedené smlouvy, nejpozději dne 30.11.2013.

II. Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou a jeden MZe.
6. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2013/018 zůstávají nezměněny.

Ve Vsetíně dne: 27.9.2013


Ve Vidči dne: 24.9.2013



Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Vsetín, ul. 11.11, 591 82 Hrabčice Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(01)

Vodohospodářské a dopravní stavby
Vsetín s.r.o. (4)
756 53 Vidča 13
IČO: 25836625 DIČ: CZ25836625



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Ing. Zdislav Slezák
jednatel společnosti
Vodohospodářské a dopravní stavby
Vsetín s.r.o.


Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

Harmonogram prací stavby Dražůvka – Rakovec-RO, Rakovec km 0,0 – 0,6

SO01		8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	celkem
oddíl						
1		150	0	200	230	580
2		150	0	100	3	253
3		0	0	200	122	322
4		0	0	200	211	411
H31		50	0	132	251	433
9		0	0	0	1	1
CELKEM		350	0	832	818	2000

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

Vedlejší a dopravní stavby
 Yserár s.r.o.
 756 53 Vídeň 28
 IČO: 25386625 DIČ: CZ25386625



Ing. Zdislav Slezák
 jednatel společnosti

Dne 24.9.2013