

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 3. 2013

ev.č. objednatele: 196-951-1/12/HB
ev. č. veřejné zakázky: S951/2013/004

Lesy České republiky, s. p.

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Vladimírem Němčanským,
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST

Ing. Otomar Král, technický dozor stavebníka

č. telefonu: +420 956 951 213, 724 0523 962, e-mail: kral.ost51@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TM Stav, spol. s r.o.

IČ: 483 99 477

DIČ: CZ 48399477

Zapsán v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10457

sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

jednající: Irena Kratochvílová – prokurista

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Nosek

č. telefonu: 571 802 619 e-mail: info@tmstav.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Vsetín

Číslo účtu: 94 – 2569050247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě oddílu VII. odst. 2 se smluvní strany dohodly uzavřením tohoto dodatku na následující změně smlouvy o dílo č. 196-951-1/12/HB:

Článek III.

Cena za dílo a platební podmínky :

Z důvodů víceprací požadovaných a odsouhlasených zástupcem objednatele v „Protokolu o projednání změn stavby“, a s odkazem na zápis ve stavebním deníku ze dne 3. 9. 2013, list č. 0153605, se cena díla mění následovně:

původní cena díla celkem

Původní cena za stavební objekt SO 02

Cena víceprací na objektu SO 02

Nová cena za stavební objekt SO 02

Nová cena díla celkem

Cena bez DPH

791 836,- Kč

655 600,- Kč

+ 6 407,- Kč

662 007,- Kč

798 243,- Kč

Rozsah víceprací je dán položkově zpracovanou nabídkou zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Na základě výše uvedeného se ruší bod 1. oddílu III. původní smlouvy o dílo a nahrazuje novým v tomto znění:

„1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 798 243,- Kč bez DPH, slovy sedmsetdevadesátosm tisíc dvěstě čtyřicet tři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za stavební objekt SO 01: 136 236,- Kč
Cena za stavební objekt SO 02: 662 007,- Kč

Cena za dílo bez DPH: 798 243,- Kč
DPH (21 %): 167 631,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH: 965 874,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 původní smlouvy o dílo a dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy, změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).“

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. objednatele 196-951-1/12/HB, ze dne 25. 3. 2013. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Frýdku-Místku dne **25.10.2013**

Ve Vsetíně dne

.....
Lesy České republiky, s. p.

Ing. Vladimír Němcanský
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
f021

.....
p.p. *Irena Kratochvílová*
TM Stav, spol. s r.o.

Irena Kratochvílová - prokuristka

 spol. s r.o.
provádění stávek a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48396477, DIČ: CZ48399477
729 202 610

-2-