



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 003/2013

č. objednatele: S936/2013/007

Název zakázky:

Oprava LC Jagersdorfská

uzavřená podle ust. § 536 Obch. zák. mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.
Sídlo (místo podnikání a bydliště) objednatele:	Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Telefon (e-mail) :	+420 485 113 052, oi36@lesy-cr.cz
IČO:	42196451
DIČ:	CZ42196451
Bankovní spojení:	KB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	26300-511/0100
Jednající:	Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel
Na základě podpisového řádu č.3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ:	Ing. Ludvík Řičář, ředitel krajského ředitelství
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Václav Hradec 724 524 971 Josef Kadlec 724 524 976

Zhotovitel:	SILKOM, spol. s r.o.
Sídlo (místo podnikání a bydliště) zhotovitele:	Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Zápis v obchodním rejstříku:	RS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
Telefon, fax, (e-mail):	+420 482 313 095, +420 482 312 072, (silkom@silkom.cz)
IČO:	46713158
DIČ:	CZ46713158
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-7522560277/0100
Odpovědná osoba:	Ing. Josef Kukal, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: silkom@silkom.cz
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Josef Kukal, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: silkom@silkom.cz
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Ing. Josef Kukal, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: silkom@silkom.cz Martin Kukal, vedoucí výroby tel.: +420 602 743 746 e-mail: martin.kukal@silkom.cz



1. Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany, vědomy si svých vzájemných závazků ve smlouvě č. zhotovitele **003/2013** obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku ke smlouvě.

2. Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách

1. V článku IV. cena za dílo se mění následující ustanovení:

Cena celkem bez DPH dle SOD	1 143 726,81	Kč
Vícepráce bez DPH	28 835,00	Kč
Cena celkem bez DPH	1 172 561,81	Kč
DPH 21%	246 238,10	Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	1 418 799,91	Kč

Důvodem změny ceny je realizace investorem požadovaných víceprací – viz příloha (Zřízení 2 propustků).

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele **003/2013** ze dne **19. 03. 2013** zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání tohoto dodatku

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele **003/2013** ze dne **19. 03. 2013**.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Dodatek přezkoumal dne: 24.9.2013


.....
Martin Kukul
vedoucí výroby

Ve Frýdlantu dne: 24. 9. 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:

27.9.2013



.....
Ing. Josef Kukul
jednatel společnosti
SILKOM, spol. s r. o.


.....
Ing. Ludvík Řičář
ředitel KŘ

SILKOM [5]
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

Lěsy České republiky, s.p.
se sídlem Věrná 1106, 501 03 Hradec Králové
IČ: 42196454, DIČ: CZ42196454
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 138/132, 460 01 Liberec 1
[07]

27.9.2013


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava LC Jagersdorfská**
 Název objektu **Lesní cesta**
 Název části **SO-Vícepráce**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

SILKOM, spol. s r.o.

IČ

DIČ

46713158	CZ46713158

Rozpočet číslo

Dne

24.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 400,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	15 435,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 835,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 28 835,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	28 835,00	6 055,40

Cena s DPH 34 890,40

SILKOM [3]
 spol. s r.o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
 Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Jagersdorfská

Objekt: Lesní cesta

Část: SO-Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.8.2013



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 28 835,00 0,000

1 Zemní práce 3 003,00 0,000

1	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,000	205,00	2 255,00	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,500	10,00	55,00	0,000
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,000	15,00	165,00	0,000
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,000	35,00	385,00	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	11,000	13,00	143,00	0,000

91 Doplnující práce na komunikaci 25 832,00 0,000

6	919514111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	10,000	960,00	9 600,00	0,000
7	59223119	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250	kus	4,000	3 350,00	13 400,00	0,000
8	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	1,200	2 360,00	2 832,00	0,000

Celkem 28 835,00 0,000