

Příloha projektové dokumentace

Nový časový harmonogram prací nahrazující harmonogram uvedený v bodě B 3. c) Projektu.

Lhůty realizace.

Lhůta realizace je v délce 37 měsíců

- zahájení 1.9.2020
- doba ukončení 30.9.2023

Časový harmonogram prací

časové vymezení	činnost
IX. - X. 2020	1) Celoplošná příprava půdy
IX. - XI. 2020	2) Oplocení
IX. - XI. 2020	3) Výsadba
IX. 2020	5) Zálivka dle potřeby
IX. (X). 2020	4) a 6) Ožínání celoplošné
XI. 2020	7) 1.Doplnění ztrát zalesnění
III.-XII. 2021	8) Oprava oplocení
V. 2021	9) 1. Ožínání celoplošné
VI. - IX. 2021	10) Zálivka dle potřeby
VIII. 2021	11)2. Ožínání celoplošné
XI. 2021	12) 2.Doplnění ztrát zalesnění
I. - XII. 2021	13) Oprava oplocení
V. 2022	14) 1. Ožínání celoplošné
VI. - IX. 2022	15) Zálivka dle potřeby
VIII. 2022	16) 2. Ožínání celoplošné
I. - XII. 2022	17) Oprava oplocení
V. 2023	18) 1. Ožínání celoplošné
VIII. 2023	19) 2. Ožínání celoplošné
I. - IX. 2023	20) Oprava oplocení