

„PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

## SMLOUVA O DÍLO č. 957/2013/048

Lesy České republiky, s. p. (dále jen LČR)

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

jednající Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.

na základě pověření ze dne 15.2.2013 zastoupen Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, tel. 723 459 332

Ing. Milan Mikovčík, technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu: 606 081 103, e-mail: mikovcik.ost57@lesy.cz

Ing. Vlastimil Hudeček, technický dozor stavebníka (občasný)

č. telefonu: 724 523 981, e-mail: hudecek.ost57@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČO: 258 69 523

DIČ: CZ258 69 523

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

sídlo: Olomouc, Albertova 229/21, PSČ 779 00

jednající: Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Klásek

č. telefonu: 725 788 215, e-mail: klasek@ids-olomouc.cz

bankovní spojení: KB Olomouc

číslo účtu: 27-4176700287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

### smlouvu o dílo

#### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“, evidenční číslo zakázky S957/2013/048, a to dle projektové dokumentace „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“ zpracovanou Ing. Koutny Ladislav – PAIA – Projektová a inženýrská agentura, se sídlem Osek nad Bečvou 5, 751 22 Osek nad Bečvou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty - zejména stavební povolení vydané MĚSTSKÝM ÚŘADEM KROMĚŘÍŽ, Odbor životního prostředí – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD, ze dne 16.4.2012, rozhodnutí nabylo právní moci 19.5.2012, pod spis. zn.: 08/231/2/35/015837/2012/Hy a

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

č.j.: MeUKM/023287/2012, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii *pravomocného stavebního povolení* vydaného MĚSTSKÝM ÚŘADEM KROMĚŘÍŽ, Odbor životního prostředí – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD, ze dne 16.4.2012, rozhodnutí nabylo právní moci 19.5.2012, pod spis. zn.: 08/231/2/35/015837/2012/Hy a č.j.: MeUKM/023287/2012 a kopie všech vyjádření dotčených organizací.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zkoušky hutnitelnosti zeminy,
  - vytyčení stavby (případně pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
  - aktualizace (přízpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatel písemně odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Provádění díla, jeho součástí a dílo dokončené musí odpovídat českým technickým normám a evropským technickým schválením platným v době uzavření této smlouvy, jimiž je definována požadovaná kvalita díla, způsob její kontroly a vhodnost výrobků k určenému použití.
6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat platným právním předpisům (příloze č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

a to včetně polohy vzhledem k hraničním pozemkům KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

7. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu realizace díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a přezkoumal projektovou dokumentaci.

### II.

#### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **20.5.2013**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31.7.2013**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti předpokládanému termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících realizace díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 7, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti předpokládanému termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.
5. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit při předání a převzetí staveniště účast autorizovaného stavbyvedoucího.
6. Pokud zhotovitel připraví řádně dokončené dílo k odevzdání dříve než dne uvedeného v odstavci 3, objednatel dílo převezme, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo řádně dokončeno a předáno objednateli dle této smlouvy.
7. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. Další postup smluvních stran bude upraven dodatkem ke smlouvě. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro řádné dokončení a předání díla objednateli dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 698 325,- Kč bez DPH, slovy šestsetdevadesátosmtisícitřicetdvacetpětkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:	698 325,- Kč
DPH (21%):	146 648,- Kč
Cena za dílo včetně DPH:	844 973,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím skutečně a řádně provedeným pracím (dílčím plněním) dle této smlouvy, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených ve čtyřech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek až do výše 90 % celkové ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě doručeného daňového dokladu po předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a po vyklizení staveniště.
5. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 3 bude vždy obsahovat tyto údaje: název akce, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad nebude proplacen.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez proplacení doporučeným dopisem na doručku, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,
  - byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy nebo správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
  - jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky dle čl. I odst. 4 této smlouvy, jež nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny.V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou, přičemž objednatel není v prodlení s platbou ceny.
8. V případě nutnosti provedení víceprací se k jejich ocenění užije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“).  
Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

b) nejsou – li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je – li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není – li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není – li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a písemně odsouhlasené objednatelem.

9. Objednatel si vyhrazuje právo změnit objem finančních prostředků, jež mají být prostavěny v průběhu jednotlivého kalendářního roku, v návaznosti na výši finančních prostředků, které má pro daný kalendářní rok k dispozici pro provádění díla, a v této souvislosti upravit časový a finanční harmonogram provádění díla. V případě, že dojde k podstatné změně časového a finančního harmonogramu provádění díla, a nedojde-li k dohodě o přiměřené úpravě podmínek provádění díla (včetně cenových), je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
- postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
  - zřízovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
  - provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.

### IV.

#### Další práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude realizován v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
- Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
- Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
- Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby a rovněž zajistí případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona.
11. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zajistí nápravu zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítích jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětně převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel nejpozději v den předání staveniště předá objednateli doplněnou dokumentaci stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy (např. betonářské práce, zdicí práce apod.)
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přesčasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, včetně provádění kontrol prací a předběžného projednání změn a doplňků, Ing. Milana Mikovčička a Ing. Vlastimila Hudečka.  
Uvedení zástupci je mimo jiné oprávněni:

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

- předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
  - odsouhlasovat odchylky a změny v provádění díla,
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy, které tento zákon provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se smlouvou o dílo.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které brání výstavbě. Počet dřevin je obsažen v rozpočtové příloze projektové dokumentace. Na stavbu bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku se souhlasným vyjádřením. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit\*. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kořotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději v termínu řádného dokončení a předání díla.



**„PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“**

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí zhotoveného díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
37. Zhotovitel je povinen poskytnout na požádání objednateli veškeré doklady spojené s realizací díla včetně dodacích listů na použitý materiál.

**V.**

**Předání a převzetí díla, záruka za jakost, vlastnictví k dílu a přechod nebezpečí škody na něm**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy dle předchozí věty. O tomto předání a převzetí bude proveden datovaný zápis, podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Zápis bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání a převzetí díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou dílo není způsobilé řádně plnit svou funkci pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
5. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamacce) bude objednatel u zhotovitele písemně. Neuplatní-li objednatel jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje řádné odstranění vad díla.
6. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci a zjištěné vady odstranit do 7 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V tomto oznámení objednatel vady popíše, popř. uvede, jak se projevují.

4

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

7. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelově řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
9. Dílo vzniká na pozemcích ve vlastnictví státu, případně jiných subjektů. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel; toto nebezpečí přechází na objednatele dnem převzetí řádně dokončeného díla.

## VI.

### Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,9 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu v případě, kdy prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvních ujednání dle čl. IV. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce, nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 5 této smlouvy nebo při předání a převzetí dokončeného díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
  - c) ve výši 5000,- Kč za každý den, ve kterém nebyl stavební deník přístupný všem oprávněným osobám kdykoli v průběhu práce na staveništi.

(Pozn.: Autorizovaným stavbyvedoucím se rozumí osoba zajišťující odborné vedení provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění, oprávněná k výkonu činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., v účinném znění.)

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500,- Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. IV. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

## „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

5. V případě porušení čl. IV. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý strom pokácený nad rámec stanovený objednatelem.
6. V případě porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy stot tisíc korun českých).
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - hrubě nebo opakovaně nekvalitního provádění prací,
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s řádným dokončením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc\*, pokud toto zpoždění nebude v bezprostředně následujícím měsíci vyrovnáno,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.V takových případech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež nebyly provedeny vůbec anebo nebyly provedeny řádně, dle této smlouvy.
8. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s porušením povinnosti sankcionovaným smluvní pokutou, a to v plné výši.
9. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
10. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem.
11. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc, jakož i v případě dle čl. III. odst. 9 této smlouvy.
12. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními obchodního zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
13. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny za dílo odpovídající části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to v rozsahu, v němž je tato část díla pro objednatele upotřebitelná pro další provádění díla. Nezabudovaný materiál je majetkem zhotovitele.


## VII.


### Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

**„PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“**

3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami/dnem vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování provádění díla\*.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne:  17.5.2013

v Olomouci..... dne: 15.5.2013  


Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Pavel Pernica  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy  
se sídlem ve Vsetíně

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Ing. Petr Buchta  
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Pěkná 1105, 591 60 Hezdec Křídlové  
IČ: 47195451, DIČ: CZ47195451  
Správa toků - oblast povodí Moravy  
U státního 781, 795 01 Vsetín

[01]

IDS - inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. ©  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523



Stavba: P1: přítok 04 Roštinného potoka, k. ú. Roštín

Objekt:

JKSO:

Datum: 16.3.2011

P.č.	KOR	Kód položky	Popis	Mj	Cena za c. část	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
		HRV	Práce a dodávky HRV				664 346,37
		1	Zemní práce				128 746,67
1	001	111201401	Spláchní křovin a stromů průměrná kmenů do 100 mm 300*0,5	m2	150,000	20,00	3 000,00
					150,000		
2	002	112111111	Spláchní větví všech druhů stromů (25*10)*0,5	kus	16,500	20,00	330,00
					16,500		
3	001	111203201	Odstanění křovin a stromů s průměrným kmenem z plešiny do 1000 m2	m2	300,000	65,00	19 500,00
4	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm	kus	25,000	85,00	2 125,00
5	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm	kus	6,000	85,00	600,00
6	001	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	25,000	25,00	625,00
7	001	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	8,000	25,00	200,00
8	001	115001105	Přivezení vody potrubím DN do 600 300,37	m	90,000	200,00	18 000,00
					89,000		
9	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/hm	hod	70,000	25,00	1 750,00
10	001	121101102	Sjmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	50,000	25,00	1 250,00
11	001	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	173,800	80,00	13 904,00
12	001	124303119	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v kategorii vodě pH L114 173,8*0,5	m3	85,900	1,00	85,90
					85,900		
13	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "Pátek rovnání" (200*135,5)*0,6*0,5 "Zdr" (20*43,5)*0,8*0,8	m3	141,590	150,00	21 238,50
					100,950		
					40,640		
14	001	132301291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pH L114 v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	141,590	1,00	141,59
15	002	153191121	Zřízení tesnění hradišních stěn ze zhotučené sypaniny (20*43,5)*0,5*0,5/2	m3	7,936	65,00	515,97
					7,936		
16	002	153191131	Odstanění tesnění hradišních stěn ze zhotučené sypaniny	m3	7,936	80,00	635,04
17	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Podélný přesun zeminy ukládané do násypu" 44,8	m3	44,800	25,00	1 120,00
					44,800		
18	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	30,00	1 500,00
19	001	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmenů do 300 mm 25*0,5	kus	12,500	30,00	375,00
					12,500		
20	001	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmenů do 500 mm 8*0,5	kus	4,000	30,00	120,00
					4,000		
21	001	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů do 300 mm	kus	25,000	30,00	750,00
22	001	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů do 500 mm	kus	8,000	30,00	240,00
23	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	25,000	40,00	1 000,00
24	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	8,000	50,00	400,00
25	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm 300*0,5	m2	150,000	30,00	4 500,00
					150,000		
26	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	25,000	1,00	25,00
27	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	8,000	1,00	8,00

Objekt: P3 příloha 04 Roštického potoka, k. ú. Rošticko  
 Objekt:

JKSO

Datum: 16.3.2014

P.Č.	KCH	KCH - desky	Popis	LIJ	Množství celkem	Jednotková cena zařídění	Celková c. m. zařídění
1	2	3	4	5	6	7	8
26	001	162701103	Voskování přímístání do 8000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4 173,81(43,5)*44,31	m3	270,500 270,500	75,00	20 293,50
28	001	167101101	Hodštění výkopu z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,000	25,00	1 250,00
29	001	171101101	Uložení sypeniny z hornin soukázňých do nésypu zhuštiných na 10 % P3	m3	44,693	65,00	2 912,65
31	001	171201201	Uložení sypeniny na skládky	m3	270,500	10,00	2 705,00
39	001	181301103	Rozprostření oměn-ll vrstvy do 200 mm tl do 500 m2 v tozms nebo ve svahu do 1:5 600,2	m2	250,000 250,000	25,00	6 250,00
33	231	181411123	Založení křídlno trmisku výsaveno plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	428,700	6,00	2 572,20
35	001	181501101	Úprava přím. v hornině tř. 1 až 4 bez zlatofní	m2	43,650	10,00	436,50
36	001	182101101	Svaňování v začátku v hornině tř. 1 až 4	m2	223,730	15,00	3 355,95
37	001	182201101	Svaňování nésypu	m2	161,420	15,00	2 421,30
38	001	R001	Poplatek za dovození cipeřů na skládku "Přebytečná zemina" 270,50*1,5 "Páčky" (25*0,05)*(6*0,10)	t	407,920 405,870 2,050	10,00	4 079,20
2			Zakládání				147 677,00
39	271	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových hexagonních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop (zařízení + materiál) 20+43,5	m	63,500 63,500	75,00	4 762,50
40	002	212755112	Tratvod z drenážních trubek PVC vnitřního průměru 65 mm bez lože (zařízení + materiál) (60/3)*0,5	m	6,000 6,000	25,00	150,00
41	002	232311111	Óprácvování kulu ze dřeva D do 120 mm typo dřevěná vlnitá vnitřní 100/10	m3	0,997 0,997	2 500,00	2 492,50
43	002	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisele D do 120 mm hl do 2 m (20+43,5)*2	m	127,000 127,000	50,00	6 350,00
44	002	232331111	Vytažení dřevěných kól svislych D do 120 mm l do 2 m	m	127,000	25,00	3 175,00
45	211	273321115	Základové desky ze ZB C 16/20 (20+43,5)*0,8*0,8	m3	40,640 40,640	2 400,00	97 536,60
46	211	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,100	23 000,00	2 300,00
47	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů (20+43,5)*0,8	m2	50,800 50,800	350,00	17 780,00
48	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	50,800	50,00	2 540,00
49	014	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	2,000	3 800,00	7 600,00
3			Svislé a kompletní konstrukce				137 976,00
50	211	317321116	Mostní římsy ze ZB C 20/25 (20+43,5)*0,45*0,1	m3	2,858 2,858	2 500,00	7 145,00
51	015	317353111	Bednění říms opěrných zdi a valů přímých, zatomených nebo zakřivených zařízení (20+43,5)*0,1*2	m2	12,700 12,700	350,00	4 445,00
52	015	317353112	Bednění říms opěrných zdi a valů přímých, zatomených nebo zakřivených odstranění	m2	12,700	450,00	5 715,00
53	211	317361411	Výztuž mostních říms ze svaňovaných sítí do 6 kg/m2 (20+43,5)*0,7*6/1000	t	0,267 0,267	23 000,00	6 141,00

Stavba: 143 příloha 01 Ročníková položka, k. ú. Ročín

Objekt:

JKSO:

Datum: 16.3.2011

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zařadí	Celková cena zařadí
1	2	3	4	5	6	7	8
54	312	325213341	Zdivo nadzemní z lomového kamene na molu s výškovým objemem nad 3 m3 režně (20*0,3*1)+(43,5*0,3*0,6)	m3	16,440	4 200,00	69 048,00
					16,440		
55	312	325312421	Zdivo nadzemní z betonu prostého C 12/15 objem nad 3 m3 (20*0,2*1)+(43,5*0,2*0,6)	m3	10,960	2 400,00	26 304,00
					10,960		
56	312	326351111	Účastníci ploch rovných konstrukce tl do 1 m (20*1)+(43,5*0,6)	m2	54,800	350,00	19 180,00
					54,800		
		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				239 349,26
57	321	462451113	Práh kamenného záhonu maloz LK 15	m3	5,000	1 200,00	6 000,00
			Zpevnění dna pod výtokem rozměr 4*2,5*0,5		5,000		
58	312	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamene do 200 kg bez výplně	m3	105,950	800,00	84 760,00
			"Palka pod rovnání" (200*136,5)*0,6*0,5		109,950		
			Zpevnění dna pod výtokem rozměr 4*2,5*0,5		5,000		
59	312	463211152	Rovnění objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líc	m3	126,665	850,00	107 635,25
			"Zpevnění břehů rovnání" (200*136,5)*0,3*0,7		70,665		
			"Práhy 78		56,000		
60	312	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 250 mm	m	24,500	720,00	17 640,00
			7*3,5		24,500		
61	312	467951220	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 250 mm	m	24,500	950,00	23 275,00
			7*3,5		24,500		
		9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				6 345,00
62	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	21,000	5,00	105,00
			7*3*1		21,000		
63	093	093310000	geotextilie netkaná pro odpařování 200 g/m2 s tl 30 l/m	m	7,000	70,00	490,00
			7*1		7,000		
64	321	960191241	Bourání konstrukci z kamenných kvádrů	m3	9,000	250,00	2 250,00
			20*1,5*0,3		9,000		
65	321	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	24,750	10,00	247,50
66	321	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	24,750	15,00	371,25
67	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	173,250	15,00	2 598,75
68	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	24,750	10,00	247,50
		99	<b>Přesun hmot</b>				11 229,50
69	312	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin	t	534,738	20,00	10 694,76
70	312	998312093	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m pro LTM	t	534,738	1,00	534,74
		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				17 008,00
		0	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				17 008,00
71	000	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
			"Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla - rozbor sedimentů" 1		1,000		
72	000	012103000	Geodetické práce před vystavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			"Vytýčení inženýrských sítí a zařízení" 0,3333		0,333		

Stručba: 1B příloha 03 Roční zpráva, k. ú. 150111

Objekt:

JKSO



Datum: 16.3.2011

P.Č.	KCR	Kód položky	Popis	UJ	Množství celkem	Jednotkové ceny zařádk	Celkové ceny zařádk
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Aktualizace vytyčení střešní sítě, která poznamená plitnosti v oblasti mezi přičleněním staveniště a vytyčením sítě" 0,3333		0,3333		
			Vytyčení stavby (případně pozemku nebo provedení jiných předstíratelných prací) celkem způsobilou osobou v oboru zeměměřičství" 0,3333		0,3333		
73	000	012305000	Grafické práce po vytyčení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
			"Zpracování skutečného provedení stavby - grafické část dokumentace (2 parčí - 1 v elektronické formě)" 1		1,000		
74	000	013244000	Dokumentace pro provedení stavby	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Zpracování a předání úplné dokumentace pro provádění stavby o rozložení dotčené stavby a technologické postupy zhotovitele" 1		1,000		
75	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 parčí - 1 v elektronické formě) objednatel" 1		1,000		
76	000	032040000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, doplnění opad" 1		1,000		
77	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Projednáni a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení" 1		1,000		
78	000	034403000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě" 1		1,000		
79	000	039002000	Zřízení zařízení staveniště	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Likvidace zařízení staveniště" 1		1,000		
80	000	043203000	Měření boz rozlišení	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Vyroboveni číselniku pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům" 1		1,000		
81	000	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	1,00	1,00
			"Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům" 1		1,000		



## Finanční a časový HMG

	květen	červen	červenec
odstranění křovin	100 000		
založení opěrné zdi		300 000	
realizace kamenné zdi			298 324
dřevěné prahy s kamennou rovnáninou			
celkem	698 324 Kč	100 000	300 000

  
IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s.   
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 26869523, DIČ: CZ25869523