

**Dodatek č. 1
ke SMLouvě o Dílo
č. 004/2014/919**

zakázkové číslo objednatele: S919/2014/019

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Romanem Vohradským, na základě Pověření ze dne 05. 08. 2014,

ve věcech technických jedná: Jaroslav Kerel, referent HIM LS Lanškroun (technický dozor)

č. telefonu: 724 623 879, 956 163 107, e-mail: kerel.ls163@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

LTM Litomyšl, spol. s r.o.

IČ: 47451742

DIČ: CZ47451742

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2495

sídlo: Litomyšl – Kornice 53, PSČ 570 01

zastoupený: Zdeňkem Jonášem a Miroslavem Kusým, jednatelemi společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Janeš

č. telefonu: 603 206 398, 603 839 044, e-mail: ltm@lit.cz

bankovní spojení: Komerční banka Svitavy, číslo účtu: 344649-591/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **Oprava LC „Pekelská“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. 004/2014/919, uzavřené dne 10. 04. 2014, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Jedná se o vícepráce spočívající ve změně konstrukce u sjezdu č. 6 a opravě točny č. 2 o celkové ploše 311 m² (83 + 228 m²), kde bude konstrukce s podkladem z kameniva 32/63 v tl. 200 mm, ŠD 0/32 v tl. 100 mm a posypem z kameniva drceného 0/8 v množství do 30 kg/m². Dále budou osazeny typizované ocelové svodnice do ŠD. Méněpráce spočívají v odpočtu podkladu z kameniva 63/125 ve výměře 311 m² a provedení ocelových svodnic z U profilů do bet. bloku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava LC „Pekelská“	Cena původní SOD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	1 956 340,60 Kč	57 371,50 Kč	66 065,72 Kč	1 965 034,80 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny objemu zakázky o vícepráce a méněpráce tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 965 034,80 Kč bez DPH, slovy: jedenmiliondevětsetšedesátpěttisícčtyřicetčtyřikorunyosmdesáthaléřůčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 1 965 034,80 Kč
 DPH (21%*): 412 657,30 Kč
 Cena za dílo včetně DPH: 2 377 692,10 Kč


Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 004/2014/919 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací

V Litomyšli, dne 5.9.2014


LTM Litomyšl, spol. s r.o.
 Kornice 53 570 01 Litomyšl
 IČO 474 51 742
 DIČ CZ47451742



Za zhotovitele
 Zdeněk Jonáš, Miroslav Kusý
 jednatele společnosti

V Chocni, dne 03-09-2014

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Mlýnská 116, 501 00 Brandýs nad
 Labou, IČ: 47110451, DIČ: CZ47110451
 Křepky nedivěké Choceni
 Pátnická 75, 565 01 Choceni



Za objednatele
 Ing. Roman Vohradský
 ředitel KŘ Choceni

Oprava LC Pekelská – změny namísto projektu

U sjezdu č.6 a opravě točny pro kamiony č.2 o celkové ploše 311 m² bude konstrukce těchto objektů namísto 30 cm podkladu z kam.hrubého 63/125 nahrazena konstrukcí 20 cm podklad z kam.32/63,10 cm štěrkodrtě o posypu kam. drceným do 30 kg/m².

Ocelové svodnice z U profilů do bet.bloku bude nahrazeny typizovanými svodnicemi uloženými do vozovky ve stejných délkách a počtu.

LC Pekelská – odpočet (viz rozpočet)	57.371,50 Kč
LC Pekelská – vícepráce (viz rozpočet)	66.065,72 Kč

L.788 Litomyšl, spol. s r.o.
Kontice 53, 570 01 Litomyšl
IČO: 474 51 742
DIČ: CZ0745772

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Pakelská - odpočet

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.8.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				67 371,50	179,223
	5	Komunikace				29 202,90	178,203
10	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	311,000	93,90	29 202,90	178,203
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				28 168,60	1,020
17	911332111	výměna dř.svodnic za ocelovou 4 ks (vč.bet.bloku a ocel.svodnice)	m	20,000	1 300,00	26 000,00	1,020
	99	Přesun hmot				2 168,60	0,000
19	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	179,223	12,10	2 168,60	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>57 371,50</u>	<u>179,223</u>

LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Janice 63, 570 01 Litomyšl

IČO: 374 66742

DIČ: CZ459377

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Pekelská - vícepráce

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.8.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				66 065,72	189,349
	5	Komunikace				33 774,60	188,783
1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	311,000	67,00	20 837,00	120,124
2	564831111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 100 mm	m2	311,000	34,90	10 853,90	68,801
3	571906111	Pósyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30	m2	311,000	6,70	2 083,70	9,859
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 291,12	0,566
4	911333111	Ocelová svodnice 120/80 osazená do vozovky včetně zemních prací a zajiš. odtoku dlažbou	m	20,000	1 500,00	30 000,00	0,566
	99	Přesun hmot				2 291,12	0,000
5	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	189,349	12,10	2 291,12	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>66 065,72</u>	<u>189,349</u>

LTM Litomyšl, spol. s r.ó.
 Kuničova 63, 530 01 Litomyšl
 IČO: 474 83 242
 DIČ: CZ47483242

LESYČR



Lesy, s.p.a. - Lesy ČR, a.s.
Křesťanská 100, 100 00 Praha 1
IČO: 252 200 01, DIČ: CZ25220001
Příspěvková organizace Česká republika
Telefon: 25 235 01 00