

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sidlem: Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků,

č. telefonu: 724 523 966 e-mail: kahanak.ost52@lesy.cz

Ing. Miloslava Kudličková, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724 523 989 e-mail: kudlickova.ost52@lesy.cz

Ing. Michal Koupil, referent pro provozní činnosti,

č. telefonu: 725 257 529 e-mail: koupil.ost52@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sidlo: Dobšická 3399/5, Znojmo 669 02

zastoupený: Michalem Bezegou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

č. telefonu: 602 321 668 e-mail: begastav@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 43-4120390267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně ustanovení původní smlouvy o dílo takto:

Příloha dodatku č. 1 ze dne 11.5.2015 ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 se nahrazuje přílohou novou, neboť v příloze dodatku č. 1 se vyskytla chyba.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 a dodatku č. 1 ze dne 11.5.2015 ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 33/2014/Kud ze dne 13.3.2015 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Znojmě dne 25.6.2015

V Brně dne 25.6.2015

BEGASTAV s.r.o.

Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ28323424

.....
Za zhotovitele

Michal Bezega
BEGASTAV s.r.o.
jednatel

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Plový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitska 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

.....
Za objednatele

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kečkovický a Dílský potok - provizorní TP

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							50 000,00	79,572	
1 Zemní práce							22 988,98	79,558	
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 9,8*3,0*0,2	m3	5,880	15,00	88,20	0,000	0,000
2	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,880	18,50	108,78	0,000	0,000
3	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,880	72,10	423,95	0,000	0,000
4	001	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 9,8*3,0	m2	29,400	79,22	2 329,07	0,000	0,000
5	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 9,8*3	m2	29,400	2,90	85,26	0,000	0,000
6	005	005724800	osivo směs jetelotrávní 9,8*3*0,025	kg	0,735	55,00	40,43	0,001	0,001
7	001	R1	Zřízení a demontáž obsypu potrubí provizorního TP Položka obsahuje: - obsypání potrubí strojně, se ztuhnutím - 34,59 m3 - štěrkodrt (přízení, doprava, odvoz) - 34,59 m3 - odstranění obsypu provizorního TP - 34,59 m3 Předpokládaná celková časová náročnost: - dělník - cca 6 hod - stroj (např. MenziMuck) - cca 6 hod - hutník ježkovy válec - cca 5 hod	kpl	1,000	19 913,30	19 913,30	1,000	79,557
8 Trubní vedení							20 010,00	0,014	
8	271	R2	Montáž a demontáž potrubí Dn 800 Položka obsahuje: - dodání potrubí Dn 800 (přízení, doprava, odvoz) - 9,0 m Předpokládaná celková časová náročnost: - 3x dělník - cca 4 hod - stroj (např. MenziMuck) - cca 2 hod	kpl	1,000	20 010,00	20 010,00	0,007	0,014
998 Přesun hmot							7 001,02	0,000	
9	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	79,557	88,00	7 001,02	0,000	0,000
Celkem							50 000,00	79,572	

25-06-2015 [01]
 Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451 / DIČ: CZ42196451
 Správa toků – oblast povodí Dyje
 Jezuitská 1443, Brno-město, 602 00 Brno

BEGASTAV s.r.o.
 Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
 DIČ: CZ28323424