

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. S916/2013/278

ze dne 27.2.2014

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/



LCR0656373

1. Předmět smlouvy se nemění: „Oprava a modernizace LC Etážovka“
2. Na základě kontrolní pochůzky s měřením, konané při dokončení stavby, za účasti objednatele i zhotovitele se mění rozsah prací, a to o tyto uvedené méněpráce:

72	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	3,000	1 000,00	3 000,00
73	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	6,000	30,00	180,00
6	K	VRN-R6	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	VRN-R7	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu	Kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.11.2013, v souladu se zněním ustanovení odst.5 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2013/278 ze dne 27.2.2014, byla stanovena cena za méněpráce na **20 180,- bez DPH.**

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2013/278 ze dne 27.2.2014 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2013/278 ze dne 27.2.2014.

Příloha: bez přílohy

V Brně dne 30.9.2014

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 110/5, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno

[01]

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno
Lesy ČR, s.p.

V Brně dne 30.9.2014

zhotovitel
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.