

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S913/2015/754



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: **Ing. Tomášem Pospíšilem,**

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, technický pracovník HIM, KŘ Šumperk

č. tel.: +420724523659 e-mail: krizek.oi13@lesy.cz

Ing. František Mylek, technický pracovník HIM, LS Město Albrechtice

č. tel.: +420 724 524 066, e-mail: mylek.ls101@lesy.cz, (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Christos Liolios

IČO: 12669750

DIČ: CZ6006121330

trvale bytem: Holčovice 244, 793 71 Holčovice

místem podnikání: provozovna - Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Otto Holibka

č. telefonu: +420 554 652 283, e-mail: ch.liolios@tiscali.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Krnov

číslo účtu: 467248771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **U Ovčárny 3, Krnov – venkovní a vnitřní úpravy** – evidenční číslo zakázky **S913/2015/754**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu provedení díla, z důvodů komplikovanosti opravy ústředního topení a nemožnosti vytápění objektu a tedy nemožnosti dokončit omítky, které musí technologicky vydržet pro následné nátěry a oprav podlah.

III. Doba plnění

Termín dokončení díla dle SOD: **31.12.2015**

Nově sjednaný termín dokončení díla: **29.02.2016**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne 19.12.2015

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22-787 01 Šumperk



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Ve M. Albrechticích, dne



IČ: 126 69 750 DIČ: CZ6006121330
Holčovice 244, 793 71 Holčovice
Kancelář: Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice
tel.: 603 162 824, tel./fax: 554 652 283
DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ ISO 9001, 14001, 18001



Za zhotovitele
Christos Liolios
majitel firmy

Přílohy: - změnový list stavby
- zápis ze stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 18.12.2015

Název veř. zakázky: U ovčárny 3, Krnov – venkovní a vnitřní úpravy
(S913/2015/754)

Zhotovitel: Liolios Christos, Holčovice 244,79371 Holčovice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): U ovčárny 3, Krnov – venkovní a vnitřní úpravy	Charakter akce: Oprava	Číslo objektů:	Stavební díly:
--	---------------------------	----------------	----------------

Popis změny: Prodloužení termínu stavby
Z důvodů komplikovanosti opravy ústředního topení a nemožnosti vytápění objektu nelze dokončit omítky, které musí technologicky vyzrát pro následné nátěry a opravy podlah. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení akce do 29.02.2015.
Viz příložený zápis v SD.

Zdůvodnění změny:




Z důvodů komplikovanosti opravy ústředního topení a nemožnosti vytápění objektu nelze dokončit omítky, které musí technologicky vyzrát pro následné nátěry a opravy podlah. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení akce do 29.02.2015.
Viz příložený zápis v SD.

S ohledem na kvalitu dokončovacích prací lesní správa prodloužení termínu doporučuje.

Viz zápis ve SD.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: xxxx	Datum: Xxxx	xxxx
--	-------------	------

Dopady:	do projektové dokumentace (Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/NE):	ANO	Termín dokončení do: 29.2.2015	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: 0,-
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
			0,-	
Konečná celková cena akce po změně		517 700,- Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		517 000,- Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:	Christos Liolios majitel.	Datum:	18.12.2015	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. František Mylek technický dozor	Datum:	18.12.2015	Podpis: 
Lesní správce L.s. Město Albrechtice:	Ing. Svatopluk Foltá, lesní správce			Podpis: 

Přílohy:

Zápis ve stavebním deníku..

Poznámka:

LIOLIOS CHRISTOS

517 700,- Kč bez DPH
IČ: 126 69 750 DIČ: CZ6066121330

517 000,- Kč bez DPH
Kancelář: Husarova 26, 79305 Město Albrechtice

tel: 603 162 824, tel./fax: 554 652 283
ORZITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2001, 18001

Lesy České republiky, s.p.
IČ: 600 09 143 DIČ: CZ42196113
Lesní správa Město Albrechtice
nám. ČSA 26.12.733.95 Město Albrechtice (07)

Datum	Zúčastněné strany:
14.12.2015	POČASI: ZATAŽENO, T _{min} : 5°C, T _{max} : 7°C
	PRACOVNÍCI: GEBAUER, ŠÍŘA, MIKULČENKA, DŘEŠKA, JUMAS, TELARÉ
	PRACOVNÍ DOBA OD 7 ⁰⁰ DO 15 ⁰⁰
	PROVEDENÉ PRÁCE: - ZAVĚŠENÍ PODLAH V 1NP.
	- KRAJČEKU STŘEDNÍ TRÁ DĚLÁE OKOLO OBJEKTU.
	KONTROLA STAVENIŠTĚ: - VYKONÁVÁNÍ PRÁCE ZAVĚŠENÍ PRÁKOVÉ
	- PŘÍPRAVA ÚPRAVY TOPENÍ - KOMPILACE V SOUČASNĚ VENTILACÍ
15.	PŘÍPRAVA PRÁCE - ÚPRAVA PROJEKTŮ, NEJDE OBJEKT
	ODPĚT. ZODPÁVATEL ŠÍŘA DĚLOU TRÁKOVU JAKYKOVENÍ 11.12.2015
15.12.2015	POČASI: PRAHO, T _{min} : 5°C, T _{max} : 8°C
	PRACOVNÍCI: GEBAUER, ŠÍŘA, MIKULČENKA, DŘEŠKA, JUMAS, TELARÉ
	PRACOVNÍ DOBA OD 7 ⁰⁰ DO 15 ⁰⁰
	PROVEDENÉ PRÁCE: - OKLEPAVALI OCHRANU V 1NP DO VÝŠKY 1,5m.
	- ODVĚŠLI SUTI DO KONTAJNERU.
	- ZMAČELI PRÁKOVÉ STŘEDNÍ OKOLO OBJEKTU.
	- NATRŽELI ZEMNÍHO PÁSOU OKOLO DÁLNIČNÍ
	A NAPOJENÍ VÝVODU PRO HEJDRONOVU.
16.12.2015	POČASI: POUJASO, T _{min} : 1°C, T _{max} : 6°C
	PRACOVNÍCI: GEBAUER, LIČKOS, DŘEŠKA, ŠÍŘA, MIKULČENKA, JUMAS, PŘEDMĚRKA,
	ZAVRČ, TELARÉ, HAZEKU,
	STROJNÍ: PŘEKODA
	NECHNĚNÍ: 1x PÁSOVÍ DŮLÉ,
	PRACOVNÍ DOBA OD 7 ⁰⁰ DO 15 ⁰⁰
	PROVEDENÉ PRÁCE: - OKLEPAVALI OCHRANU V 1NP DO VÝŠKY 1,5m.
	- UKLID SUTI DO KONTAJNERU.
	- ZATYI PRÁKOVÉ OKOLO OBJEKTU + ZHURĚNÍ
	- PŘÍPRAVA LÍSTY NA KOROZÍ FOLII.
	- ŠIKMÝMI PÁSOV V 1NP.

Datum	Zúčastněné strany:
17.12. 2015	POČASÍ: ZATÍŽENÍ, 3°C
	PRACOVNÍCI: CEBALER, LIOLIOS, PRŠEK, ŠIRÁ, MIKALOSKA, JUHAS, TERNAR, PROCHÁZKA, ŽANKE, HALLER
	STOJLU: BENCH
	MECHANIZMY: 1x AVIA
	PRACOVNÍ DOBA: OD 7 ⁰⁰ DO 15 ³⁰
	<p>PROVEDENÉ PRÁCE: - OUKLÍŠENÍ ODTOK V ALP., UKLÍŠENÍ SUTÍ DO KONTAJNERU.</p> <p>- ROZJEZD ODPADKŮ A BŮDŮ, PROJEKČNÍ ODPADNÝ OBLAT ODKLADU, ŠITÍ DĚLAŘSKÝCH OCHRANŮ HUSKY AŽ ZVĚŘEČKA ČIŠTĚNÍ P.D.</p> <p>- ŠKROUŠENÍ VÁLCOV V ALP.</p> <p>- PŘEVÁŽENÍ ROŠTŮKŮ ČIŠTĚNÍ ZDVA.</p>
	<p>UKLÍŠENÍ STAVBY: - ÚPRAVA OCHRANŮ (SLEZKA)</p> <p>TO PŘEVÁŽENÍ ODPADŮ.</p> <p>- PŘÍPRAVA ZODKŮKŮ PŘED OUKLÍŠENÍ NA OUKLÍŠENÍ ŽIVŮ</p> <p>- PŘEVÁŽENÍ NAJEZ NA ŽIVŮ OUKLÍŠENÍ</p> <p>- NÁHRAZOVÁNÍ SANITÁRNÍ OUKLÍŠENÍ ROŠTŮKŮ</p> <p>- PŘÍPRAVA ŽIVŮ PŘED ÚPRAVU UKLÍŠENÍ ŽIVŮ TO PŘEVÁŽENÍ, PŘED KONTAJNEROVANÍM V RÁMCI ÚPRAVŮ A ÚPRAVŮ ROŠTŮKŮ. PŘEVÁŽENÍ PŘEVÁŽENÍM AŽ 1. 11. 2016.</p> <p>- PŘÍPRAVA ŽIVŮ PŘED ÚPRAVU UKLÍŠENÍ ŽIVŮ PŘEVÁŽENÍM AŽ 14. 12. 2015</p>
	<p style="text-align: right;">Kul o Kundz</p>

