

# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

## č. S913/2015/754

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 09/2015: Ing. Tomášem Pospíšilem,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

**Ing. Pavel Křížek**, technický pracovník HIM, KŘ Šumperk

č. tel.: +420724523659 e-mail: krizek.oi13@lesycr.cz

**Ing. František Mylek**, technický pracovník HIM, LS Město Albrechtice

č. tel.: +420 724 524 066, e-mail: mylek.ls101@lesycr.cz, (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Christos Liolios,**

IČO: 12669750

DIČ: CZ6006121330

trvale bytem: Holčovice 244, 793 71 Holčovice

místem podnikání: Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Otto Holibka

č. telefonu: +420 554 652 283, e-mail: ch.liolios@tiscali.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Krnov,

číslo účtu: 467248771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

### II.

#### Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **U Ovčárny 3, Krnov – venkovní a vnitřní úpravy**, evidenční číslo zakázky **S913/2015/754**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci stavby.

Z důvodu využití otevřeného výkopu drenáže kolem budovy, byl do výkopové rýhy položen zemnicí pasek, včetně vývodů k napojení na svody hromosvodu nad zemí. Práce uzemnění hromosvodu byly plánovány ve druhé etapě opravy objektu tj. Oprava střechy. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel po dohodě s autorským a technickým dozorem o možnosti provedení těchto víceprací a jejich úhradu.

### III.

#### Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

|                            |                     |                   |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Cena díla dle SOD:         | 517 700,00,-        | Kč bez DPH        |
| Vícepráce:                 | 8 680,00,-          | Kč bez DPH        |
| <b>Nově sjednaná cena:</b> | <b>526 380,00,-</b> | <b>Kč bez DPH</b> |

**Slovy pětsetdvacetšesttisíctřistaosmdesát korun českých.**


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne 15.2.2016

Lesy České republiky, s.p. {03}  
se sídlem Fienyšova 1165/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42496451, DIČ: CZ42496451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 216/22, 787 01 Šumperk



Za objednatele  
**Ing. Tomáš Pospíšil**  
ředitel KŘ Šumperk

V M. Albrechticích, dne 18.2.2016



IČ: 126 69 750 DIČ: CZ6036121330  
Holčovice 244, 793 71 Holčovice  
Kancelář: Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice  
tel.: 603 162 824, tel./fax: 554 652 283  
DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001, 14001, 18001

Za zhotovitele  
**Christos Liolios**  
majitel firmy

- Přílohy:
- změnový list stavby
  - oceněné položky víceprací
  - zápis ve stavebním deníku

|  |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |  | Změna č: 2  |                                |
|  |  | Datum změny: 11.12.2015   |                                |
| Název veř. zakázky: U ovčárny 3, Krnov – venkovní a vnitřní úpravy (S913/2015/754)   |  |   |                                |
| Zhotovitel: Liolios Christos, Holčovice 244,79371 Holčovice  |  |   |                                |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p.   |  |   |                                |
| Název akce (majetku):<br>U ovčárny 3, Krnov –<br>venkovní a vnitřní úpravy   | Charakter akce:<br>Oprava  | Číslo objektů:  | Stavební díly:                 |
| <b>Popis změny: Vícepráce:</b><br>Z důvodů využití otevřeného výkopu drenáže kolem budovy, byl do výkopové rýhy položen zemnicí pásek, včetně vývodů k napojení na svody hromosvodu nad zemí. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel po dohodě s autorským a technickým dozorem o možnosti provedení těchto víceprací a jejich úhradu.   |  |   |                                |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Práce uzemnění hromosvodu byly plánovány ve druhé etapě opravy objektu tj. Oprava střechy. Otevřený výkop byl využit k položení zemnicího pásku z ekonomického hlediska. Výkopové práce budou odečteny z rozpočtu při realizaci opravy střechy v r. 2016.<br><br>S ohledem na kvalitu prací a dodržování harmonogramu opravy, lesní správa úhradu víceprací doporučuje.<br><br>Viz zápisy ve SD. |  |   |                                |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Autorský dozor změnu doporučuje.   |  | Datum: 8.2.2016<br>Radovan Zatloukal<br>Building Design s.r.o.<br>Petra Bozruče 139, 14<br>793 95 Město Albrechtice<br>tel: 278 37 017, 06 02 27 37 017 |                                |
| Dopady:  | do projektové dokumentace (Ne, DSPS):  |   | NE                             |
|  | do časového plánu (Ano/NE):  |   | NE                             |
|  | do ceny:   |   | Termín dokončení do: 29.2.2016 |
|  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH)<br>I: 0,-<br>N: 0,-<br><br>Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH)<br>I: 0,-<br>N: 8 680,- |   | Bilance:<br><br>0,-            |
| Konečná celková cena akce po změně   |  | 526 380,- Kč bez DPH  |                                |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně   |  | 526 380,- Kč bez DPH  |                                |
| Zástupce zhotovitele - jméno:  | Christos Liolios majitel.  | Datum:  | 8.2.2016                       |
| Zástupce objednatele - jméno:  | Ing.František Mylek<br>technický dozor   | Datum:  | 8.2.2016                       |
| Lesní správce L.s. Město Albrechtice: Ing.Svatopluk Folta, lesní správce   |  | Datum:  | 8.2.2016                       |
| <b>Přílohy:</b><br>Zápis ve stavebním denku..<br>Poznámka:   |  |   |                                |

## UZ

Zakázka: S911/2015/754 - Dodatek č. 2 - Cenová nabídka

Dodavatel:

Investor: Lesy ČR, s.p.  
 Plemyslova 1108/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
 Hradec Králové

Christos  
 Litolios, Holčovice  
 244 793 71

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY  
 U OVČÁRNÝ 898/3, KRNOV - POD CIVILNEM



Systém: UZ - Uzemnění položení zemnicí pásky

| Roč. | Název  | JM   | Množství | Jednotková cena<br>Materiál | Jednotková<br>cena/Montáž | Cena celkem     |
|------|--|------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
|      | Uzemňovací materiál                                |      |          |                             |                           |                 |
| 1    | Zaváděcí tyč 10/16mm s izolací l=2,5m              | ks/m | 4,00     | 400,00                      | 78,00                     | 1 904,00        |
| 2    | Podpěra tyče DEHNfix FeZn/plast šedý DEHN 252000   | ks/m | 4,00     | 35,00                       | 11,00                     | 184,00          |
| 3    | drát FeZn ø10mm s PVC izolací DEHN 800110          | ks/m | 4,00     | 104,00                      | 20,00                     | 496,00          |
| 4    | Pásek FeZn 30x4                                    | ks/m | 79,00    | 25,00                       | 20,00                     | 3 655,00        |
| 5    | svorka páška-páška FeZn (SR 2b +1)                 | ks/m | 2,00     | 18,00                       | 20,00                     | 76,00           |
| 6    | svorka páška-drát FeZn (SR 3b E)                   | ks/m | 7,00     | 11,00                       | 20,00                     | 217,00          |
| 7    | Zkušební svorka UNI 8-10/16                        | ks/m | 4,00     | 65,00                       | 28,00                     | 372,00          |
| 8    | Protikorozní ochrana spoje                         | ks/m | 9,00     | 19,00                       | 7,00                      | 234,00          |
|      | Ostatní  |      |          | 0,00                        | 0,00                      |                 |
| 9    | Provedení antikoročního ošetření zemního vývodu    | ks   | 1,00     | 80,00                       | 82,00                     | 162,00          |
| 10   | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi         | hod  | 1,00     | 0,00                        | 200,00                    | 200,00          |
| 11   | Provedení vých. elektrovizí, vyprac. reviz. zprávy | hod  | 4,00     | 0,00                        | 240,00                    | 960,00          |
| 12   | HZS  | hod  | 2,00     | 0,00                        | 160,00                    | 320,00          |
|      | <b>Cena UZ celkem bez DPH</b>                      |      |          |                             |                           | <b>8 680,00</b> |

V Městě Albrechticích 11.12.2016

Christos Litolios  
majitel

IČ: 126 69 750 DIČ: CZ6006121330  
 Holčovice 244, 793 71 Holčovice  
 Kancelář: Hašterova 26, 793 53 Město Albrechtice  
 tel.: 603 62 824, mobil: 654 652 283  
 DRŽITEL ČERNÝCH KARTIČEK IČ: 0001, 14001, 18001

| Datum        | Zúčastněné strany:   |
|--------------|--|
| 13. 12. 2015 | <p>- PŘI ODKOPÁNÍ KAMNŮ BYLO ZJIŠTĚNO ŽE ZNOVO ZÁKLADY SE<br/>         ROZŠÍŘILY O CCA 15-20 cm. PŘI ODKOPU KAMNŮ MUSÍ BÝT SÁČKY<br/>         OCHRANĚNÉ A TĚ BUDE ROZŠÍŘEN OCHRANĚNÝ OKRAGLÝ OKRAGLÝ S<br/>         MNO KAMNŮMA</p>  |
|              | <p>- PŘI VÝKOPU BYLO ZJIŠTĚNO ŽE PŘÍSTAVBA NEBŮ ROZŠÍŘENOU<br/>         KAMNŮMA ZALOŽENÁ ZÁKLADY CCA 40-50 cm, OCHRANĚNÝ JE<br/>         U VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ (KORUNY). VÝKOPY NEBOJOU PŘOMĚNĚN<br/>         PŘEVÁŽEN PŘI ZÁKLADNÍM STĚNĚ.</p>                              |
|              | <p>- BYLO DOHODNUTO, ŽE DO VÝKOPU BUDE VYŠTĚNO PŘI VÝKOPU<br/>         ZÁKLADŮ</p>   |
|              | <p>ING. HILFEL<br/> </p>   |
| 14. 12. 2015 | <p>POČASÍ: POUŠTĚNO. Tm: 4°C, Tm: 7°C</p>  |
|              | <p>PRÁVNÍCI: GORAVEC, DĚŠKA, MUDROVSKÝ, JUREK, JUREK</p>   |
|              | <p>PRÁVNÍ DOBA OD 7<sup>00</sup> DO 11<sup>00</sup></p>  |
|              | <p>PROVEDENÍ PRÁCE: VÝKOP VĚTVY PRO DĚLAČI, POŘÁZENÍ DĚLAČI<br/>         PŘEKYSLÍKOVÉ FOLIE + GEOTEXTILIE, MATEŘIČKY<br/>         ROZMĚRNÝCH KAMNŮ A OSAZOVÁNÍ SÁČET.</p>  |
|              | <p style="text-align: right;">95</p>   |
| 14. 12. 2015 | <p>POČASÍ: POUŠTĚNO, Tm: 3°C, Tm: 6°C</p>  |
|              | <p>PRÁVNÍCI: GORAVEC, DĚŠKA, MUDROVSKÝ, JUREK, JUREK</p>   |
|              | <p>PRÁVNÍ DOBA OD 7<sup>00</sup> DO 15<sup>00</sup></p>  |
|              | <p>PROVEDENÍ PRÁCE - VÝKOP JAMY PRO DĚLAČI VŠECH 3x3m<br/>         - MATEŘIČKY, FOLIE + GEOTEXTILIE, MATEŘIČKY<br/>         ROZMĚRNÝCH KAMNŮ A OSAZOVÁNÍ SÁČET.</p>  |
|              | <p>KONTROLA STAVBY: PROVEDENÍ KONTROLY MATEŘIČEK<br/>         PŘI VÝKOPU KAMNŮMA VODNÍ VÝKOPU - BEZ ZÁKLADŮ<br/>         DODAVATEL DODÁ ČESKÉ VOJENSKÉ MATEŘIČKY, ING. HILFEL<br/> </p> |

