

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Osoblaha v km 34,0“ ze dne 15. 6. 2012
č. 17-951-2/12/HB**

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

Statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

Zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Vladimírem Němčanským

Vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku

Ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST-opO

Ing. Jiří Solnický, technický dozor stavebníka

č. telefonu: +420 724 623 841, e-mail: solnický.ost51@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:

Ing. Peter Viazanička, r. č. 540924/1805

trvale bytem: Černá Voda 43, 790 54

podnikatel s místem podnikání: Černá Voda 43, 790 54

IČ: 47849398

DIČ: CZ5409241805

živnostenský list ev. č. 381100-11455-00 vydán OkÚ Jeeník – OkŽÚ pod č. j. 114/99

ŽU-0011/Žu dne 9. 1. 2001

790 54 Černá Voda 43

jednající: ing. Peterem Viazaničkou – soukromým podnikatelem, ve věcech smluvních

i technických, tel: 731 569 033, e-mail: p.i.s@email.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Jeeník

Číslo účtu: **5931770217/0100**

autorizovaný stavbyvedoucí: **Ing. Oldřich Knápek**

Jsem plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VII. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. objednatele 225-951-1/11/HB.

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1. předmětu smlouvy se doplňuje takto:

Odchylně od schválené projektové dokumentace nebude prováděno spárování zdíva přehrážky v celé ploše. Bude provedeno spárování pouze koruny přehrážky poškozené vrostlou vegetací.

Odvoz sedimentů vytěžených z retenčního prostoru nebude do vzdálenosti 15 km, jak je navrženo v PD, ale pouze 1 km na místo určené zástupcem LS Město Albrechtice. V místě uložení je nutné, aby byly sedimenty rozhrnuty a srovnány s okolním terénem.

Tyto změny byly projednány při kontrolním dnu a zapsány ve stavebním deníku a deníku změn (5.10.2012, číslo listu SD 5460879).

II.

Doba plnění

Protože je vlivem méněprací nová cena za dílo nižší, než požadované plnění pro rok 2012, bude celá stavba dokončena a předána objednateli nejpozději do 31. 12. 2012.

III. Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodů víceprací a méněprací odsouhlasených ze strany objednatele i zhotovitele v „Protokolu o projednání změn při provádění stavby“ a s odkazem na zápis. ve stavebním deníku ze dne 5.10.2012 se cena za dílo mění následovně:


	cena bez DPH	DPH 20%	cena vč. DPH
původní cena díla dle SOD	524 431,00 Kč	104 886,20 Kč	629 317,20 Kč
méněpráce	120 901,95	24 180,39 Kč	145 082,34 Kč
vícepráce	78 324,00	15 664,80 Kč	93 988,80 Kč
nová cena díla celkem	481 853,05	96 370,61 Kč	578 223,66 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17-951-2/12/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Černé Vodě dne 26.11.2012

Ve Frýdku-Místku dne - 3 -12- 2012


.....
Ing. Peter Viazanička
zhotovitel

Ing. Peter VIAZANIČKA
provádění vodohospodářských a
inženýrských staveb
PTS 790 54 ČERNÁ VODA 43
Mobil: 731 596 033
IČO: 47848398 DIČ: CZ54092416


.....
Ing. Vladimír Němcanský
vedoucí ST – oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
[07]

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba: Osoblaha v km 34,000

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. ST - oblast povodí Odry Frýdek-Místek

Zhotovitel: Ing. Peter Viazanička - PIS, Černá Voda

Datum: 21.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

SO1	Přehrážka a spádiště - méněpráce	21 901,95
SO2	Odstranění nánosů - méněpráce	99 000,00
	Odstranění nánosů - vícepráce	78 324,00
	Měněpráce celkem	120 901,95
	Vícepráce celkem	78 324,00

Ing. Peter VIAZANIČKA
provádění vodohospodářských a
inženýrských staveb
790 54 ČERNÁ VODA 43
Mobil: 731 596 033
IČO: 47849398 DIČ: CZ549924104

PIS

Ge.

ROZPOČET

Stavba: Osoblaha v km 34,000

Objekt: Odstranění násosů - méněpráce

Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem	DPH
Celkový součet													
18	312	627458111	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Spárování zdi z lomového kamene tl spár do 70 mm	m2	108,907	200,00	21 781,40		21 781,40	0,02214	2,411	2,411	20
19	312	998312011	Presun hmot Presun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin	t	2,411	50,00	120,55		120,55				20
Celkový součet													
									21 901,95	21 901,95	2,411	2,411	

ROZPOČET

Stavba: Osoblaha v km 34,000

Objekt: Odstranění násosů - méněpráce

Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem	DPH
Celkový součet													
8	001	162701105	Zemní práce Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	600,000	100,00	99 000,00		99 000,00				20
9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 000,000	10,00	30 000,00		30 000,00				20
10	001	171201201	Uložení sypatiny na skládky	m3	600,000	15,00	9 000,00		9 000,00				20
Celkový součet													
							99 000,00		99 000,00				

ROZPOČET

Stavba: Osoblaha v km 34,000

Objekt: Odstranění násosů - vícepráce

Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem	DPH
Celkový součet													
1	001	16230-1102	Zemní práce Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	600,000	33,24	78 324,00		78 324,00				20
001	17120-3111		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku	m3	600,000	97,30	58 380,00		58 380,00				20
Celkový součet													
									78 324,00	78 324,00			
									19 944,00	19 944,00			
									58 380,00	58 380,00			