

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S936/2016/475

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná: Václav Hradec, referent HIM (technický dozor)

Radek Novotný, technik HIM (technický dozor)

č. telefonu: +420 724 524 971 e-mail: hradec.oi36@lesycr.cz

+420 724 523 083 novotny.oi36@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Ježek

IČO: 868 09 156

DIČ: CZ 730428579

místem podnikání: Břetislavova 305, 460 14 Liberec

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Balcar

č. telefonu: +420 722 754 273 e-mail: jirka_jeza@post.cz

bankovní spojení: ČSOB Liberec, číslo účtu: 242877796/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Forota**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/475** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

III.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán na více práce, které byly zjištěny při realizaci zakázky. Byla zjištěna chyba ve výkazu výměr, odstranění pařezu a opevnění svahu násypu komunikace. Dále s ohledem na termín předání staveniště a vícepráce úprava termínu dokončení stavby.

IV.
D o b a p l n ě n í

Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) se mění z původního termínu 31.10.2016 na nový termín do 15.11.2016.

V.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 563.692,90 Kč bez DPH, slovy pětsetšedesáttřítisícšestsetdevadesát dva 90/100 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:	původní cena	534.842,90 Kč
	více práce	28.850,00 Kč
	nová cena	563.692,90 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

XII.
Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Ostatní body smlouvy zůstávají v plném znění.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet.

V Liberci, dne: 27.10.2016

V Liberci, dne: 31.10.2016

JIRÍ JEŽEK
BŘETISLAVOVA 305
LIBEREC 14, 460 14
DIČ: CZ 7301282579, IČ: 86809156
Za zhotovitele 273
Tel.: 722 734 273

Lucie Ježková
..... (02)
Lucie Ježková, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolův 133/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

31.10.2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Forota - VCP dodatek

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 850,00
Materiál	14 225,00
Montáž	14 625,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	28 850,00

DPH základní	21,00%	ze	28 850,00	6 058,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	34 908,50
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
JIRÍ JEŽEK	
BŘETISLAVOVA 305	
LIBEREC 14, 460 14	
DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156	
Tel.: 722 734 273	
Datum a podpis:	27.10.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Forota - VCP dodatek

Místo:

Datum:

27.10.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 225,00	14 625,00	28 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	14 225,00	14 625,00	28 850,00
1 - Zemní práce	350,00	0,00	350,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 875,00	14 625,00	28 500,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			28 850,00

ROZPOČET

Stavba: LC Forota - VCP dodatek

Místo:

Datum:

27.10.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								28 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV								28 850,00
1 - Zemní práce								350,00
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	350,00	0,00	350,00
4 - Vodorovné konstrukce								28 500,00
1	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním tíce	m3	12,500	1 110,00	1 170,00	28 500,00

JIRÍ JEŽEK
BŘETISLAVOVA 305
LIBEKEC 14, 460 14
DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156
Tel.: 722 754 273

