

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/257

200344

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Antonie Pecníková (technický dozor)

č. telefonu: + 420 724623711 e-mail: antonie.pecnikova@lesycr.cz

Ing. Marek Stonavský (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

ALPINE Bau CZ a.s.

IČO: 02604795

DIČ: CZ02604795

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. B, vl. 10609

sídlo: Jiráskova 3/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Ing. Radislavem Nohavicou a Stanislavem Faranou, prokuristy společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Slaný

č. telefonu: + 420 604 226 441 e-mail: roman.slany@alpine.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Hrádečky“ číslo S911/2016/257 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 17.8.2016 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/257 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

950 430 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/257

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

167 783,00 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/257 včetně dodatku č.1:

1 118 213,00 Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Po odstranění nánosů z čel stávajících hospodářských sjezdů byly tyto čela v nevyhovujícím stavu. Nově budou tímto zřízeny na místech původních hospodářských přejezdů, přejezdy nové.
- Nově bude zbudován propust s vtokovou jímkou a výtokovým čelem. Propust bude zřízen za účelem převedení vody z přilehlé louky.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/257(zakázkové číslo objednatele) ze dne 17.8.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.


Ve Valašském Meziříčí, dne:


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795


Ing. Radislav Nohavica a Stanislav Farana
prokuristé ALPINE Bau CZ a.s. společnosti

Ve Frýdku - Místku, dne: 26.9.2016


Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek


Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KR Frýdek-Místek

Slepý rozpočet

Stavba :	pr1604 LC Hrádečky	Rozpočet:
Objekt :	1 oprava	

VÍCEPRÁCE K DODATKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
		1 Zemní práce								
Díl: 5		Komunikace								
5	564801300U01	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm kamenivo frakce 0-63 úprava po překopu DN 600 K.U. :30m2 + propust uprostřed :10m2	m2	40,00	106,00	4 240,00	0,27994	11,20		
		5 Komunikace				4 240,00		11,20		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
		63 Podlahy a podlahové konstrukce								
		Doplňující práce na komunikaci								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
11	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm čela propusti K.U. 2xčelo, propust uprostřed 1xčelo	kus	3,00	18 760,00	56 280,00	16,76942	50,31		
12	919442212R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z lom. kam. do 70 cm	kus	2,00	9 550,00	19 100,00	8,41547	16,83		
13	91944311R00	Vtaková jímka z lom. kamene propustku DN do 80 cm	kus	1,00	19 885,00	19 885,00	16,01276	16,01		
14	919492911R00	Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu	kus	6,00	845,00	5 070,00	0,56865	3,41		
15	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prošťm B 10 obetonování rovny propusti K.U. + propust uprostřed	m3	8,00	2 476,00	19 808,00	2,52730	20,22		
16	919551014U00	Zřiz prop z trub plast DN 600mm propust v K.U. : 18 m + propust uprostřed : 6m	m	24,00	145,00	3 480,00	1,31677	31,60		
19	28697156	Roura korugovaná bez hrdla 600/6000 mm nakup materiálu propust K.U. :3ks propust uprostřed :1ks	kus	4,00	9 980,00	39 920,00	0,06550	0,26		
		Celkem za				163 543,00		138,65		