

# Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

## číslo: S6/2016/117

### I. Smluvní strany

#### **Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel  
zastoupený na základě  
pověření dle Podpisového řádu  
č. 2/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**  
ve věcech technických jedná: **Ing. Jan Fialka**, technický dozor  
telefon / fax / email: 724 525 003 / 317 722 375 / [fialka.lz6@lesycr.cz](mailto:fialka.lz6@lesycr.cz)  
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, číslo účtu: 12805-121/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

#### **Reno Šumava**

IČ: 60071346  
DIČ: CZ 60071346  
sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí  
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684  
zastoupený: **Ing. Václavem Princem**, předsedou představenstva  
ve věcech technických jedná: **Pavel Římnáč ml.**, autorizovaný stavbyvedoucí  
telefon / fax / email: 388 310 465 / [princv@post.cz](mailto:princv@post.cz)  
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 2642920/0300  
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo č. S6/2016/117 (dále jen „Dodatek“):

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

## III. Doba plnění

*Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:*

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/117: **31. 12. 2016,**  
**15. 05. 2017.**  
je tímto Dodatkem posunuto na datum  
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2016/117 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 27. 01. 2017.  
Smluvní strany dále souhlasí s posunem termínu dokončení díla na 15. 05. 2017 tak, aby byla zohledněna skutečnost, že se v tomto období vyskytují nepříznivé klimatické podmínky, které omezují nebo přímo znemožňují provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. Takovéto nevhodné klimatické podmínky rovněž omezují přístup na rekonstruované lesní cesty (nebo na jejich části), či na přístupové cesty, neboť zde hrozí reálné riziko jejich neúměrného poškození.

## XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2016/117 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve Vlachově Březí, dne **26. 01. 2017**

V Želetince, dne ~~27.~~ ~~01.~~ **2017**



**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

**Ing. Václav Princ**  
předseda představenstva

**Lesy České republiky, s.p.** [06]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní závod Konopiště  
Konopiště 12, 256 01 Benešov

**Ing. Miroslav Jankovský**  
ředitel LZ Konopiště